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El puerto de Los Mármoles se encuentra en el Municipio de Arrecife, en Lanzarote. 
Situado en las Islas Canarias, donde el turismo es una de las más importantes fuentes 
de ingresos para la isla, por lo que el Puerto supone un punto clave en el desarrollo de 
la actividad turística y económica de la isla. 
En 2006 la Autoridad Portuaria de Las Palmas desarrollo un “Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto de Arrecife”, en dicho documento se redactaban las fases de 
ampliación y mejora del puerto para obtener las capacidades y operatividad deseadas 
tras haberse realizado un estudio de la afluencia turística. 
Respondiendo a la fase cuarta de dicho PDI se plantea la Ampliación del dique exterior 
de abrigo del puerto, para poder cumplir con las exigencias técnicas y operativas 
esperadas para el puerto. Teniendo en cuenta el aumento de trafico marítimo que se 
espera, es necesario más puntos de amarre y menor agitación dentro de la zona 
portuaria. 
Para definir la sección del dique se ha tenido que realizar un estudio del clima marítimo 
de la zona, dicho estudio ha sido proporcionado por el Instituto de Hidráulica (IH). Con 
dicho estudio del clima marítimo y haciendo uso de la ROM se han determinado como 
criterios de diseño los siguientes parámetros: 
• Altura de Ola en régimen extremal: 3,51 metros 
• Periodo de pico: 7,5 – 8,25 segundos 
• Tiempo de Retorno: 225 años 
• Probabilidad de Fallo: 0,1 
Una vez definidos dichos condicionantes y criterios de diseño se ha determinado que la 
ampliación en cuestión se basará en una prolongación, en 330 metros, del anterior 
dique, con la misma alineación y orientación.  
El dique estará formado por cajones de hormigón armado con 23,5 m de puntal, 17,5 m 
de manga y 33 m de eslora. Para proporcionar estabilidad al cajón se ha determinado 
que el cajón esté compuesto por un 25% de Hormigón armado y un 75% de 
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aligeramientos, que posteriormente serán rellenados con material granular para aportar 
mayor estabilidad al elemento. 
 
Ilustración 1: solución final adoptada 
Dicha sección es igual a la sección del dique ya existente, proporcionando continuidad 
en el dique, aun así se han comprobado las dimensiones de la sección en el Anejo Nº8: 
Criterios de Diseño y Cálculo. Para la comprobación de las dimensiones se han utilizado 
la formulación de Goda para la manga del cajón (estabilidad al vuelco y al deslizamiento) 
y para el rebase se ha considerado que cumple las condiciones de Franco, dado que la 
ampliación anterior cumple las condiciones sobradamente. 
 
Ilustración 2: Sección tipo del dique vertical 
En cuanto a los emplazamientos para la fabricación de dichos cajones se determinó que 
el Puerto de Arrecife no poseía de suficiente espacio y calado para poder colocar el 
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cajonero, por tanto se tomó la decisión de construir los cajones en el Puerto de Las 
Palmas, en la terminal de la Esfinge (la de mayor calado del puerto). Asimismo es en 
esa misma terminal donde se realizará el prefondeo de los cajones para el correcto 
curado del hormigón. 
Los procesos de construcción de la obra de Ampliación tendrán un desfase de tiempo 
limitado para poder reducir al máximo las pérdidas de tiempo y económicas que se 
puedan producir, esto se puede observar en el Diagrama de Gantt del Anejo Nº11: Plan 
de Obra, donde se ha realizado un estudio plan de Obra, en el que se definen los 
tiempos y características de las maquinarias necesarias para las tareas principales del 
proceso constructivo, dicho estudio ha permitido poder desarrollar un programa de 
trabajo de manera aproximada. 
El plazo de ejecución de la obra será aproximadamente de 15 Meses, comenzando las 
actividades entorno al mes de Mayo para que las actividades de Transporte y Fondeo 
de los cajones se puedan desarrollar en el mes de Septiembre, dado que como se 
muestra en el estudio estadístico aproximado del comportamiento marítimo a lo largo de 
la ruta de transporte (anejo nº11), es el mes adecuado para la realización de dichas 
actividades. 
El Presupuesto Base de Licitación asciende a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS (33.123.425,40 €).  
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
  
 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL 
DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE 
ARRECIFE 
 
 
ABSTRACT 
Title: DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE EXTENSION OF THE EXTENAL 
BREAKWATER OF THE PORT OF ARRECIFE 
Major: Civil Constructions 
Author: Carmen Castro Viera 
Directors: Javier López Lara and Amador Gafo Álvarez 
Call: June 2019 
Key Words: vertical breakwater, expansion, construction process, Arrecife, caissons 
The port of “Los Mármoles” is in the municipality of Arrecife, in Lanzarote. Located in the 
Canary Islands, tourism is one of the most important sources of income for the island, 
therefore the Port is a key point in the development of the tourist and economic activity 
of the island. 
In 2006 the Port Authority of Las Palmas developed a Director Plan of Infrastructures of 
the Port of Arrecife, in this document the port expansion an upgrading phases were 
drafted in order to obtain the desired capabilities and functionality following a study of 
tourist influx. 
In response to the fourth phases of the Director Plan, the extension of the external 
breakwater of the port is considered to meet the expected technical and operational 
requirements for the port. Given the expected increase in maritime traffic, more mooring 
points and less turmoil within the port area are needed. 
To define the section of the breakwater, a study of the maritime climate of the area had 
been done, this study has been provided by the Hydraulic Institute (IH). With this study 
of the maritime climate and making use of the ROM, the following parameter have been 
determined as design criteria: 
• Wave height in extremal regime: 3,51 meters 
• Peak period: 7,5 – 8,25 seconds 
• Return time: 225 years 
• Probability of failure: 0,1 
Once these constraints and design criteria have been defined, it has been determined 
that the extension in question will be based on an extension of the previous breakwater, 
by 330 meters, with the same alignment and orientation. 
The breakwater consists of reinforced concrete caissons with 23,5 meters of height, 
17,5-meter-wide and 33 meter long. To provide stability to the caisson it has been 
determined that the caisson is composed of 25% of reinforced concrete and 75% of 
lightening, which will later be filled with granular material to provide greater stability to 
the element. 
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Ilustration 3: Final solution 
This section is equal to the existing breakwater section, providing continuity to the 
breakwater, although the dimensions of the section have been checked in Annex Nº8: 
design and Calculation criteria. In order to check the dimensions, the Goda formulation 
for the caissons wide has been used (tilt and slide stability) and for the rebase it has 
been considered that it meets the conditions of Franco, since the previous enlargement 
sufficiently meets the conditions. 
 
 
Ilustration 4: Vertical breakwater type section 
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As regards the sites for the manufacture of these caissons, it was determined that the 
Port of Arrecife did not have sufficient space and draught to be able to place the caisson, 
therefore the decision was made to build the caisson in the Port of Las Palmas, in the 
terminal of “La Esfinge” (the one of greater draught of the port). It is also the same 
terminal where the caissons will be preanchored for the correct curing of the concrete. 
The construction processes of the work of Ampliation will have a limited time lag in order 
to be able to reduce to the maximum the time an economic losses that can be produced, 
this can be observed in the Gantt Diagram of the Annex Nº11: Working Plan, where a 
Working plan study has been carried out, in which the times and characteristics od the 
machinery necessary for the main task of the construction process are defined. This 
study has made it possible to develop a work programmed in an approximate manner. 
The execution period of the project will be approximately of 15 Months, beginning the 
activities around the month of May, so the activities of transport and anchor of the 
caissons can be carried out in the month of September, as shown in the approximate 
statistical study of maritime behavior along the transport route (annex nº11), it is the 
appropriate moth for the performance of these activities. 
The Base Bid Budget amounts to the sum of THIRTY-THREE MILLION ONE HUNDRED 
TWENTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-FIVE EUROS WITH 
FORTY CENTS (€ 33,123,425.40). 
Santander, June 2019 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
1.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
El puerto de Arrecife ha triplicado en los últimos diez años los datos de tráfico, tanto de pasajeros 
como de mercancía. Este aumento constante refleja el grado de desarrollo económico de económico de 
las Isla, promulgado principalmente por la actividad turística. 
El crecimiento y desarrollo del Puerto de Arrecife está íntimamente relacionado a la evolución 
histórica de su pasado pesquero y comercial, así como al desarrollo económico de la Isla y el crecimiento 
demográfico y urbano de la ciudad. Así, se fueron creando diferentes dársenas a medida que se 
necesitaron. Conformándose la primitiva dársena comercial, el puerto de Naos, y cuando el volumen de 
la actividad pesquera y de mercancías hizo necesaria su separación, se construyó el puerto de Los 
Mármoles (1.950-1.980), al Este del anterior. 
La coyuntura actual plantea una nueva situación en la que la actividad pesquera ha desaparecido, 
hay un sostenido crecimiento del tráfico de mercancías y pasajeros y nace una demanda importante en 
la actividad de cruceros y náutico-deportiva. En este escenario, las administraciones, se coordinan para 
un posicionamiento general de desarrollo conjunto Puerto-Ciudad, mediante la cual, se posibiliten usos 
y actividades en el frente marítimo. 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, dentro de su labor de planificación y ordenación de sus 
puertos y cumplimento con la normativa vigente, ha decidido desarrollar el Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto de Arrecife con el objetivo de definir las instalaciones necesarias en el año 
horizontes 2020. Antes esta nueva coyuntura planteada se debe rediseñarse los usos y espacios 
portuarios para atender los tráficos previstos, teniendo en cuenta los parámetros como la operatividad 
de las actividades portuarias, la viabilidad técnico-económica y la compatibilidad con el entorno y la 
evolución prevista del mismo. Este Plan está guiado en la lógica de propiciar una mejor utilización y 
aprovechamiento tanto de los espacios como de las infraestructuras y los recursos humanos, al 
permanente servicio de la ciudad e Isla que los acoge y constituye su razón de ser. 
Esta ordenación se encuentra muy ligada a los condicionantes urbanísticos de la ciudad de 
Arrecife, a las implicaciones territoriales que el puerto supone para Lanzarote, y a los condicionantes 
medioambientales, dada la enorme belleza y fragilidad del litoral de arrecifes y bajas de arena presentes 
en la costa. 
Únicamente teniendo en cuenta estos tres pilares: actividad portuaria, relación con la ciudad y 
adecuación al medio, se podrá completar una ordenación adecuada del puerto de Arrecife para las 
próximas décadas. 
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El proyecto de Extensión del Dique exterior del Dique Los Mármoles surge como la cuarta fase 
del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Arrecife (2006). 
Tras haberse realizado las fases anteriores del plan, donde se ha disminuido los coeficientes de 
agitación tanto en su dársena interior que, aunque cumplía las directrices recogidas en el ROM 3.1-99, 
la realidad es que dado que es el único puerto de mercancías y pasajeros de la isla había ocasiones que 
el puerto permanecía cerrado un tiempo relativamente alto.  
El PDI (Plan Director de Infraestructuras) determina que esta fase corresponde a una 
prolongación del muelle de Los Mármoles en 330 metros, pero cambiando la alineación en su extremo 
tal y como aparece en sus planos. Este cambio ha de servir para abrigar la dársena portuaria de los 
temporales de componente Sur, que son los que causan las más importantes agitaciones interiores, pero 
por otro lado está limitado a no dejar una bocana en el Puerto demasiado estrecha, dificultando el tráfico 
marítimo. Además de ampliar la zona de amarres, cumpliendo la normativa de operatividad. El PDI 
también establece que la extensión del dique se realizará mediante un cajón de hormigón armado 
prefabricado. El final del Muelle se culmina anexando dos cajones de modo que hagan las funciones de 
morro. 
El objetivo del proyecto es pues plantear y encontrar la protección definitiva respecto al oleaje 
medio anual y a los temporales que alcanzan el puerto de Arrecife, con la finalidad de poder minimizar 
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las actuales condiciones de agitación y operatividad, establecidas por la ROM 3.1-99. Definiendo por 
tanto la infraestructura más optima que cumpla todos estos requerimientos. 
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTRONO DE LA OBRA 
2.1. SITUACIÓN 
Situada en la latitud 29º N y 13, 6º W, Lanzarote es la isla más septentrional y oriental de las islas 
Canarias, a 180 km de Gran Canaria y a tan sólo 120 km de la costa sahariana. Su superficie total es de 
795 km2, y su longitud en dirección Norte-Sur es de 60 km y de Este a Oeste de 20 km, aproximadamente, 
siendo por tanto la cuarta isla más grande del archipiélago canario. Tiene un total de 265 km de costa 
en los que alternan acantilados y ensenadas, si bien son escasos los abrigos naturales para 
embarcaciones. 
La capital de Lanzarote, Arrecife, se encuentra situada en la costa SE de la isla, entre Cabo Ancones 
y La Tiñosa.  
La zona de proyecto se localiza en el puerto de Arrecife, que se encuentra situado en la capital de 
la isla. El puerto nació con un carácter eminentemente pesquero, aunque el destacado crecimiento de 
su industria turística lo ha convertido en el tercer puerto de Canarias en mercancías. Sus principales 
tráficos son los contenedores y los cruceros de turismo, por el que ocupa un importante puesto en el 
Atlántico Oriental. 
2.2. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA 
La isla de Lanzarote es una de las siete que componen el archipiélago canario, formando parte 
de la misma plataforma de la cual emergen los islotes de La Graciosa y Alegranza, situados al Norte, y 
Fuerteventura, situada al sur.  
Lanzarote es la isla menos montañosa de Canarias, por lo que el efecto del viento y la 
diferenciación climática es menor que en otras islas del archipiélago. Asimismo, presenta una costa, en 
general, abrupta y de naturaleza rocosa.  
La isla de Lanzarote, como todas las del archipiélago Canario, es de origen volcánico y está 
constituida por dos macizos basálticos unidos entre sí. En el macizo de Haría, al norte, destaca la 
montaña de Famara, donde se encuentra el punto más alto de la isla (Peñas de Chache, 671 m). En el 
macizo de Los Ajaches, al sur, las cotas máximas se alcanzan en La Atalaya de Femés (608 m) y el Hacha 
Grande (561 m). Entre ambos macizos se encuentra El Jable, auténtico pasillo de tierras bajas recorrido 
por las arenas que transportan los alisios desde la costa septentrional a la meridional. 
Algunos geógrafos consideran que el macizo de Haría y Los Ajaches son los núcleos de dos islas 
distintas unidas por materiales procedentes de erupciones basálticas emitidos en dos ciclos volcánicos 
de caracteres semejantes. Esta particular historia geológica condiciona tanto los rasgos del relieve 
insular como los climáticos y fitogeográficos. 
Gran parte de los suelos de la zona de las obras se encuentra afectada por afloramientos rocosos, 
estimándose que en un 40% estos suelos están cubiertos por arenas limpias. 
2.3. SISMICIDAD 
Siguiendo la normativa sismorresistente NCSE-02. La aplicación de dicha norma es obligatoria a 
excepción: 
 En las construcciones de importancia moderada 
 En las edificaciones de importancia normal o especial como la aceleración sísmica básica 
ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 
todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab será inferior a 0.08g. No 
obstante, la norma será de aplicación en los edificios de más de 7 plantas si la aceleración 
sísmica de cálculo ac es igual o mayor a 0.08g. 
Según esta normativa a la zona de Arrecife le corresponde una aceleración básica ab=0.04g por 
lo que no será de aplicación dicha norma. 
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2.4. VIENTOS 
Una descripción detallada de las meteorología del archipiélago canario y Arrecife puede 
consultarse en el anejo nº7 “Clima marítimo”. 
En el puerto de Arrecife, según los datos de la Memoria Anual de los puertos de Las Palmas, los 
vientos reinantes soplan del NW, mientras que los dominantes soplan de las direcciones entre NE y NW. 
Durante la mayor parte del año, la isla de Lanzarote se encuentra sometida al régimen de los 
vientos Alisios. Sólo en invierno, la retirada del Anticiclón de las Azores permite la llegada de 
perturbaciones asociadas al Frente Polar. Como consecuencia de ello, Lanzarote posee un clima 
desértico cálido, con tendencia a la aridez.  
Las temperaturas, relativamente altas, poseen medias mensuales entre los 20 ºC y 22 ºC, que 
esconden fuertes variaciones diurnas, ya que pueden sufrir oscilaciones entre 15 y 17 grados centígrados 
en un sólo día.  
En verano, con motivo del alejamiento hacia el norte del anticiclón de las Azores, los Alisios 
adquieren mayor recorrido y velocidad, llevando aire fresco y humedad a las islas. 
Así, a finales de julio y principios de agosto, puede soplar con fuerza 7-8 durante varios días 
seguidos. 
En concreto, la isla de Lanzarote es la primera de las islas en recibir los vientos de NE. Posicionada 
en un eje de dirección noreste / sureste, recibe los Alisios siguiendo la costa de manera paralela, por lo 
que son más fuertes en el norte y van perdiendo intensidad hacia el sur. 
Los vientos procedentes del sur y suroeste suelen aportar lluvias a todo el archipiélago, mientras 
que los que fluyen desde un área de bajas presiones en el continente africano (Siroco) provocan olas de 
calor y arrastran polvo en suspensión procedente del desierto del Sahara, reduciendo la visibilidad. 
Las precipitaciones más frecuentes en Canarias aparecen cuando las altas presiones 
subtropicales se retiran y dejan paso a las irrupciones de aire polar marítimo, bien por borrascas o 
perturbaciones del frente polar, o por procesos de gota fría. 
En cambio, las precipitaciones más intensas se producen por depresiones meridionales, que 
originan vientos del sur y sudoeste y que riegan las zonas del sur del las islas. Son los llamados 
temporales del sur, que se dan ocasionalmente en invierno. 
En el Anejo nº7 de la presente Memoria se incluyen las figuras correspondientes a la 
caracterización media y extremal de vientos en la zona de proyecto. 
2.5. MAREAS 
La acción del oleaje está muy condicionada por el nivel del mar, es por ello por lo que resulta 
necesario tener una estimación de los máximos valores del nivel de mar posibles, y de las probabilidades 
en las que se pueden producir dichas condiciones. 
Para el cálculo del nivel del mar dividimos la marea en dos componentes: la marea astronómica 
y la marea meteorológica. 
Mediante el cálculo de estas componentes con los datos proporcionados por el organismo 
público de Puertos del Estado (Mareógrafo de Lanzarote-Arrecife) y el Instituto de Hidráulica de 
Cantabria (IH), obtenemos: 
 marea astronómica marea meteorológica 
Pleamar Máxima 347  49 
Bajamar Mínima 19 27 
 Pleamar Máxima Viva Equinoccial: PMVE= 396 cm 
 Bajamar Mínima Viva Equinoccial: BMVE= 46 cm 
La carrera de mareas en el Puerto de Arrecife es de 3 metros. La cota de la BMVE respecto al cero 
del puerto es la ±0,00. 
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2.6. CORRIENTES 
De acuerdo con las informaciones contenidas en el Derrotero de la Costa W. De África, la 
corriente general en la zona de las Islas Canarias, que llega desde Madeira, sigue una dirección hacia el 
SSW al llegar a los meridianos occidentales de las islas, mientras que en los orientales, la corriente se 
dirige hacia el SSE. Así pues, puede esperarse que por la parte norte de la isla de Lanzarote se reciba una 
corriente del NNW. Siendo la velocidad general de la corriente, al exterior de las islas, alcanza unas 14 
millas en 24 horas, es decir, 0,30 m/s.  
En relación con la zona de proyecto, (puerto de Arrecife al sur de Lanzarote) hay que señalar que 
en la canal entre la costa de África y la isla de Fuerteventura se experimenta una corriente hacia el WSW, 
provocada por el embudo que forman las islas y la costa opuesta de África. La velocidad general de esta 
corriente es de 1 nudo (0,50 m/s), debiendo tenerse en cuenta que en batimétricas superiores a –40 m, 
próximas a la costa, esta velocidad disminuirá sensiblemente. 
Cabe esperar por tanto una corriente hacia el S en la latitud sur de Lanzarote, que puede tender 
hacia el SSW en las proximidades del puerto de Arrecife, con una velocidad media de 0,20 nudos (0,10 
m/s). 
Según datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el puerto de Arrecife no existen 
corrientes de importancia en el área. 
2.7. OLEAJES 
En el Anejos nº 7 de la Memoria se incluyen los datos referentes al clima de oleaje en aguas 
profundas. El oleaje reinante en aguas profundas procede de las direcciones entre NNE y ENE, 
transformándose en direcciones entre E y ESE al llegar hasta Arrecife (oleajes sensiblemente 
perpendiculares al dique de Los Mármoles). 
Para la caracterización del régimen extremal de oleaje estudio se utiliza un punto situado a 40 m 
de profundidad, aproximadamente a 700 m al SE de la bocana del puerto, en el punto de coordenadas: 
latitud 28.9584ºN y longitud -13.5250ºE, el cual se emplea como punto de forzamiento o alimentación 
del modelo numérico de agitación portuaria.   
A continuación se recoge la estima central del régimen extremal escalar en aguas profundas cuya 
determinación se describe detalladamente en el Anejo 7 de Clima Marítimo: 
Tr (años) 2 5 10 20 50 100 250 500 
Hs (m) 2,605 2,834 2,989 3,129 3,294 3,405 3,536 3,6245 
Tabla 1:Valores de altura de ola en aguas profundas 
Usando la distribución de GEV, los valores para cada una de las direcciones principales y haciendo 
uso de la siguiente ecuación se obtendrán los valores característicos para cada dirección: 
𝐻𝑠(𝑇; 𝜇; 𝜓; 𝜉) = 𝜇 −
𝜓
𝜉
∗ (1 − (
1
𝑇𝑟
)
−𝜉
) 
Sector μ ψ ξ 
NE 1,017 0,106 -0,184 
ENE 2,004 0,17 -0,136 
ENE 2,231 0,368 -0,117 
ESE 1,815 0,385 -0,187 
SE 1,481 0,478 -0,23 
SSE 1,169 0,409 0,08 
S 1,188 0,439 0,184 
SSW 1,692 0,615 -0,301 
SW 1,229 0,31 -0,331 
Tabla 2: valores direccionales para el cálculo de altura de ola 
Una vez aplicados los coeficientes direccionales obtenidos en el análisis de clima marítimo, y 
efectuadas las propagaciones hasta la costa, Las alturas de ola de cálculo consideradas en este proyecto 
por presentar los efectos más desfavorables sobre las estructuras son: 
Para T= 225 AÑOS, se obtienen las siguientes tablas (por direcciones): 
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Dirección en aguas profundas Altura de ola Hs(m) 
NE 1,384509638 
ENE 2,664084005 
ENE 3,72774591 
ESE 3,140654111 
SE 2,975582151 
SSE 4,008356272 
S 5,391861014 
SSW 3,347460018 
SW 2,014959156 
Tabla 3: Valores de Hs(m) para cada dirección 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Tras haberse realizado el análisis de las alternativas en el Anteproyecto de la Extensión del dique 
de abrigo y el análisis del cumplimiento de las normativas del Plan Director para cada una de ellas; se ha 
llegado a la siguiente conclusión. 
La alternativa consiste en la prolongación del dique principal una longitud total de 330 metros, 
siguiendo la orientación y trazado del dique principal establecido en el Plan Director de Infraestructuras. 
En el presente proyecto, se acometerán las obras correspondientes a la Ampliación del actual 
Dique de los Mármoles (prolongación del dique original), siendo esta la actuación principal de la cuarta 
fase de ampliación del puerto. 
Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 330 metros, con un calado de -20,00 metros 
y un ancho de maniobras de 15,50 metros. La nueva línea de atraque la forman 10 cajones flotantes de 
hormigón armado, con celdas cuadradas rellenas de material granular, con una manga de 17,50 metros, 
una longitud de cajón de 31 metros, longitud de zapata de 33 metros y un puntal de 23.50 metros. 
Los cajones prefabricados son de celdas cuadradas de diámetro 4,20 metros, con paredes 
interiores de espesor 0,25 metros y paredes exteriores de espesor de 0,50 metros. Los cajones tendrán 
una zapata de 19,50 metros de ancho y un espesor de 0,90 metros. 
La berma de la banqueta será de 6,00 metros en el lado de sotamar (lado de tierra) y de 6,55 
metros en barlomar, contando desde la zapata y con un talud 3/2. La protección de la banqueta en 
barlomar constará de una capa de escollera de 2,00 Tn de peso con un espesor medio de 1,82 metros, 
además de un bloque de guarda de 1,8 metros de alto por 3,00 metros de ancho. La coronación de la 
capa de protección se encuentra a una cota de -18,20 metros. La berma que se encuentra en sotamar 
será protegida con una capa de hormigón sumergido de 30 centímetros de espesor. 
El relleno de las celdas de los cajones prefabricados se realizará con material granular. Dado que 
el cajón corona a una cota de +3,50 metros, se estima que el relleno se eleve 50 centímetros por encima 
de esta cota para protegerlo de la acción del mar. 
El espaldón tendrá una altura de 6,50 metros de altura, coronado a una cota de +10,00 metros. 
La superestructura del espaldón tendrá un espesor entre 1,2 y 1,5 metros, coronado en el lado de 
sotamar a una cota de +5,20 metros. El espaldón tendrá una inclinación decreciente del 2,33%, dirección 
barlomar-sotamar, para evitar la acumulación de aguas en la superestructura. Ésta quedará rematada 
con la colocación del aristón en el cantil del muelle, este cantil se ejecutará mediante hormigón in situ. 
 
Ilustración 1: Sección tipo del dique vertical de abrigo 
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4. MARCO LEGAL 
Al presente proyecto se le pueden aplicar las siguientes normativas y recomendaciones: 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 PLIEGO DE CLÁUSUSLAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: que se establecen para la 
aprobación de esta obra. 
 ROM 0.0. Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y 
portuarias 
 ROM 0.3-91. Acciones climáticas 1: Oleaje. Anejo. - Clima Marítimo en el Litoral español 
 ROM0.4-95: Acciones climáticas IL viento. 
 ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para las obras marítimas y portuarias. 
 ROM 1.0-09. Recomendaciones del diseño y ejecución de las Obras de Abrigo. 
 NORMAS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE Y MECANICA DEL SUELO, para la ejecución de 
ensayos de materiales actualmente en vigor. 
 NORMA SISMORESISTENTE NCSE-02. (Real Decreto 997/2002) 
 NORMAS UNE 
 NORMAL NLT 
 EHE-08 
 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS (Puertos del 
Estado). 
 MANUAL PARA EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE CAJONES FLOTANTES DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA OBRAS PORTUARIAS (Puertos del Estado). 
 Ley de Puertos aprobada por Real Decreto-Ley de 19 de Enero de 1928. 
 
 Reglamento para la ejecución de la Ley de Puertos aprobada por Real Decreto de 19 de 
Enero de 1928. 
 Ley 55/1969, de 26 de Abril, sobre puertos deportivos. 
 Real Decreto 2.846/1980, de 26 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Puertos Deportivos. 
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Real Decreto 1.471/1989, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Costas. 
Además, se deben cumplir toda la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.). 
Asimismo se deberán cumplir las normas de las Compañías suministradora de energía, gas y otros 
combustibles u objetos necesarios para la ejecución del proyecto y de todos sus componentes. 
5. CRITERIOS DE DISEÑO 
5.1. PERIODOS DE RETORNO Y OLEAJE DE DISEÑO 
Como niveles de riesgo máximos admisibles se han considerado dos aproximaciones (Tabla 
3.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90): 
    en los diques verticales: 
- riesgo de destrucción total 
- posibilidad de pérdidas humanas: reducida 
- repercusión económica en caso de inutilización de la obra: baja 
Estos supuestos, según la ROM 0.2-90, suponen un riesgo E = 0.20, al que le corresponde un 
periodo de retorno T = 225 años. 
         El oleaje considerado para el diseño del dique corresponde a los siguientes parámetros: 
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Periodo de retorno T = 225 años 
Altura de ola significante Hs = 3.51 m 
Periodo medio del oleaje Tp = 8.25 s 
El oleaje considerado para el diseño de los diques verticales corresponde a los siguientes 
parámetros: 
 Fase de construcción Fase de servicio 
Periodo de retorno T = 4.5 años T = 225 años 
Altura de ola significante Hs =2.60 m Hs = 3.51 m 
Periodo medio del oleaje  T = 10 s T = 8.25 s 
Dirección de procedencia ESE (incidencia casi 
perpendicular al dique) 
ESE (incidencia casi 
perpendicular al dique) 
Estos oleajes se han obtenido del estudio de clima marítimo que se recogen en los anejos N.º 7. 
5.2. CÁLCULOS DE ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA 
Las fuerzas y presiones del oleaje sobre las estructuras que intervienen en los cálculos de 
estabilidad de los diques y muelles de proyecto se han llevado a cabo de acuerdo con las siguientes 
metodologías: 
Dimensionamiento de los diques verticales y muelles: 
A)  ESTABILIDAD DE LOS CAJONES 
De modo iterativo se ha seguido el siguiente proceso hasta conseguir que todos los coeficientes 
de seguridad calculados se mantuviesen por encima de los mínimos requeridos: 
- Obtención, en las fases que lo requieren, de las presiones producidas por el oleaje sobre los 
cajones, tanto para la cresta como para el seno de ola 
- Cálculo de los coeficientes de seguridad frente a deslizamiento, vuelco, hundimiento y 
estabilidad global según la metodología propuesta en la ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas 
para el Dimensionamiento de Obras Marítimas y Portuarias”  
Para el cálculo de las presiones de oleaje sobre diques verticales, se han considerado las 
expresiones propuestas por Goda (1974). 
El cálculo de los Coeficientes de Seguridad se ha realizado siguiendo la metodología propuesta por 
la ROM 0.5-94: “Recomendaciones Geotécnicas en el Dimensionamiento de Obras Marítimas”. Para el 
análisis de estructuras de gravedad cimentadas superficialmente. Se ha realizado el cálculo para ELU de 
la estabilidad ante el vuelco y ante el deslizamiento. 
B)  REBASE DE LOS CAJONES 
Al igual que se ha calculado la estabilidad de los cajones ante los efectos del oleaje predominante, 
se ha analizado también si el francobordo de la sección tiene la altura necesaria para soportar el rebase 
que se ha determinado como diseño. 
Se ha considerado como condición de diseño que la probabilidad de rebase sea del 1%, es decir, 
que solo el 0,01 de las olas que incidan sobre el francobordo puedan superar la cota de coronación 
establecida.  
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Será el que se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Las anualidades previstas cubren un 
plazo de QUINCE (15) meses, que será el tiempo estimado para el desarrollo de las actividades de la 
obra. 
El contratista debe compaginar los trabajos, intentando minimizar al máximo las afecciones con 
la explotación del puerto y los trabajos previstos para la obra. Todas las paradas o retrasos ocasionados 
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a las obras por razones de explotación del puerto serán asumidas por el contratista sin la posibilidad de 
realizar ningún tipo de reclamación al respecto.  
Las necesidades de explotación del puerto serán establecidas por la Autoridad Portuaria. 
7. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
El contratista tendrá derecho a la revisión de precios siempre según lo establecido en el artículo 
130, apartado quinto del LCSP. 
La solicitación para revisar precios se formulará por las adjudicaciones una vez se hayan 
publicado los índices en el BOE y tras las comprobaciones correspondientes, se aprobará el crédito que 
corresponda. El derecho de revisión de precios a favor del contratista estará condicionado al plazo 
contractual, es decir, que el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a Dos años y que en esos 
dos años se haya desarrollado al menos el 20% de la obra. 
En el caso de este proyecto, no procederá realizar la revisión de precios dado que el plazo de 
ejecución es de QUINCE MESES (menor a dos años).  
8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Tras haberse analizado las características de la obra que se refieren al proyecto, y aplicando la 
Ley de Contratos del sector Público, los grupos y subgrupos donde se ha clasificado la empresa 
contratista, analizándolo desde el punto de vista técnico y económico son: 
 Grupo F: Marítimas 
 Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado 
 Categoría 6: cuantía del contrato superior a 5.000.000 €  
 
9. PRESUPUESTOS 
 
10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
De acuerdo con lo establecido en la regla 0 de la Orden FOM/4003/2008 del 22 de julio, por la 
que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos para la contratación de Puertos 
del Estado y la Autoridades Portuarias, el procedimiento será abierto. 
11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETADA 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 272, del BOE 09/11/2017 en el que se aprueba la Ley 
de Contratos del Sector Pública, se manifiesta que el proyecto constituye una obra completa susceptible 
de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente y capaz de cumplir el fin para el que se ha 
proyectado sin perjudicar a las posibles aplicaciones que pueda tener el objeto. 
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12. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía se establece en un año, que empezará a contar a partir de la firma del Acta 
de recepción de las obras, a menos que en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras 
aparezca otra cosa. 
Durante el periodo de garantía el contratista será responsable de todos los trabajos de 
construcción y reparaciones necesarias, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
13. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
Los documentos que constituyen el presente Proyecto son los que a continuación se relacionan: 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA 
- MEMORIA DESPRIPTIVA 
- ANEJOS DE LA MEMORIA 
 Anejo nº.1- Antecedentes históricos y administrativos 
 Anejo nº.2- Estudio socioeconómico 
 Anejo nº 3.- Geología y geotecnia 
 Anejo nº 4- Sismicidad 
 Anejo nº 5- Batimetría 
 Anejo nº 6- Impacto ambiental 
 Anejo nº 7- Clima marítimo 
 Anejo nº 8-  Criterios de diseño y cálculos  
 Anejo nº 9- Expropiaciones y servicios afectados 
 Anejo nº 10- Proceso Constructivo 
 Anejo nº 11- Plan de obra 
 Anejo nº 12- Clasificación del contratista 
 Anejo nº 13- Justificación de precios 
 Anejo nº 14- Presupuesto para conocimiento de la administración 
 Anejo nº 15- Revisión de precios 
 Anejo nº 16- Estudio de seguridad y salud 
 Anejo nº17- Estudio de gestión de residuos 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1. PLANOS DE SITUACIÓN 
1.1. PLANO DE DITUACIÓN 
1.2. PLANO DE LOCALIZACIÓN 
1.3. PLANO DE UBICACIÓN 
2. PLANO DE CONJUNTO 
3. TRAZADO DEL DIQUE 
3.1. BATIMETRIA Y SITUACIÓN ACTUAL 
3.2. PLANO DE REPLANTEO 
3.3. PERFIL LONGITUDINAL 
3.4. PLANTA GENERAL 
3.5. DETALLE DEL MORRO 
3.6. DETALLE DEL CAJÓN 
4. SECCIONES 
4.1. SECCIÓN TIPO 
4.1.1. DETALLES DE LA SECCIÓN TIPO 
4.2. PERFILES TRANSVERSALES 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCIRPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
3. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
- MEDICIONES 
- CUADRO DE PRECIOS N.º 1 
- CUADRO DE PRECIOS N.º 2 
- PRESUPUESTO 
 
14. CONSIDERACIÓN FINAL 
Con todo lo expuesto en la memoria y en los documentos del que se compone el proyecta, se 
considera suficientemente detallado a los efectos de los objetivos marcados para dicho proyecto y su 
estudio. Esperando la aprobación del tribunal correspondiente.  
 
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
1.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
La E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander, de acuerdo con el plan de 
estudios de 1.999 para los alumnos de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, exige la realización de un 
proyecto fin de carrera, durante el último curso de dichos estudios, en relación con una obra de 
ingeniería civil. 
El estudio que a continuación se desarrolla, se encuadra dentro de la especialidad de Obras 
Marítimas. 
El puerto de Arrecife ha triplicado en los últimos diez años los datos de tráfico, tanto de pasajeros 
como de mercancía, lo que hace necesaria su ampliación para adecuarlo a la demanda actual y, al mismo 
tiempo, aumentar su seguridad. Este aumento constante refleja, a pesar de la desaparición de la 
actividad pesquera, el grado de desarrollo económico de económico de las Isla, que se ha ido 
consolidando apoyado principalmente en la actividad turística. 
 El desarrollo histórico del puerto de Arrecife ha ido íntimamente unido al desarrollo económico 
de la Isla y al crecimiento de la ciudad. Se fueron creando diferentes dársenas a medida que se 
necesitaron. Conformándose la primitiva dársena comercial, el puerto de Naos, y cuando el volumen de 
la actividad pesquera y de mercancías hizo necesaria su separación, se construyó el puerto de Los 
Mármoles (1.950-1.980), al Este del anterior.  
La coyuntura actual plantea una nueva situación en la que la actividad pesquera ha desaparecido, 
hay un sostenido crecimiento del tráfico de mercancías y pasajeros y nace una demanda importante en 
la actividad de cruceros y náutico-deportiva. 
La realización de este proyecto tiene el objetivo de definir la distribución de la actividad portuaria 
en las próximas décadas, estableciendo los usos de las diferentes zonas y determinando el conjunto de 
obras e instalaciones necesarias para, partiendo de las infraestructuras existentes, asegurar la 
operatividad correcta del puerto para los tráficos previsibles. 
Esta ordenación se encuentra  muy ligada a los condicionantes urbanísticos de la ciudad de 
Arrecife, a las implicaciones territoriales que el puerto supone  para Lanzarote, y a los condicionantes 
medioambientales, dada la enorme belleza y fragilidad del litoral de arrecifes y bajas de arena presentes 
en la costa. 
Los objetivos urbanísticos marcados para la ampliación del puerto de Arrecife son básicamente los 
siguientes: 
•   Concentrar el tráfico general en Los Mármoles. 
•   Potenciar el tráfico de cruceros, creando unas instalaciones adecuadas y acercándolas a la 
ciudad. 
•   Regenerar la dársena de Naos, saneando sus aguas y dotándolas de compatible con el entorno 
de nuevo desarrollo de la ciudad. 
•  Preservar el frente marítimo entre el Islote de Fermina y el Islote del Francés (incluyéndole 
Charco de San Ginés). 
•   Fomentar el uso náutico deportivo. 
El cumplimiento de estos objetivos implica un análisis de la red viaria principal (carretera de 
circunvalación, vía medular y viales de borde) que tiene especial incidencia en los accesos al puerto 
(actuales y futuros) y la ordenación urbanística propuesta para la ciudad (clasificación del suelo, zonas 
de expansión, situación de los diferentes usos: residencial-industrial, actuaciones singulares, etc.) por su 
influencia derivada en el puerto. 
Únicamente teniendo en cuenta estos tres pilares: actividad portuaria, relación con la ciudad y 
adecuación al medio, se podrá completar una ordenación adecuada del puerto de Arrecife para las 
próximas décadas. 
Para la realización de este documento se han tenido en cuenta: 
-    Análisis de la documentación existente 
-    Estudio de los condicionantes urbanísticos, territoriales y ambientales de la zona de proyecto 
-    Estudios y toma de datos sobre el tráfico, operatividad y criterios de explotación   portuarios 
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-  Estudio del clima marítimo de la zona de proyecto, propagación de oleajes hasta el 
emplazamiento del puerto y análisis de la agitación dentro de las dársenas. 
 - Estudio Medioambiental para evaluar globalmente, la posible incidencia de las obras sobre el 
ambiente marino circundante, gracias al cual se obtuvo una información esencial para caracterizar las 
comunidades marinas del puerto de Lanzarote, cuantificar la abundancia de los poblamientos con un 
mayor interés desde el punto de vista ecológico y comprobar que no se dan comunidades de interés 
ecológico (y en caso contrario, localizarlas y caracterizarlas). 
-   Informe de Previsiones de tráfico portuario movimiento de mercancías. 
-  Planificación básica del puerto comercial (mediante planificación de cada una de las terminales 
previstas), del puerto pesquero y del nuevo puerto deportivo para el año horizonte considerado. 
-   Una vez efectuada la planificación básica de las Instalaciones se procedió al diseño de tres 
soluciones alternativas de ordenación de las infraestructuras, teniendo en cuenta los criterios y 
condicionantes mencionados en párrafos anteriores. 
Los condicionantes básicos de diseño considerados en las planificaciones han sido los siguientes: 
•   Adecuación a los tráficos y buques previstos. 
•   Ordenación de usos (evitando interferencias y optimizando las instalaciones) 
•   Mejora en la calidad de las instalaciones 
•   Mejora en la operatividad del puerto 
•   Adecuación de accesos y conexiones a la red viaria 
•   Potenciación de nuevos usos 
•   Minimización de efectos perjudiciales sobre áreas medioambientales sensibles 
•   Regeneración de zonas degradadas y recuperación de zonas no utilizadas 
•   Integración y mejora de relación puerto-ciudad 
•   Preservación de zonas de valor paisajístico o patrimonial 
•   Racionalizad y viabilidad técnico-económica 
Tras los diferentes estudios y debates se consideró más adecuada la última propuesta (Alternativa 
3) ya que compatibiliza una correcta operatividad portuaria con el cumplimiento de los objetivos 
urbanísticos de la ciudad, minimizando a la vez la incidencia negativa sobre el medio, al reducir las obras 
en las áreas con mayor valor ambiental. Esta alternativa permite además regenerar zonas altamente 
degradadas. 
Al puerto de arrecife se le asigna un gran potencial de crecimiento debido a un conjunto de 
factores favorables como son una buena ubicación con respecto a los tiempos reinantes, existencia de 
infraestructuras previas, una importante cofradía de pescadores, un núcleo urbano de cierta entidad, 
etc... 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente proyecto es la definición  y dimensionamiento básicos de la obra de 
ampliación del dique exterior de abrigo del Puerto de Los Mármoles, en Arrecife, siendo las actuaciones 
correspondientes a la realización de dicha ampliación con un dique flotante vertical, con uso de cajones 
flotantes de hormigón armado. 
El objetivo de este estudio tiene un gran interés social para la población de la zona, ya que el 
potencial de crecimiento pudiera dar lugar a captación de flotas de embarcaciones de recreo e incluso 
líneas regulares de mercancías / pasajeros, no olvidando una mejora para la flota pesquera ya existente, 
ajustando los requerimientos que cada una de estas actividades conlleva, y dando lugar a la creación de 
puestos de trabajo, todo ello dentro de un marco de respeto al medio ambiente. 
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El Puerto de Arrecife se ubica, al abrigo de las corrientes oceánicas gracias a un conjunto de 
"arrecifes" rocosos e islotes, permitió crecer a Arrecife como puerto comercial y pesquero, que fue 
ganando importancia hasta arrebatar la capitalidad de la isla a la Villa de Teguise en 1852. Su mayor 
ingreso durante décadas fue la pesca, como base fundamental de la flota que faenaba en el banco 
pesquero Canario-Sahariano. Con la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos en 1975, 
la pesca entra en decadencia, y con ella la industria conservera y de salazones que se había generado en 
torno a ella. Desde entonces Arrecife se ha ido convirtiendo en una ciudad con una economía basada en 
el sector servicios, como centro comercial y administrativo de la Isla de Lanzarote. En las últimas décadas 
Arrecife ha experimentado un gran desarrollo demográfico debido fundamentalmente a la llegada de 
población inmigrante. 
 
 
 
 
Arrecife es un municipio canario perteneciente a la provincia de Las Palmas. Está situado en el este 
de la isla de Lanzarote, de la cual es capital. Su clima es subtropical, con escasas precipitaciones. Es el 
municipio de menor extensión de la isla, con 22 km2 de superficie, aunque es el más poblado de 
Lanzarote, con 147.023 habitantes (INE 2017). Su densidad es de 6.682,8 hab./km² 
Arrecife 58.537 Lanzarote 
Haría 4.858 Lanzarote 
San Bartolomé 18.249 Lanzarote 
Teguise 21.896 Lanzarote 
Tías 19.964 Lanzarote 
Tinajo 6.028 Lanzarote 
Yaiza 15.068 Lanzarote 
 
La localización y configuración de Arrecife determinó su existencia, antes que cualquier otra razón. 
Durante la etapa del Antiguo Régimen (siglos XV-XIX) fue un emplazamiento privilegiado como área 
portuaria. Situada en el Naciente, donde se sitúan las costas más tranquilas y con una especial orografía, 
determinó la atracción que tuvo este lugar. Cuatro islotes, cinco ensenadas, bajas, playas, peñascos, 
arrecifes, cabos, bancos de arena, charcos, hacen favorable suavizar el mar abierto y que recale en las 
aguas tranquilas del interior. De todo el litoral del Archipiélago destaca un lugar que será reconocido 
como el mejor puerto natural de Canarias, Puerto Naos, por el que entraron y salieron la mayor parte 
de las embarcaciones en Lanzarote. 
Por ser una apreciada zona para arribar, a finales del siglo XVI se construye en el lugar una torre 
defensiva y el ingeniero Torriani planifica para Arrecife un sistema defensivo amurallando el lugar, 
asumiendo que era el Puerto de Lanzarote y, por lo tanto, primera línea defensiva de la Isla. Confía tanto 
en las bonanzas estratégicas del lugar que propone que se amuralle y habite. Redundando en su remota 
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importancia, y escasa pero incipiente arquitectura, hacia finales del siglo XVI también se construye una 
ermita dedicada a San Ginés. 
A mitad del siglo XVII se reforma y desde entonces fue nombrada la fortaleza de San Gabriel, en 
honor al Capitán General de Canarias que ordena su reparación.  
Además del baluarte y el templo, otras construcciones se constatan, principalmente relacionadas 
con el trasiego portuario, aunque en exiguo número.  
Hasta el siglo XVIII imperaron las condiciones derivadas de la inseguridad que representaba ser el 
lugar por donde recalaron la mayoría de las incursiones que sufrió la Isla y, además, un monopolio erigido 
a partir del señorío sobre el comercio en el lugar. Nadie, excepto quien ostentaba el monopolio podía 
abrir un comercio, ni comerciar en el espacio público. En las primeras décadas del siglo XVIII el caserío 
rondaba unas quince construcciones y a mitad alcanzaban las cincuenta. A medida que avanzaba la 
centuria mejora la idea de seguridad. La fortaleza del lugar se había reedificado durante el XVII, 
descendiendo el número de incursiones desde 1618, la última gran invasión en la Isla. 
El monopolio que se regía, periódicamente soslayado, fue superado y la población pudo acceder a 
las actividades comerciales. El estacionario comercio de cereales, principal producto exportador durante 
el Antiguo Régimen en Lanzarote, precisaba de un punto de embarque, y Arrecife había ido 
concentrando el mayor volumen, al igual que de las importaciones. A medida que avanza la segunda 
mitad del siglo XVIII se suceden diferentes coyunturas, de las que destaca la que se generó con la 
incorporación de un nuevo producto que será decisivo para el lugar.  
El comercio de la barrilla -planta cuyas cenizas tenían uso industrial- precisó de almacenes que 
acogieran la producción insular donde esperar a la nave que la llevaría hacia Europa.  
Sitios donde comerciar y vivir. Importantes comerciantes de otras Islas comienzan a residir en El 
Puerto, aunque la atracción de pobladores del interior siempre fue mayor, los foráneos de la Isla 
suponen el afianzamiento de la idoneidad de Arrecife. El volumen del comercio de la barrilla nunca fue 
mayor al de cereales, pues éste representa siempre algo más del 50%, sin embargo, la rentabilidad 
económica era incomparable. La barrilla supone una importante expansión económica que señalaría una 
etapa clave para el lugar. Arrecife generará el menor volumen de materias primas que sustentan las 
exportaciones insulares pero concentrará el mayor de lo producido en el resto de municipios, para 
embarcarlo por sus puertos. Desde entonces, el despegue económico implicará el poblacional, y éste, al 
administrativo y político.  
La evolución poblacional nos da las claves de las pautas que se desarrollaron en su proceso 
urbanizador. Desde su inicio como un asentamiento improvisado a la sombra de un puerto se mantiene 
muchos años con un escaso número de pobladores. 
Tras las erupciones volcánicas de la primera mitad de siglo XVIII se produce una reorganización de 
los asentamientos y de los espacios agropecuarios. Los pobladores de las zonas sepultadas se 
redistribuyen y, poco a poco, surgen asentamientos o se consolidan. Arrecife no se beneficia 
especialmente de esta corriente durante la primera mitad del siglo XVIII, y es a finales de ese siglo cuando 
logra atraer a nuevos colonos, principalmente del interior. Las diferentes rémoras se fueron superando 
durante el siglo XVIII, pasando de 28 vecinos en 1735 a 78 en 1776.  
En la década de 1770 se inicia una corriente inmigratoria, tanto del interior como del exterior de 
la Isla, que supondrá el despegue poblacional que determinará su pronto encumbramiento como 
municipio. A principios del siglo XIX ya superaba Arrecife los mil habitantes. A mitad de siglo, los dos mil 
y, a finales, los tres mil. El siglo XX aporta una evolución destacada. A poco de iniciarse la centuria: la 
población alcanza los cinco mil habitantes. A mitad de siglo la población se había duplicado y a finales, 
cuadruplicado.  
Desde finales del siglo XVIII el enclave pasó de ser poco significativo al principal. Destaca la 
importancia del siglo XIX para esta localidad, que la señalará como ciudad decimonónica donde se gesta 
un encumbramiento de ámbito insular.  
Para que esto se llevara a cabo, muchas circunstancias se fueron superando, dando paso a mejores 
expectativas. A finales del siglo XVIII se construye otra importante obra defensiva del puerto de Arrecife, 
la fortaleza de San José se localiza a la entrada de Puerto Naos. Tenía que defender, no ya al pequeño 
caserío que se ubica tras la fortaleza de San Gabriel, tras el lugar que originariamente era el Puerto de 
Arrecife, el Puerto de Caballos.  
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Arrecife cuneta con dos de las cuatro fortalezas insulares y el único puente, por entonces, 
reedificado hacia 1772, y dotado con unos remates que darán su nombre, Las Bolas, hoy una de las señas 
de identidad de la ciudad. Arrecife atraía por entonces, principalmente, a mercaderes, especialmente 
de barrilla, jornaleros del campo, que se enrolaban ante las cíclicas crisis coyunturales de la agricultura, 
y artesanos. Arrecife refleja una singularidad insular, dedicación a la actividad portuaria y pesquera.  
Apenas unas décadas, y Arrecife consolida lo que ya antes era, la puerta de entrada y salida más 
importante de Lanzarote. Pronto lo será también en número de habitantes y en actividad económica. 
Consolidada como principal zona portuaria y pesquera de la Isla, lo será también como zona comercial, 
administrativa y principal alternativa ocupacional con respecto al resto de la Isla, casi exclusivamente 
agrícola y pecuaria. 
Un cúmulo de circunstancias determina que este lugar se erigiera como municipio en 1798, siendo 
el de menor superficie insular, logrando unas décadas más tarde ser la capital insular. En algo más de 
medio siglo Arrecife pasó de ser un pequeño caserío a capital insular. Los logros se traducen también en 
el paisaje de la urbe. Lo que sería un asentamiento sin planteamientos urbanísticos pasó a ser un lugar 
donde la oficialidad intervenía para determinadas cuestiones.  
Arrecife fue un lugar de importancia estratégica, aletargado como asentamiento, a la espera del 
bullicio poblacional. Quiso la historia de Lanzarote que durante mucho tiempo se guardaran "sus 
puertas" sin apenas residentes. Los factores históricos quisieron poner límites a su sueño. En la 
segunda mitad del siglo XVIII el lugar más agraciado del Este insular estaba preparado para comenzar, 
decididamente, a convertir su suelo en solares. Pronto se iniciará un proceso constructor como nunca 
se había desarrollado en la Isla. Más que exclusivamente impulsivo, el poblamiento de Arrecife era una 
cuestión de tiempo. 
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1. INTRODUCCION 
La isla de Lanzarote es una de las siete que componen el archipiélago canario, formando parte 
de la misma plataforma de la cual emergen los islotes de La Graciosa y Alegranza, situados al Norte, y 
Fuerteventura, situada al sur.  
Lanzarote es la isla menos montañosa de Canarias, por lo que el efecto del viento y la 
diferenciación climática es menor que en otras islas del archipiélago. Asimismo presenta una costa, en 
general, abrupta y de naturaleza rocosa.  
La isla de Lanzarote, como todas las del archipiélago canario, es de origen volcánico y está 
constituida por dos macizos basálticos unidos entre sí. En el macizo de Haría, al norte, destaca la mole 
de Famara, donde se encuentra el punto más alto de la isla (Peñas de Chache, 671 m). En el macizo de 
Los Ajaches, al sur, las cotas máximas se alcanzan en La Atalaya de Femés (608 m) y el Hacha Grande 
(561 m). Entre ambos macizos se encuentra El Jable, auténtico pasillo de tierras bajas recorrido por las 
arenas que transportan los alisios desde la costa septentrional a la meridional. 
Algunos geógrafos consideran que el macizo de Haría y Los Ajaches son los núcleos de dos islas 
distintas unidas por materiales procedentes de erupciones basálticas emitidos en dos ciclos volcánicos 
de caracteres semejantes. Esta particular historia geológica condiciona tanto los rasgos del relieve 
insular como los climáticos y fitogeográficos. 
Gran parte de los suelos de la zona de las obras se encuentra afectada por afloramientos rocosos, 
estimándose que en un 40% estos suelos están cubiertos por arenas limpias. 
 
 
 
 
 
2. ASPECTOS GEOLÓGICOS GENERALES DE LA ISLA 
Lanzarote es una isla oceánica de intraplaca, alargada en dirección noreste-suroeste, de más de 
70 Km de longitud y casi 20 Km de anchura máxima, desarrollada directamente sobre el fondo oceánico 
pero muy próxima a la plataforma continental africana. La mayor parte de la porción subaérea de esta 
isla se encuentra constituida por coladas basálticas y productos piroclásticos incluidos en el denominado 
Dominio Volcánico Subaéreo o Dominio Postcomplejo Basal, que incluye todos los sucesos volcánicos 
desde el Mioceno hasta la actualidad. 
Materiales más antiguos que los que configuran este Dominio, se identifican los distintos tipos 
de materiales del Dominio del Complejo Basal. En el se distinguen sedimentos mesozóicos de fondo 
oceánico, detríticos y carbonatados procedentes del vecino continente africano que se acumularon 
desde principios del Cretácico Superior al Oligoceno (desde los 65 a los 35.5 m.a.) y sobre los que se 
superponen de manera sucesiva diferentes tipos de materiales volcánicos y plutónicos que se agrupan 
en diferentes series. 
Dentro del ya mencionado Dominio Volcánico Subaéreo o Dominio Postcomplejo Basal la 
cartografía geológica que se sigue distingue cinco fases volcánicas que se prolongan en el tiempo desde 
los 21 m.a., Mioceno Inferior, hasta la actualidad, superponiéndose las primeras emisiones a las últimas 
intrusiones plutónicas del Complejo Basal. 
La primera fase denominada Miocena, es de edad Miocénica (aproximadamente entre los 21 y 
12 m.a.) y en ellas se identifican coladas basálticas fisurales y niveles escoriáceos, atravesados por 
multitud de diques, que son detectables en la práctica totalidad de la isla, ya sea en superficie o bajo 
materiales más recientes, y alcanzan potencias que oscilan entre los 300 y 600 metros. 
Después de un periodo de inactividad volcánica Mio-pliocénico (entre los 12 y 5.5 m.a.) en el que 
los procesos erosivos superficiales desmantelan los relieves volcánicos miocénicos formando valles 
paralelos separados por cuchillo que marcan los interfluvios, abren el valle central de la isla e 
individualizan claramente el relieve del Complejo Basal del Dominio Subaéreo, se reanuda la actividad 
eruptiva, emitiéndose los materiales de la Fase Pliocena Inferior, ciclo volcánico de escasa duración que 
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posiblemente no llega a durar un millón de años y en el que materiales basálticos forman 
mayoritariamente volcanes en escudo desde los que se emiten lavas muy fluidas, las cuales originan 
extensos campos de lavas “pahoe-hoe” con potencias que alcanzan los 20 metros y llegan hasta el mar. 
A este ciclo eruptivo, después de un período de inactivadad de unos 2-2.5 m.a., siguen las fases 
Pliocena Superior, la Pleistocena Superior y la fase Pleistocena Media-Holocena que constituyen el 
último ciclo volcánico de la isla, comenzando hace 2.8-2.6 m.a. Los materiales emitidos durante estas 
fases son de naturaleza predominantemente basáltica y son emitidos mayoritariamente por volcanes 
explosivos de tipo estromboliano-pliniano que originan grandes conos de lapilli y escorias, así como 
campos más o menos extensos de coladas tipo “malpaís”, que en el caso de los pertenecientes a la fase 
Pliocena Superior no llegan hasta el mar. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA FRANJA COSTERA 
Los únicos materiales volcánicos identificables en superficie pertenecen a la fase Miocena. Estos 
materiales son productos piroclásticos, lapillis y escorias de proyección aérea con intercalaciones de 
lavas vacuolares y escoriáceas de composición basáltica olivínico-piroxénica, con potencias visibles no 
inferiores a los 100 metros, sobre los que se apoyan coladas basálticas de la misma composición que 
buzan ligeramente hacia el sureste, en las que las situadas topográficamente más bajas presentan 
espesores más bajos (1-2 metros) y carácter más escoriáceo que las superiores. Las potencias visibles de 
estas últimas coladas superan perfectamente los 400 metros.  
Los productos piroclásticos se presentan muy alterados con aspecto terroso y colores verdoso 
grisáceo o rojizos, en los que destacan nódulos o manchas más pardas que corresponden a cristales de 
olivino alterados. En las coladas, en cambio, predominan las texturas porfídicas con fenocristales de 
olivino y piroxenos. 
Aparte de los materiales anteriores, en la zona que delimita el puerto, y sobre los productos 
piroclásticos mencionados, se ubican coladas basálticas olivínicas, olivínico-piroxénicas, olivínico-
piroxénicas-plagioclásicas y traquibasálticas subordinados, que presentan texturas porfídicas con 
fenocristales que varían según el tipo a la que pertenezcan y en el caso de las plagioclásicas con grandes 
fenocristales de este mineral y textura fluidal cuando son abundantes los microlitos de plagioclasas. 
Todos los materiales anteriores se encuentran profusamente atravesados por diques básicos de 
dirección NW-SE con potencias que oscilan entre los 0.5 a los 3 metros y características petrográficas 
constantes, distinguiéndose desde el punto de vista mineralógico dos grandes tipos: unos de basaltos 
olivínicos y otros de basaltos augíticos, presentando ambos textura porfídica con fenocristales de 
plagioclasas, olivino y piroxenos incluidos en una matriz de microlitos filiformes de plagioclasas que 
adoptan, a menudo, una disposición fluidal. 
Otros tipos de materiales, en este caso sedimentarios recientes (holocénicos), identificables en 
las inmediaciones del sector de estudio, son los coluvios y depósitos existentes. Estos depósitos se 
ajustan a la forma típica en abanico con el vértice situado en las partes más altas de la ladera y son, 
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como es habitual, depósitos muy heterométricos en los que se identifican bloques de todos los tamaños, 
generalmente de composición basáltica, aunque también son frecuentes los fragmentos de caliche 
sueltos, todos ellos incluidos en una matriz más fina constituida por gravas, arenas y arcillas. Suelen estar 
recubiertos por una capa de caliche de espesor variable. 
En los cauces de los ríos, se observan también importantes depósitos sedimentarios recientes, 
en este caso aluviales de fondo de valle. Estos depósitos si bien también presentan una granulometría 
muy heterométrica y su origen es mixto, pues proceden tanto de la descomposición “in situ” de los 
materiales piroclásticos o masivos así como de los materiales arrastrados por las aguas de escorrentía 
superficial desde los relieves que los rodean. 
El último material sedimentario que queda por mencionar son los que constituyen la playa, en la 
que el depósito existente en la zona intermareal está constituido por arenas pardas gruesas o muy 
gruesas y en menor medida finas, gravas y cantos rodados, todos ellos de naturaleza basáltica y 
procedentes tanto de la alteración de los depósitos de piroclastos como del material de acarreo 
transportado. El espesor del depósito es escaso, lo que permite que, a la altura de la bocana del puerto 
actual, afloren en el fondo superficies rocosas constituidas tanto por roca masiva como por bolos y grava.  
Para finalizar este apartado con unas consideraciones de tipo geomorfológico. El sector de 
estudio se encuentra incluido en la unidad estructural denominada Macizo Volcánico Antiguo de la 
vertiente oriental, que se caracteriza a grandes rasgos, por su naturaleza fundamentalmente basáltica y 
por haber dominado, durante el Cuaternario, los procesos erosivos de desmantelamiento del relieve, 
frente a los constructivos de origen volcánico. Esto ha traído consigo que en el relieve predominen los 
interfluvios en cresta (cuchillos) y los interfluvios en rampa (cuchillos alomados), generalmente bastante 
dispersos y separados por amplios barrancos en rambla con redes hidrográficas bien desarrolladas e 
importantes depósitos sedimentarios en sus cauces. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Respecto al cálculo sísmico, se aplicará lo indicado en la "Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94)", publicada en el B.O.E. a fecha de 8 de Febrero 
de 1.995, y aprobada por Real Decreto 2543/1.994 de 29 de Diciembre.  
2. APLICACIÓN DE LA NORMA. 
El ámbito de aplicación de la Norma se extiende a los proyectos y obras de construcción que se 
realizan en el territorio nacional, concretamente en el campo de la edificación y en el de la ingeniería 
civil y otros tipos de construcciones, en tanto no se aprueben normas específicas para los mismos.  
Según lo expuesto en la norma, se pueden definir estas estructuras como de normal importancia, 
es decir, aquéllas cuya destrucción por un terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.  
En cuanto a la aplicación de la Norma NCSE-94, no se considera obligatoria ésta en construcciones 
de moderada importancia y en demás construcciones siempre que la aceleración sísmica de cálculo Ac 
sea superior a 0,06 g, siendo "g" la aceleración de la gravedad.  
2.1. ACELERACIÓN DE CALCULO: 
La aceleración de cálculo, Ac, se define como el producto:  𝐴𝑐 =  𝜙 ∗ 𝐴𝑏 
Donde: 
Ab:  es la aceleración sísmica básica, un valor característico de la aceleración horizontal en la 
superficie del terreno, correspondiente a un periodo de retorno de quinientos años.  
Su valor para la zona donde se ubica nuestra obra es:    𝐴𝑐 < 0,04𝑔 
: es un coeficiente adimensional de riesgo, cuyo valor en función del período de vida en años, t 
para el que se proyecta la construcción, viene dado por: 𝜙 = (
𝑡
50
)0,37  
Siendo, a efectos de cálculo:  
▪ t > 50 años para construcciones de normal importancia.  
▪ t > 100 años para construcciones de especial importancia. 
En el caso de la zona de estudio, se obtienen los siguientes valores: 
Ab < 0,04 g  
▪ = 1, considerando un período de vida t = 50 años.  
▪ = 1,3 considerando un período de vida t = 100 años. 
Por lo tanto, en el peor de los casos: 
Ac =  * Ab     
 = l,3 
Ac = 0,04 g * 1,3 = 0,052 g 
 
Según el criterio de aplicación de la Norma, al ser la aceleración de cálculo Ac < 0,06 g, no será 
obligatorio la realización de un cálculo sísmico. 
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3. MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA 
 
La zona de estudio se corresponde con un valor de ab / g comprendido entre 0,04 y 0,13. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Nuestro proyecto está ubicado en Arrecife, y las profundidades donde se va a ubicar la ampliación 
varían entre 5 y 15 m. Para poder diseñar el dique de abrigo y establecer las cotas a las que se deben 
establecer las bases, fue necesario obtener la topografía submarina de la zona. 
La batimetría utilizada ha sido la facilitada por el Departamento de Oceanografía de la Universidad 
de Cantabria y por el IH (Instituto de Hidráulica de Cantabria) 
Todos los planos del proyecto están referidos al plano del puerto. 
En la figura adjunta se muestra la batimetría de la zona en la que se va a ubicar la ampliación del 
Puerto de Arrecife. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
Se pretende describir la morfología del tramo de costa en análisis, resaltando aquellos elementos 
más importantes desde el punto de vista morfodinámico. 
A la hora de definir el ámbito espacial tenemos que diferenciar en dos zonas: 
a) Zona exterior. 
b) Zona de afección. 
2.1. ZONA EXTERIOR 
La zona exterior es aquella que condiciona la propagación de oleaje que alcanza la futura ampliación 
del Puerto de Arrecife. Su estudio es necesario, por tanto, al objeto de caracterizar correctamente las 
modificaciones que sufrirá el oleaje con la construcción de la ampliación. Como zona de afección 
entenderemos la franja litoral en la que el oleaje futuro será diferente al actual por efecto de las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
Situada en la latitud 29º N y 13,6º W, Lanzarote es la isla más septentrional y oriental de las islas 
Canarias, a 180 km de Gran Canaria y a tan sólo 120 km de la costa sahariana. Su superficie total es de 
795 km2, y su longitud en dirección Norte-Sur es de 60 km y de Este a Oeste de 20 km, aproximadamente, 
siendo por tanto la cuarta isla más grande del archipiélago canario. Tiene un total de 265 km de costa 
en los que alternan acantilados y ensenadas, si bien son escasos los abrigos naturales para 
embarcaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Localización geográfica de las Islas Canarias 
La capital de Lanzarote, Arrecife, se encuentra situada en la costa SE de la isla, entre Cabo 
Ancones y La Tiñosa.  
La zona de estudio se localiza en el puerto de Arrecife, que se encuentra situado en la capital de 
la isla. El puerto nació con un carácter eminentemente pesquero, aunque el destacado crecimiento de 
su industria turística lo ha convertido en el tercer puerto de Canarias en mercancías. Sus principales 
tráficos son los contenedores y los cruceros de turismo, por el que ocupa un importante puesto en el 
Atlántico Oriental. 
 
Figura 2.- Plano del Puerto de Arrecife (Puerto de Naos y Muelle de los Mármoles) 
 
En la actualidad, el Muelle de Los Mármoles cuenta con 1.5 kilómetros de línea de atraque, 120 
hectáreas de superficie de flotación y 450.000 m² de superficie terrestre. Dispone de una terminal de 
contenedores que registra un movimiento anual de unos 60.000 TEUs (Twenty-foot Equivalent Units: Es 
el espacio que ocupa un contenedor de 20 pies). Los proyectos de expansión del Puerto están orientados 
a la mejora de la infraestructura para contenedores, cruceros de turismo y náutica deportiva. 
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1.2. OBJETIVOS 
En este documento se describe con detalle la situación preoperacional del medio físico y biológico 
del área inmediatamente próxima a la zona de estudio. Se compone de una precisa descripción del 
dominio bentónico y una valoración ecológica del mismo que pueda ser utilizada como herramienta a la 
hora de tomar decisiones con respecto a las actuaciones que se pretenden realizar. 
Está ampliamente admitido que un conocimiento adecuado del estado previo a la actuación (del 
medio físico, en general, y del biótico, en particular) es esencial en orden a conocer las posibles 
implicaciones ambientales de los proyectos. 
Este análisis debe constituirse como parte esencial del proyecto, ya que aporta información 
fundamental para realizar, si fuera necesario, modificaciones a las actuaciones proyectadas inicialmente, 
de modo que éstas se desarrollen en equilibrio con el entorno. Así, es posible disminuir el impacto sobre 
el medio afectado y proponer las medidas correctoras adecuadas para minimizar el mismo. 
1.3. NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA: 
 Directiva de la Comunidad Económica Europea 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, que modifica a la 
anterior (85/337/EEC), de 5 de julio de 1985 (DOCE L núm. 175), relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Está 
pendiente la transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español. 
 Directiva 92/43 de 21 de mayo (DOCE L núm. 206), relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestres. 
 Reglamento 1626/94, del Consejo, por el que se establecen determinadas medidas técnicas para la 
conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. 
 
 
 
LEGISLACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL: 
 Ley 22/88 de julio, de Costas. 
 R.D. 147/89, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y 
ejecución de la Ley de Costas. 
 R.D. 1112/92 de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento General para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 22/88 de Costas. 
 Ley 4/89 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
 R.D. 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la parte de 
la Directiva 92/43/CEE que no estaba incorporada al mismo. 
 R.D. Legislativo 1302/86 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 R.D. 1131/88 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D. 
Legislativo 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo. 2-
12-99. 
 R.D-LEY 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 LEY 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
LEGISLACIÓN DEL GOBIERNO CANARIO 
 Ley 11/90, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico. 
 Decreto 51/95, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de 
Residuos tóxicos y peligrosos generados en las islas Canarias. 
 Decreto 89/00, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Política territorial y medio ambiente. 
 Decreto 151/01, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias. 
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2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Los objetivos principales de este estudio de impacto ambiental son los siguientes: 
 Predecir y valorar los impactos ambientales del proyecto. 
 Proponer las medidas correctoras para eliminar, corregir o compensar los impactos 
negativos derivados del proyecto. 
 Diseñar un Plan de Vigilancia y control Ambiental. 
 Desarrollo y fases del estudio del impacto ambiental. 
 El contenido del Estudio de Impacto Ambiental  
 La legislación específica en materia de Impacto Ambiental. 
 Las fases de redacción del Proyecto y, en consecuencia, por las correspondientes fases en 
que se desarrolla el Estudio de I.A 
 El resultado de la consulta realizada dentro del procedimiento administrativo de 
evaluación de impacto ambiental. 
3. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la ampliación y mejora de las infraestructuras para contenedores, 
cruceros de turismo y náutica deportiva del puerto de Arrecife en Lanzarote, esta obra tendrá lugar para 
adaptar el actual puerto a las condiciones actuales y futuras, para lo que se realizara la construcción de 
un contradique que proteja el muelle para cruceros, ubicado en la zona exterior del actual dique del 
puerto de Naos, además de la ampliación del Muelle de Los Mármoles y el relleno de zonas para la 
ampliación del área portuaria. 
3.2. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
Se pretende tomar medidas que contribuyan a suprimir las pérdidas de material ocasionadas por 
los distintos dragados, así como las molestias a la fauna, las molestias por ruido o por tráfico pesado y 
también la afección al patrimonio cultural y a la calidad del agua. 
La actuación consistirá en conseguir una adecuada ocupación del espacio terrestre y marítimo 
durante la fase de construcción, y de encontrar un punto de vertido óptimo de los materiales de dragado 
respecto a distintos criterios que más tarde se analizarán. 
Durante el estudio se analizarán las incidencias ambientales que conllevan la puesta en obra del 
puerto. 
3.3. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 El modelo de trabajo favorece la integración de conocimientos sectoriales, pudiendo actuar 
como un hilo conductor para el trabajo interdisciplinario en un equipo complejo. 
Se procede de la siguiente manera: 
 Recopilación de la información existente, sobre el Proyecto y sobre la zona de posible 
afectación. 
 Recopilación de la legislación de aplicación al proyecto. 
 Análisis de la información recopilada. 
 Estudio de las carencias y definición del grado de complementación en relación con los 
estudios sectoriales a realizar. 
Una vez identificado que tipo de estudio ambiental hay que realizar según la legislación, se realiza 
el análisis del Proyecto. 
Podemos distinguir varias fases: 
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 Definición del entorno del proyecto, estudiando los elementos del medio susceptibles de 
ser afectados. 
 Análisis de los elementos del medio físico susceptibles de ser alterados. 
 Identificación y definición de los impactos (matriz causa-efecto) 
 Valoración de los impactos identificados. 
 Establecimiento de las medidas correctoras. 
 Plan de Vigilancia Ambiental. 
 
4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
4.1.  ZONA DE ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
Lanzarote es la isla más septentrional y oriental de las islas Canarias (29º N y 13,6º W) , a 180 km 
de Gran Canaria y a tan sólo 120 km de la costa sahariana. Su superficie total es de 795 km2, y su longitud 
en dirección Norte-Sur es de 60 km y de Este a Oeste de 20 km, aproximadamente, siendo por tanto la 
cuarta isla más grande del archipiélago canario. Tiene un total de 265 km de costa en los que alternan 
acantilados y ensenadas, si bien son escasos los abrigos naturales para embarcaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Localización geográfica de las Islas Canarias 
La capital de Lanzarote, Arrecife, se encuentra situada en la costa SE de la isla, entre Cabo 
Ancones y La Tiñosa.  
La zona de estudio se localiza en el puerto de Arrecife, que se encuentra situado en la capital de 
la isla. El puerto nació con un carácter eminentemente pesquero, aunque el destacado crecimiento de 
su industria turística lo ha convertido en el tercer puerto de Canarias en mercancías. Sus principales 
tráficos son los contenedores y los cruceros de turismo, por el que ocupa un importante puesto en el 
Atlántico Oriental. 
 
Figura 2.- Plano del Puerto de Arrecife (Puerto de Naos y Muelle de los Mármoles) 
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4.2. EL MEDIO FÍSICO 
La isla de Lanzarote es una de las siete que componen el archipiélago canario, formando parte 
de la misma plataforma de la cual emergen los islotes de La Graciosa y Alegranza, situados al Norte, y 
Fuerteventura, situada al sur.  
Lanzarote es la isla menos montañosa de Canarias, por lo que el efecto del viento y la 
diferenciación climática es menor que en otras islas del archipiélago. Asimismo presenta una costa, en 
general, abrupta y de naturaleza rocosa.  
4.2.1. GEOLOGÍA 
Lanzarote, como todas las demás Islas Canarias, es el efecto de los procesos geológicos derivados 
de la apertura del Atlántico, iniciado en el Mesozoico, y agravado más recientemente por la presión 
existente en esta zona generado por el giro de África en el sentido de las agujas del reloj iniciado en 
la orogenia alpina del Terciario. Al comienzo de la apertura del Atlántico, comenzaron las emisiones 
de lava sin aflorar a la superficie hasta hace unos 20 millones de años en la vecina Fuerteventura y 11 
millones de años en la isla de Lanzarote. 
La historia geológica de Lanzarote se divide en tres fases: 
1. En una primera fase, hace 11 millones de años, durante el Mioceno, aparecen los restos más 
antiguos en la zona de Famara, al norte de la isla, y en los Ajaches, al sur. Actualmente, los 
procesos erosivos han desmantelado estas formaciones. Su morfología es la de edificios 
erosionados que han evolucionado a formas acarcavadas con una buena red de drenajes 
caracterizados por valles en forma de “U” actualmente secos y áridos. Característico de estas 
formaciones es el risco de Famara, donde se encuentra la mayor altitud en la isla, unos 600 m. 
El punto más alto de Lanzarote se encuentra aquí, en las peñas del Chache con una altura de 
671 m. 
2. Una segunda fase es la que abarca la evolución de la morfología de Lanzarote desde 
el Mioceno hasta el Pleistoceno, que se caracterizó por los procesos erosivos de las dos 
formaciones, Famara y Ajaches. Posteriormente, han existido emisiones importantes 
de material magmático que han dado lugar a la unión de las dos formaciones antiguas. Se trata 
sobre todo del sector central de la isla que se caracteriza por la existencia de alineaciones de 
edificios formando los ejes estructurales de la isla, que coinciden con los los ejes de formación 
de Fuerteventura con dirección NE-SO, algunos con avanzado estado de desmantelamiento, con 
una evolucionada red de drenaje en formas redondeadas, amplios valles, vegas y 
moderadas penillanuras. Cabe decir que en esta etapa Lanzarote y Fuerteventura estaban unidas 
por el estrecho de la Bocaina y por la isla de Lobos. La última vez que lo estuvieron fue durante 
la última glaciación, la glaciación de Würm. 
3. La tercera fase, geológicamente hablando, no tiene nada característico, aunque es la más 
importante desde el punto de vista antropocéntrico. Se trata de erupciones acaecidas en los 
siglos XVII y XVIII con emisiones alineadas paralelas a las de la anterior fase y edificios que no 
superan los 200 m. pero excelentemente conservados por la poca pluviosidad que se da en la isla 
y por una política de conservación muy estricta 
4.2.2. CLIMATOLOGÍA 
El clima de Lanzarote se define como subtropical en lo que se refiere a sus temperaturas y seco 
o subdesértico respecto a las precipitaciones. Las temperaturas experimentan escasas variaciones tanto 
entre las diferentes estaciones como entre el día y la noche, gracias a la acción moderadora del océano. 
La temperatura media del mes más frío (enero), a nivel del mar, es de 17 °C y la media del mes más 
cálido (agosto) es de 24 °C. Las temperaturas no suelen bajar de los 14 °C en invierno ni suelen ser 
superiores a los 29 °C en verano. Por su parte, la media de precipitaciones es de unos 200 mm anuales, 
concentrándose en los meses de invierno y siendo prácticamente nulas entre mayo y octubre. Las 
precipitaciones varían de los 250 mm en Famara a tan sólo 50 mm en la zona de la Costa del Rubicón. El 
clima es mucho más templado de lo que correspondería por su latitud geográfica. 
Hay dos elementos climáticos que determinan la benignidad atmosférica: los alisios y la corriente 
fría de Canarias. El viento es prácticamente permanente en la isla. Un fenómeno relativamente frecuente 
es la presencia de vientos procedentes del desierto del Sáhara, que arrastran grandes cantidades de 
polvo en suspensión. La cercanía de Lanzarote con la costa continental africana hace que estos 
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fenómenos de siroco, también denominado calima o "tiempo sur" en Canarias, se hagan notar 
especialmente en la isla, alcanzándose temperaturas de hasta 46 °C (2004) y visibilidad muy reducida. 
Existen excepciones, la meseta central de la isla, entre los 200 y los 300msnm, es sensiblemente 
más fría con temperaturas máximas en enero que no superan los 14-15 °C de máxima y mínimas de 8 °C 
o inferiores. En verano, las máximas en el área de Lanzarote central oscilan en torno a los 22-24ºc de 
máxima y los 15-16 °C de mínima, con un elevado nivel de humedad relativa y un viento del NNE entre 
moderado y fuerte, reduciendo la visibilidad. 
Lanzarote está inmersa en la zona climática cálida y seca que se corresponde con su latitud, 
incluida en el cinturón de altas presiones subtropicales. Su clima es subdesértico, se caracteriza por tener 
un régimen pluviométrico escaso (pluviosidad menor a 200 mm anuales), atribuible fundamentalmente 
a la especial orografía de la isla, ya que su escasa altura impide la retención de la humedad que contienen 
los vientos alisios, con excepción de las zonas más altas (Los Ajaches y los Riscos de Famara). Esta 
característica impide la existencia de lluvias orográficas, tan abundantes en las islas occidentales, ya que 
no existen obstáculos montañosos de envergadura que puedan detener el llamado «mar de nubes». 
4.2.3. OCEANOGRAFÍA 
Las Islas Canarias están influenciadas por el sistema de corrientes marinas del Atlántico Norte y 
por la corriente fría de Canarias, que circula en dirección Norte-Sur. 
 
 
 
 
Figura 1.- Sistema de corrientes reinante en el archipiélago canario 
La temperatura superficial del agua oscila entre 18 ºC - 19 ºC en invierno y 23 ºC - 24 ºC en 
verano, alcanzándose los 25 ºC en aguas poco profundas. Existe un ligero gradiente de temperatura 
ascendente hacia las islas más occidentales, registrándose diferencias de 1 ºC o 2 ºC entre Lanzarote y 
El Hierro. La salinidad superficial se mantiene constante y próxima a 36,5 PSU durante todo el año. 
La cantidad de oxígeno disuelto que hay en la aguas superficiales de las Islas Canarias presentan 
valores de sobresaturación en relación con los que corresponderían a su temperatura y salinidad. 
El régimen de mareas es de tipo semidiurno, registrándose dos pleamares y dos bajamares cada 
24 horas. El rango máximo de marea no supera los 3 metros. 
El oleaje que se observa en litoral de Lanzarote puede ser por “mar de viento”, generado por la 
acción del viento local, y por “mar de fondo”, que se forma en zonas alejadas de la costa. 
En Canarias, con excepción de los silicatos en alguna zona costera, las concentraciones de 
nutrientes en las aguas iluminadas y poco profundas del océano son muy bajas (condiciones 
oligotróficas) y se mantienen prácticamente constantes todo el año, con una pequeña variación 
estacional.  
4.3. EL MEDIO BIOLÓGICO 
En cuanto a las biocenosis, o conjunto de seres vivos que habitan en el ecosistema estudiado, de 
la zona de Arrecife, se puede observar que existe una escasa presencia de algas en el área de estudio, 
así como una baja diversidad en la fauna bentónica.  
La zona estudiada del litoral de Lanzarote, que se corresponde con los fondos anexos al puerto 
de la ciudad de Arrecife, presenta una pendiente media con sustratos duros y blandos. 
Los fondos blandos arenosos están desprovistos de especies vegetales y consisten 
principalmente en arenas medias con formaciones de suaves relieves ondulados (ripples). Estas arenas 
se componen de materiales provenientes del desgaste de las rocas de origen volcánico, fracciones 
carbonatadas de origen biogénico y los aportes siliciclásticos provenientes del Sahara por vía eólica. Este 
tipo de fondo ocupa una pequeña parte del área de estudio: Una zona somera situada en la ensenada 
de los Mármoles y pequeñas manchas a partir de la batimétrica 20 m en las zonas A y B. 
La zona rocosa es relativamente ancha y presenta muchas influencias antropogénicas en las 
zonas anexas a las estructuras portuarias. Destaca la presencia de un veril (bajones submarinos de tipo 
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rocoso, frecuentes en las islas, que se caracterizan por un cambio muy fuerte de profundidad) a lo largo 
de la zona de estudio situado entre los 15 m y los 20 m de profundidad. 
4.3.1. BIOCENOSIS 
De las observaciones llevadas a cabo y del análisis de los datos biológicos, se han llegado a 
reconocer dos biocenosis en el piso infralitoral. 
4.3.1.1. BIOCENOSIS DE ALGAS FOTÓFILAS INFRALITORALES DE MODO CALMO / AFIC. 
Esta biocenosis se instala sobre roca o sedimentos consolidados, bien iluminados y protegidos de 
un hidrodinamismo fuerte. Aunque sus necesidades de iluminación la hacen ser una comunidad típica 
de fondos poco profundos. 
En el área de estudio, la AFIC se extiende por toda la zona rocosa. La trasparencia de las aguas 
en Canarias, particularmente en Lanzarote, permite que esta biocenosis se extienda hasta los 30 metros 
de profundidad. 
Dentro de esta biocenosis podemos diferenciar un estado más degradado característico, el 
denominado blanquizal, constituido por fondos rocosos de color blanquecino que se pueden extender 
desde los primeros metros hasta cotas de 50 metros. Es el hábitat en el que se localiza el erizo Diadema 
antillarum, que puede formar grandes comunidades y apoderarse del espacio, hasta el punto de impedir 
el asentamiento de especies vegetales por su intensa actividad ramoneadora. 
 
 
 
 
 
Biocenosis AFIC con recubrimiento vegetal formado por Cladophora albida 
Esta especie de erizo es, desde hace algunos años, una plaga en ciertas zonas del archipiélago, 
siendo cada día más amplia su extensión. 
Ciertos estudios atribuyen su presencia masiva a la pesca intensiva que ha reducido el número 
de depredadores. 
 
 
 
 
Figura 2.- Biocenosis AFIC / blanquizal con gran presencia de Diadema antillarum 
Todo el área rocosa de las zonas A y B está compuesto por blanquizal, con una representación 
elevada del erizo Diadema antillarum, que inhibe el crecimiento de las algas. A excepción de las 
formaciones rocosas anexas al muelle de los Mármoles, con la presencia del alga roja incrustante 
Lithophyllum incrustans, el resto de dichas áreas se encuentra prácticamente carente de algas. 
En la zona C la presencia del blanquizal es de distribución irregular y mucho menor, permitiendo 
una mayor cobertura algal formada principalmente por las especies Cladophora albida y Colpomenia 
sinuosa.Dentro de la fauna bentónica contabilizada cabe destacar a los poliquetos del género Nereis así 
como la especie Spirobranchus polytrema. 
Entre los peces avistados, se aprecia una clara dominancia de especies gregarias de pequeño 
tamaño, como la fula blanca (Chromis limbatus), la boga (Boops boops) o el guelde (Atherina prebister), 
que llegan a ser numerosos en la zona B, cerca de las formaciones rocosas situadas en la base del muelle 
de los Mármoles. 
4.3.1.2. BIOCENOSIS DE ARENAS BIEN CALIBRADAS / ABC 
Esta comunidad se localiza en arenas finas y homogéneas, en su gran mayoría de origen 
terrígeno, que no presentan enfangamiento pronunciado y no están sometidas a un régimen de 
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corrientes importante. Normalmente se extiende por una franja del infralitoral que va desde la zona 
donde el oleaje deja de tener efecto directo sobre los sedimentos (3 m a 4 m de profundidad) hasta el 
comienzo de las coberturas de Cymodocea, Caulerpa o Posidonia (20 m a 25 m de profundidad). Esta 
biocenosis se caracteriza por la ausencia total de macrófitos (tanto macroalgas como fanerógamas). 
Se trata de una biocenosis sensible a la degradación por contaminación orgánica o industrial. En 
caso de una alteración del medio por contaminación, ocurrirá una desaparición progresiva de las 
especies más sensibles y su sustitución por otras más resistentes. 
En la zona de estudio, esta biocenosis es la que ocupa la menor parte del bentos. Se presenta 
totalmente carente de cobertura vegetal y la fauna bentónica asociada es prácticamente nula.  
4.3.2. NECTON 
El necton está constituido por todos aquellos animales pelágicos que son nadadores activos.  En 
la zona estudiada, se ha constatado una relativa pobreza en la mayor parte de los fondos, con pocas 
especies de peces representadas, especialmente en los de carácter sedimentario. La zona donde mayor 
riqueza ictiológica se ha observado es la anexa al muelle de los Mármoles, con un sustrato rocoso 
abrupto que proporciona oquedades y viseras. De las especies observadas destacan los peces gregarios 
de pequeño porte como son la fula blanca (Chromis limbatus), la boga (Boops boops) o el guelde 
(Atherina prebister).  
 
 
 
Figura 3.- Peces más comunes en la zona de estudio: Fula blanca, boga y suelde 
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4.3.3. ESPECIES AMENAZADAS 
No se ha detectado la presencia en la zona de ninguna especie sometida a régimen de especial 
protección o que posea calificación de amenazada o en peligro de extinción. 
4.3.4. ESPACIOS PROTEGIDOS 
Tras analizar la legislación vigente se puede afirmar que no existe ningún espacio natural que 
esté bajo protección ni propuesto para ser protegido en la zona de estudio o sus proximidades. 
 La Reserva Natural Integral de Los Islotes 
 
 El Parque Natural del Archipiélago Chinijo 
 El Parque Natural de Los Volcanes 
 El Monumento Natural de La Corona 
 El Monumento Natural de Los Ajaches 
 El Monumento Natural de la Cueva de los Naturalistas 
 El Paisaje Protegido de Tenegüime 
 El Paisaje Protegido de La Geria 
 El Sitio de Interés Científico de Los Jameos 
 El Sitio de Interés Científico del Janubio 
 El Parque Nacional de Timanfaya 
Espacios protegidos en Lanzarote 
4.3.5. VALORACIÓN ECOLÓGICA DEL MEDIO 
A la hora de valorar la importancia ecológica de cada una de las distintas comunidades que 
componen la biosfera marina en la zona estudiada, se les ha considerado de la siguiente manera: Valor 
muy bajo, valor bajo, valor medio, valor alto, valor muy alto. 
Para realizar las valoraciones se han empleado criterios de: 
 Importancia ecológica intrínseca de la comunidad 
 Estado de desarrollo de la comunidad 
 Amplitud relativa de la comunidad en la zona 
 Singularidad 
 Presencia de especies indicadoras de una buena calidad del medio 
 Presencia de especies protegidas o de especial interés 
 Poblamiento crítico y recursos vivos 
 Capacidad de recuperación 
 Paisaje submarino y valor testimonial 
 Valor científico 
Según la escala de valoración aplicada, las comunidades encontradas en la zona de estudio posen 
un valor ecológico entre bajo y muy bajo. 
Dentro de la comunidad de AFIC (Blanquizal), a la que se le ha aplicado un valor ecológico muy 
bajo, existe una pequeña zona aneja al muelle de Los Mármoles a la que se le podría aplicar un valor de 
fragilidad ecológica bajo. Esto es debido a una mayor presencia de especies ictiológicas como guelde 
(Atherina presbyter), fula blanca (Chromis limbatus) y fula negra (Abudefduf luridus), y al alga roja 
Lithophyllum incrustans.  
La comunidad de ABC, al igual que la anterior AFIC (Blanquizal) presenta un valor ecológico muy 
bajo.  
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La comunidad de AFIC es la que presenta un mayor valor ecológico en la zona de estudio, con un 
valor bajo, a consecuencia del menor grado de ocupación por el erizo Diadema antillarum y por 
encontrarse más alejada de los focos de contaminación (emisario y puerto). 
En general, se aprecia una degradación debida a la presencia del emisario de aguas residuales de 
Arrecife, localizado al sureste del Puerto de Naos; y a la proliferación incontrolada de las poblaciones de 
Diadema antillarum. 
Comparando los resultados de la campaña con la bibliografía disponible, las comunidades 
originales en el área han sido sustituidas paulatinamente por otras más pobres y de más amplia valencia 
ecológica, llegándose a un mayor grado de homogeneización. 
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4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
En este apartado se hará una breve referencia a la situación preoperacional de la socioeconomía 
local, haciendo especial hincapié en los sectores pesquero, turístico y portuario, que serán los más 
afectados por las obras proyectadas. 
La isla de Lanzarote, con 165.700 hectáreas y 50.000 habitantes de derecho, se encuentra en la 
provincia de Las Palmas. Durante los últimos años la isla ha experimentado un gran auge económico, 
aumentando espectacularmente el número de inversiones e infraestructuras. Sin embargo, se prevé un 
crecimiento lineal sostenido para los próximos años, sin incrementos desorbitados. 
La ciudad de Arrecife, con 20.000 habitantes de derecho, cuenta con un puerto comercial y de 
pasajeros de gran importancia por ser la principal vía de abastecimiento para la isla. 
Lanzarote ha tenido como principal ocupación y modo de subsistencia la pesca y la agricultura, 
hasta la entrada paulatina del sector turístico, que se ha orientado hacia servicios e instalaciones de gran 
calidad buscando la integración en el entorno y el medio ambiente. 
4.4.1. RECURSOS PESQUEROS 
De las observaciones realizadas, los recursos pesqueros de la zona de estudio se pueden calificar 
como carentes de importancia económica para la flota local, además de estar constituida por el área de 
influencia portuaria, con importantes restricciones a la navegación. 
En general, se puede afirmar que el sector pesquero en Lanzarote está en un periodo de recesión 
debido a la falta de acuerdos con Marruecos, para faenar en el caladero canario-sahariano, y la decisión 
gubernamental de crear la Reserva Marina de La Graciosa, con el fin de repoblar unas aguas 
sobreexplotadas. Las empresas vinculadas directamente a la pesca en Lanzarote, como las conserveras 
o fábricas de hielo, también se han visto envueltas en la crisis del sector. 
La acuicultura se presenta como la mejor opción para la reconversión del sector por ser una 
actividad económicamente rentable y menos arriesgada. Los peces cultivados son especies de alto valor 
de mercado y se destinan exclusivamente a consumo humano. La limpieza, oxigenación y temperatura 
constante de las aguas costeras de Lanzarote son el lugar idóneo para la instalación de jaulas de cultivo 
y engorde. La gran profundidad que se alcanza cerca de la costa y el régimen de corrientes aseguran la 
renovación de las aguas y favorecen la eliminación de desechos. 
Todo parece indicar que la acuicultura es actividad complementaria idónea a la decadente 
actividad de la pesca artesanal. 
4.4.2. SECTOR TURÍSTICO 
El sector servicios, con el comercio, la hostelería y la construcción a la cabeza, es el motor 
principal de la economía lanzaroteña. Por ello, se puede considerar al turismo como la principal fuente 
de riqueza en la isla. 
La evolución de las plazas de alojamiento ha sido positiva durante la última década, pasando de 
35.080 en 1990 a 58.132 en 2000. Asimismo, el grado de ocupación hotelera se mantiene elevado y 
constante a lo largo del año, con mínimos en diciembre (75,7%) y máximos en marzo y agosto (88,1% y 
88,6% respectivamente), por lo que se puede afirmar que Lanzarote goza de una temporada turística 
continua. 
 
 
 
 
Evolución de la afluencia turística 
Según las estadísticas, el nivel de fidelidad a Lanzarote como destino turístico se mantiene 
bastante alto, ya que cuatro de cada diez turistas han visitado la isla más de una vez. 
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El conocimiento de Lanzarote como Reserva de la Biosfera se ha generalizado y constituye uno 
de los principales alicientes para visitar la isla. El factor climático es otro de los elementos de atracción 
de Lanzarote. 
4.4.3. ACTIVIDAD PORTUARIA 
En la actualidad, la actividad del puerto se restringe a la zona oriental (Muelle de Los Mármoles 
y Muelle de Contenedores y Transbordadores). El resto de la zona portuaria se encuentra prácticamente 
inoperativo al haberse reducido la actividad pesquera y no haberse potenciado hasta el momento otros 
usos. 
Ya que el puerto de Arrecife es la principal fuente de abastecimiento de la isla y que se espera un 
crecimiento moderado pero continuo del turismo y la población residente, es recomendable 
dimensionar las instalaciones portuarias con suficiente holgura. 
El puerto de Arrecife está experimentando un aumento del número de pasajeros, en tránsito por 
crucero turístico, muy importante durante los últimos años. Siguiendo esta tónica, el número de buques 
mercantes y el volumen total de mercancías también han experimentado un aumento. 
Como contrapunto, el número de pesqueros y las descargas de pescado fresco y congelado se 
han reducido hasta niveles extremadamente bajos. 
5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
La ampliación de zonas portuarias y la construcción de nuevas estructuras implica la alteración 
de los componentes naturales del entorno. Se generan así una serie de efectos ambientales que influirán 
en el normal desarrollo de las comunidades biológicas. A continuación se describen aquellos que se 
consideran, en un principio, de mayor relevancia para la variante finalmente seleccionada y que actuarán 
sobre los siguientes subsistemas ambientales: 
5.1. METODOLOGÍA 
Una vez localizados los impactos más relevantes, se ha realizado una valoración cualitativa en 
base a los siguientes criterios: 
 Naturaleza (beneficioso / prejudicial) 
Alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-). 
 Intensidad (baja / media / alta / muy alta / total) 
Se refiere al grado de la incidencia sobre el medio, en el ámbito específico en que actúa.  
 Extensión (puntual / parcial / extenso / total) 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 
considerado. Si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro de este 
ámbito espacial, el impacto tiene un carácter puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite una 
ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, 
se considera una extensión total. Las situaciones intermedias se consideran como parcial y extensa. 
 Momento (largo plazo / medio plazo / inmediato) 
Alude al tiempo que transcurre entre la realización de la acción y la aparición del efecto. Se 
consideran tres categorías según que este período de tiempo sea cero, de uno a tres años, o más de 
tres años, denominándose respectivamente dicho momento como inmediato, medio plazo y largo 
plazo. 
 Duración o persistencia (fugaz / temporal / permanente) 
Está ligada con el tiempo que supuestamente permanecería el efecto, a partir del inicio de la acción. 
Tres son las situaciones consideradas, según que la acción produzca un efecto fugaz, temporal o 
permanente. 
 Reversibilidad del efecto (corto plazo / medio plazo / largo plazo / irreversible) 
Se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el efecto. Se 
puede caracterizar como a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo e irreversible. 
 Sinergia (no sinérgico / sinérgico) 
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Capacidad del impacto para asociar sus efectos a los de otros impactos (acción de dos o más causas 
cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales). 
 Efecto (indirecto / directo) 
Muestra la relación entre la causa del impacto y su efecto sobre el medio, discriminando entre 
aquellos cuyo efecto se produce de forma directa cuando actúa la causa, y aquellos cuyo efecto se 
manifiesta a través de efectos sobre otros factores del medio. 
 Recuperabilidad (inmediata / medio plazo / mitigable / irrecuperable) 
Muestra la posibilidad de recuperación por medios humanos. Ésta se clasifica en inmediata, a medio 
plazo, mitigable e irrecuperable. 
 Fragilidad (baja / media / alta / muy alta) 
Vulnerabilidad o grado de susceptibilidad que tiene el medio a ser deteriorado ante la incidencia de 
determinadas actuaciones. 
 Valoración (compatible / moderado / severo / crítico) 
Valoración global de los efectos del impacto descrito. Se realiza una valoración sin la aplicación de 
medidas preventivas y correctoras y una valoración suponiendo que se aplicarán medidas 
preventivas y correctoras. 
 
Para la valoración de los impactos identificados se usará el método semicuantitativo. Para ello se 
deberá determinar, haciendo uso de la siguiente tabla, los exponenciales para la importancia del 
impacto para cada uno. 
 
 
Importancia del impacto Ia = ± (3I +2E + M + P + R) y la importancia relativa será Ir= (
𝐼−8
104−8
)*10 
La valoración de los impactos será dependiendo de la importancia relativa de cada uno 
Impacto Crítico Ir ≥ 8 
Impacto Severo 5 < Ir ≤ 8 
Impacto Moderado 3 < Ir ≤ 5 
Impacto Compatible Ir ≤ 3 
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  Naturaleza intensidad extensión momento persistencia reversibilidad sinergia efecto recuperabilidd fragilidad 
Variación del sustrato perjudicial media parcial inmediato permanente irreversible no sinérgico directo irrecuperable baja 
Modificación de la dinámica sedimentaria perjudicial media parcial medio plazo permanente irreversible no sinérgico directo mitigable baja 
Cambios en la calidad del agua (variables 
fisicas) 
perjudicial media parcial inmediato temporal medio plazo no sinérgico indirecto medio plazo baja 
Aumento de la contaminación en la masa de 
agua (variables quimicas) 
perjudicial media parcial medio plazo 
Temporal / 
Permante 
medio plazo no sinérgico indirecto mitigable media 
Destrucción de comunidades y alteraciones 
en hábitat 
perjudicial media parcial inmediato permanente 
 
medio plazo 
 
no sinérgico directo medio plazo baja 
           
           
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA  
  signo intensidad extensión momento persistencia reversibilidad Ia Ir Valoración 
 
Variación del sustrato - 2 2 4 8 8 -30 2,29167 Compatible 
 
Modificación de la dinámica sedimentaria - 2 2 2 8 8 -28 2,08333 Compatible 
 
Cambios en la calidad del agua (variables 
fisicas) 
- 2 2 4 2 2 -18 1,04167 Compatible 
 
Aumento de la contaminación en la masa de 
agua (variables quimicas) 
- 2 2 2 4 2 -18 1,04167 Compatible 
 
Destrucción de comunidades y alteraciones 
en hábitat 
- 2 2 4 8 2 -24 1,66667 Compatible 
 
 
A continuación se mostrará un resumen de las características de cada uno de los aspectos para cada impacto identificado, de manera que sea más fácil de comprender los efectos de cada impacto.
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5.2. CONCLUSIONES SOBRE EL IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 
Teniendo en cuenta la clase y la dimensión de las actuaciones a realizar y las características de la 
zona donde se pretenden llevar a cabo, no se prevén impactos de carácter incompatible con el medio 
ambiente siempre y cuando se sigan las indicaciones detalladas en el apartado de medidas preventivas 
y correctoras de impacto. 
 
6. PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
6.1. OBJETO DEL PLAN 
EL objeto del plan de medidas preventivas y correctoras es el de minimizar aquellos impactos 
negativos que surjan durante la ejecución de la obra, de modo que sean compatibles con el medio 
ambiente. 
En el plan se incluirán descripciones e indicaciones lo más precisas posibles para facilitar su 
puesta en marcha y correcto cumplimiento. 
6.2. DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
6.2.1. BALIZAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO 
Teniendo en cuenta que el puerto seguirá en activo mientras se realicen las obras, con su normal 
tráfico de transbordadores, mercancías y flota pesquera, se pondrá especial cuidado en balizar y 
señalizar correctamente la zona de obra para evitar riesgos de accidente. 
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6.2.2. BARRERAS ANTIFINOS 
Si bien las biocenosis que habitan la zona de actuación no son especialmente sensibles a los 
aumentos de turbidez, se recomienda el uso de barreras antifinos mientras duren las operaciones de 
dragado, relleno y ampliación. 
La motivación básica para esta recomendación se basa en la proximidad inmediata de playas que 
registran gran afluencia de público. Un excesivo aumento de la turbidez causado por las obras de 
ampliación podría causar alarma o recelo entre la población con sus correspondientes consecuencias 
sobre el turismo y los residentes. 
Asimismo se cita en algunos trabajos la presencia de Cymodocea nodosa en los fondos próximos 
al puerto de Arrecife. Esta fanerógama marina se encuentra protegida por ley y es extremadamente 
sensible a los aumentos de turbidez del agua. 
6.2.3. DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO 
Teniendo en cuenta que la ampliación proyectada implicará un considerable aumento de la 
actividad portuaria, se deberá tener especial cuidado en los procesos de carga, descarga y 
almacenamiento de mercancías, actividades de mantenimiento de los barcos y gestión de los residuos 
portuarios. 
Esta recomendación se basa en el hecho de que el turismo, de forma directa e indirecta, es la 
principal industria de Lanzarote, siendo las playas del litoral isleño uno de sus principales atractivos. Se 
debe evitar por lo tanto cualquier dispersión de contaminantes y residuos, como envases y manchas de 
hidrocarburos, que pudieran causar alarma o rechazo por los usuarios de las playas. 
Si bien la zona inmediata al puerto de Arrecife no presenta una gran fragilidad ecológica, se debe 
de reducir lo máximo posible la posibilidad de fugas o vertidos de sustancias peligrosas y nocivas para el 
medio ambiente mediante una correcta gestión de los residuos y el establecimiento de planes de 
emergencia, ya que gran parte del litoral lanzaroteño está protegido y presenta un elevado valor natural. 
7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones 
derivadas de las actuaciones previstas dentro del proyecto de ampliación del puerto de Arrecife. 
El Plan ha de contener una serie de acciones e inspecciones de campo realizadas o contratadas 
por responsables de la Administración Pública Competente para asegurar que las empresas y sus 
contratos cumplan con los términos medioambientales y condiciones aplicadas al proyecto. 
El seguimiento ambiental tiene dos objetivos principales: 
Analizar el grado de ajuste entre el impacto que teóricamente generará la actuación, de acuerdo 
con lo expuesto en la memoria del proyecto, y el que realmente se produce tras la ejecución de las obras. 
Detectar la aparición de impactos no deseados e identificar las eventualidades surgidas durante 
el desarrollo de la actuación, para poner en práctica las medidas correctoras oportunas. 
Las medidas y controles planteados se desarrollarán con la periodicidad que se marca en cada 
caso y de forma inmediata cada vez que se produzca algún accidente o eventualidad que pueda provocar 
una alteración sensible en las variables en cuestión. 
7.1. SEGUIMIENTO DE LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS 
Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, se recomienda realizar una inspección visual, mediante 
buceo o televisión submarina remolcada, de los fondos aledaños al puerto una vez pasados cuatro meses 
desde la conclusión de las obras.  
Esta recomendación se fundamenta en la necesidad de corroborar el bajo impacto previsto y el 
carácter beneficioso que presenta el disponer de un documento que describa la situación 
postoperacional para una actuación de este tipo. 
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7.2. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
Se recomienda un seguimiento de la calidad del agua antes, durante y después de la realización 
de las obras, de forma que exista un registro de la evolución y eventual deterioro de la misma. 
Los muestreos se deberán realizar quincenal o mensualmente, según los medios disponibles. 
Se recomienda el seguimiento, siempre que fuera posible, de los siguientes parámetros: 
Salinidad, temperatura, pH, turbidez, nitratos, nitritos, fosfatos, coliformes totales y fecales, 
estreptococos fecales, mercurio, cadmio, arsénico y plomo. 
7.3. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS PLAYAS 
Se recomienda un seguimiento de la evolución de la calidad de los sedimentos de las playas 
aledañas a la zona portuaria antes, durante y después de la realización de las obras, de forma que exista 
un registro de la evolución y eventual deterioro de la misma. 
Los muestreos se deberán realizar quincenal o mensualmente, según los medios disponibles. 
Se recomienda el seguimiento, siempre que fuera posible, de los siguientes parámetros: 
Granulometría, coliformes totales y fecales, estreptococos fecales, mercurio, cadmio, arsénico y plomo. 
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Dado que el proyecto se basa en una ampliación del muelle de los Mármoles en la fase cuatro, 
es decir, una ampliación de la anterior ampliación desarrollada en el puerto (fase 2). Podemos asumir 
que el clima marítimo que se encuentra en la zona es el mismo que en aquella situación. 
Los datos y resultados del clima marítimo han sido proporcionados por el IH (Instituto de 
Hidráulica de Cantabria) que se han obtenido del anejo de clima marítimo del proyecto “Estudio de la 
Agitación y operatividad por oleaje y viento en la dársena de África”. En dicho anejo se expone lo 
siguiente. 
1. CLIMA MARÍTIMO   
En este capítulo se analiza la dinámica marina que en mayor medida gobierna la dinámica litoral 
de la zona del puerto Arrecife (el oleaje en el exterior y el nivel del mar).  
Para ello, se presenta a continuación el análisis del clima marítimo en un punto situado unos 40 
m de profundidad, aproximadamente a 700 m al SE de la bocana del puerto, en el punto de coordenadas: 
latitud 28.9584ºN y longitud -13.5250ºE (ver Figura 1.1), el cual se emplea como punto de forzamiento 
o alimentación del modelo numérico de agitación portuaria.   
Además, también se presenta la serie de nivel del mar para el periodo de datos de la serie de 
oleaje, teniendo en cuenta la marea meteorológica y astronómica.  
1.1. OLEAJE FRENTE AL PUERTO DE ARRECIFE  
1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS   
Los datos de oleaje de los que se han dispuesto para realizar este estudio provienen de dos 
fuentes diferentes: (1) datos instrumentales, procedentes de instrumentos fondeados en puntos fijos 
(boyas) y áreas (datos satelitales), y (2) datos de reanálisis meteorológico-provenientes de la base de 
datos GOW y DOW pertenecientes al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.  
Datos de reanálisis de IHCantabria (GOW y DOW)  
El desarrollo de los modelos de previsión de oleaje de última generación y la existencia de 
información meteorológica digitalizada hace posible en la actualidad la creación de datos de oleaje a 
partir de la aplicación de los modelos de previsión a las condiciones meteorológicas de tiempo pasado. 
En la actualidad, en toda España se dispone de datos de reanálisis elaborados por el Instituto de 
Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que por su resolución espacial y temporal, así como 
por la alta calidad de las series obtenidas, se consideran las bases de datos Downscaled Ocean Wave 
(DOW), como bases de datos óptimas para este tipo de estudios.  
Para la obtención del oleaje en el puerto de Arrecife se han empleado los datos de oleaje (altura 
de ola significante, periodo de pico, dirección media y dispersión direccional) de la base de datos 
generada numéricamente por IHCantabria denominada DOW 1.1, en el punto de coordenadas: latitud 
28.9584ºN y longitud -13.5250ºE (ver Figura 1.1). Los datos se han obtenido con periodicidad horaria 
desde 1948 hasta 2014.  
  
Figura 1.1. Localización de los datos de oleaje. Forzamiento modelo MSP.  
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La metodología general seguida para obtener la base de datos DOW 1.1 se puede resumir en los 
siguientes 7 pasos:  
1.- Bases de datos de reanálisis.  
2.- Calibración con información instrumental de satélites.  
3.- Clasificación.  
4.- Propagación.  
5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje.  
6.- Validación con información instrumental de boyas.  
Para validar y/o calibrar la base de datos DOW se utilizan distintas bases de datos de información 
instrumental:  
• Satélites:  
o ERS-2 (1995-2003)  
o Envisat (2002-2008)  
o GFO (2000-2008)  
o Jason-1 (2002-2008)  
o Jason-2 (2008)  
o T/P (1992-2005) 
• Boyas (OPPE):  
o Las Palmas II (1992-2008)  
 
 
 
La metodología se detalla a continuación:  
1.- Bases de datos de reanálisis: IHCantabria ha generado numéricamente una base de datos 
horaria de oleaje de 66 años de duración (1948-2014) que cubre homogéneamente las costas de todo 
el territorio Español, con una resolución espacial de 1/16º x 1/16º. Dicho reanálisis, denominado GOW 
1.1 se ha ejecutado con el modelo WaveWach III (Tolman, 2002) utilizando como forzamiento los vientos 
del SeaWind-NCEP/NCAR (Menéndez et al., 2011). El reanálisis de vientos SeaWind-NCEP/NCAR es un 
downscaling dinámico horario de ~30 Km de resolución de viento y presión que IHCantabria ha ejecutado 
con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Skamarock et al., 2008) con los forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay et 
al., 1996).  
El modelo WaveWach III resuelve la ecuación de balance de densidad espectral. La hipótesis 
fundamental asumida por este modelo en la resolución numérica es que las propiedades del medio 
(corrientes, batimetría) así como las del campo de oleaje varían en el espacio y tiempo en escalas que 
son mucho mayores que una longitud de onda. Por lo tanto una limitación del modelo es que no es capaz 
de simular los efectos de propagación del oleaje en profundidades reducidas.  
2.- Calibración con información instrumental de satélites: Se ha calibrado la base de datos GOW 
1.1 con información instrumental (todos los datos de las 6 misiones de satélites que van desde 1992 
hasta 2008). Para ello se ha utilizado una técnica de calibración no lineal basada en la agregación 
direccional de cuantiles (Mínguez et al., 2011).  
La base de datos DOW 1.1, supone un aumento de la resolución espacial y simulación de los 
procesos de transformación del oleaje en su propagación hasta costa de los datos de la base GOW 1.1, 
calibrados en profundidades indefinidas. Para lo cual, se ha aplicado una metodología híbrida (Camus et 
al. 2011b) que combina modelos numéricos de propagación (downscaling dinámico) y métodos 
matemáticos de clasificación y reconstrucción (downscaling estadístico).  
3.- Clasificación: Para transferir la información del GOW 1.1 desde profundidades indefinidas 
hasta la costa de forma eficiente se ha clasificado el clima marítimo de cada zona a partir de los campos 
espaciotemporales de oleaje y viento de cada zona (Camus et al. 2011a), seleccionándose 500 estados 
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de mar en profundidades indefinidas representativos del total de los 61 años (más de 534000 estados 
de mar). La técnica de clasificación empleada ha sido el algoritmo de máxima disimilitud (MDA, Kennard 
y Stone, 1969).  
4.- Propagación: Mediante sucesivas mallas anidadas se propagan espectralmente los 500 
estados de mar seleccionados del GOW 1.1 ya calibrados, llegando hasta resoluciones espaciales de 
entre 350 y 70 m. El modelo de propagación utilizado es el SWAN, que está basado en la ecuación de 
acción de onda que promedia la fase (Booij, 1999), lo que permite simular los correctamente los 
procesos de refracción, asomeramiento, disipación con el fondo, rotura, interacciones no lineales, 
generación de oleaje por viento,... Para propagar se han utilizado dos bases de datos de batimetría; por 
un lado la batimetría global GEBCO (British Oceanographic Data Centre) y por otro lado las cartas 
náuticas disponibles en el programa BACO (IHCantabria).  
5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje: Una vez propagados los casos seleccionados 
se reconstruyen las series temporales horarias de 66 años de los distintos parámetros de estado de mar 
mediante técnicas de interpolación basadas en funciones de base radial (RBF, Franke, 1982), dicha base 
de datos se denomina DOW 1.1 (Downscaled Ocean Waves).  
6.- Validación con información instrumental de boyas: A partir de las series de oleaje 
reconstruidas en las posiciones de las boyas se valida el DOW 1.1 y con ello toda la metodología y las 
bases de datos generadas. A continuación se presentan figuras de validación con la boya Las Palmas II 
de la red Costera del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) para diferentes años (Figura 3.2 a 
Figura 3.4). Se elige esta boya debido a que es la boya más cercana a la zona de estudio (no existe una 
boya frente a la costa de Lanzarote). Se muestran los datos de validación con esta boya por ser la más 
cercana a la zona de estudio.  
  
Figura 1.2. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior ddel OPPE (año 1994). 
  
Figura 1.3. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Exterior ddel OPPE (año 2008). 
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Figura 1.4. Validación del DOW 1.1 con la boya de Las Palmas II de la red Extterior del OPPE.  
En la Figura 1.4 se puede apreciar la ficha de clasificación y validación de las bases de datos GOW 
1.1 y DOW 1.1, la cual se divide en las representaciones: a) mapa de dispersión de puntos y mapa de 
cuantiles de altura de ola significante y periodo de pico, para los datos numéricos (reanálisis) vs. los 
datos instrumentales (satélite y boya) (figuras en gris); b) rosas de oleaje y distribuciones conjuntas Hs 
vs. Tp para los datos numéricos (reanálisis en rojo) y para los datos instrumentales (satélite y boya en 
azul); c) representación de los estados de mar seleccionados mediante la técnica SOM (Self 
Organizing Maps) considerada para realizar las propagaciones de los n-estados de mar 
representativos de la zona de estudio (mapa de colores), y finalmente; d) representación SOM de la 
ocurrencia de los estados de mar representativos para los datos numéricos (reanálisis en rojo) y para los 
datos instrumentales (satélite y boya en azul).  
1.1.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE OLEAJE   
En este apartado se describen la metodología y los resultados obtenidos del análisis de largo 
plazo del oleaje frente a la zona objeto de estudio. Además se realiza una breve descripción de las 
características más importantes de dichos resultados.  
En la Figura 1.5 se pueden ver las predominancias direccionales del oleaje obtenidas de la base 
de datos de reanálisis de oleaje en el punto seleccionado para el estudio. Se aprecia como los oleajes 
reinante y dominante frente al puerto de Arrecife provienen de las direcciones ENE y E, con una 
probabilidad acumulada de ocurrencia superior al 70%.   
 
Figura 1.5. Rosa de Hs y Tp frente al puerto de Arrecife.  
Desde el punto de vista energético, tal como se observa en la Tabla 1.1, los sectores que 
contienen mayor energía, basándonos en el parámetro Hs12 (altura de ola significante que es superada 
12 horas al año), son el E, ESE, SE, S y SSW, con una Hs12 máxima para el sector SSW de 2.9 m.   
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Tabla 1.1. Tabla de estadísticos básicos de Hs en el punto DOW anallizado. 
 
Figura 1.7. Serie histórica de Hs y Tp (izquierda); función de distribución acumulada dde Hs y Tp (derecha). Hs 
arriba, Tp abajo. 
1.1.2.1. DISTRIBUCIÓN CONJUNTA HS-TP  
Con el fin de entender la relación entre la altura de ola significante Hs y el período de pico Tp se 
ha calculado la distribución conjunta Hs-Tp que se muestra en la Figura 1.7. En ella se observa que los 
oleajes más probables se concentran entre alturas de ola significantes de 0.3 a 1 m y periodos de pico 
entre 2 y 7 s.  
  
Figura 1.7. Distribución conjunta Hs-Tp en el punto dow analizaddo. 
1.1.2.2. RÉGIMEN MEDIO  
En este apartado se representa el régimen escalar y direccional medio de la altura de ola 
significante y periodo de pico.   
La representación de estos regímenes medios del oleaje se realiza mediante la función de 
distribución GEV, la cual se ha comprobado en otros estudios que es la función que mejor representa 
todo el intervalo de probabilidades (se han obtenido mejores resultados para el ajuste de los regímenes 
medios direccionales de Hs con la función de distribución GEV que con otras clásicas como la Lognormal, 
Gumbel de máximos o Weibull de mínimos).  
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El ajuste a la función de distribución GEV se realiza mediante el método del papel probabilístico 
utilizando los cuantiles equiespaciados en –log[−log(Pr)], utilizando únicamente los que verifican Pr 
<1−5/n. La función de distribución GEV depende de tres parámetros, μ (parámetro de localización, que 
representa los valores medios), ψ (parámetro de escala, que controla la dispersión de los datos) y ξ 
(parámetro de forma, que condiciona el comportamiento de los datos más extremos).  
𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [−(1 + 𝜉
𝑥 − 𝜇
𝜓
)
−1
𝜉⁄
] 
  
Figura 1.8. Régimen medio direccional y escalar de Hs y Tp frente al puerto de Arrecife. 
RÉGIMEN EXTREMAL  
Para la obtención del régimen extremal, los valores extremos de la serie de altura de ola 
significante se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, Fréchet y Weibull, según el teorema 
de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos pueden ser combinados en una única expresión 
denominada distribución de valores extremos generalizados (GEV) con la expresión mostrada 
previamente:   
𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [−(1 − 𝜉
𝑥 − 𝜇
𝜓
)
1
𝜉⁄
] 
donde: μ es el parámetro de localización; ψ es el parámetro de escala; ξ es el parámetro de 
forma.  
• Cuando -0.05 < ξ < 0.05 resulta la distribución de Gumbel.  
• Cuando ξ > 0.05 resulta la distribución de Fréchet.  
• Cuando ξ < -0.05 resulta la distribución de Weibull.  
En la Figura 1.9 se representa el régimen extremal direccional y escalar de la altura de ola 
significante, indicándose en la tabla los valores del ajuste. Para seleccionar los valores máximos del 
ajuste se ha realizado la técnica POT (Peaks Over Treshold), valores sobe un umbral, y luego se ha 
utilizado un modelo Pareto-Poisson definido en términos de la función GEV descritos anteriormente.   
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Figura 1.9. Régimen extremal direccional y escalar de Hs frente al puerto de Arrecife. 
Usando la distribución de GEV y los valores para el escalar, se obtiene la ecuación: 
𝐻𝑠 = 2,410 −
0,295
−0,143
∗ (1 − (
1
𝑇𝑟
)
0,142
) 
Tr (años) 2 5 10 20 50 100 250 500 
Hs (m) 2,605 2,834 2,989 3,129 3,294 3,405 3,536 3,6245 
Usando la distribución de GEV, los valores para cada una de las direcciones principales y haciendo 
uso de la siguiente ecuación se obtendrán los valores característicos para cada dirección: 
𝐻𝑠(𝑇; 𝜇; 𝜓; 𝜉) = 𝜇 −
𝜓
𝜉
∗ (1 − (
1
𝑇𝑟
)
−𝜉
) 
 
Sector μ ψ ξ 
NE 1,017 0,106 -0,184 
ENE 2,004 0,17 -0,136 
ENE 2,231 0,368 -0,117 
ESE 1,815 0,385 -0,187 
SE 1,481 0,478 -0,23 
SSE 1,169 0,409 0,08 
S 1,188 0,439 0,184 
SSW 1,692 0,615 -0,301 
SW 1,229 0,31 -0,331 
Tabla 1: valores direccionales para el cálculo de altura de ola 
Una vez aplicados los coeficientes direccionales obtenidos en el análisis de clima marítimo, y 
efectuadas las propagaciones hasta la costa, Las alturas de ola de cálculo consideradas en este proyecto 
por presentar los efectos más desfavorables sobre las estructuras son: 
Para T= 225 AÑOS, se obtienen las siguientes tablas (por direcciones): 
 
Dirección en aguas profundas Altura de ola Hs(m) 
NE 1,384509638 
ENE 2,664084005 
ENE 3,72774591 
ESE 3,140654111 
SE 2,975582151 
SSE 4,008356272 
S 5,391861014 
SSW 3,347460018 
SW 2,014959156 
Tabla 2: Valores de Hs(m) por direcciones 
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1.2. NIVEL DEL MAR  
Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez filtradas las 
oscilaciones de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y maremotos. Una vez filtradas dichas 
oscilaciones, las oscilaciones resultantes son causadas por movimientos de largo periodo asociados a la 
meteorología y a los movimientos astronómicos. La oscilación del nivel medio del mar, asociada a la 
evolución de los sistemas meteorológicos, tiene carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica. 
La oscilación del nivel asociada a los movimientos astronómicos tiene carácter determinista y se le 
denomina Marea Astronómica. La combinación de las estadísticas de ambas mareas es lo que se 
denomina régimen del nivel del mar.  
La metodología para obtener las series de marea meteorológica parte de la simulación mediante 
modelado numérico. En este trabajo las simulaciones de este proceso se han llevado a cabo por medio 
del modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System), el cual, es un modelo hidrostático tridimensional 
desarrollado por el Ocean Modeling Group de Rutgers University (Shchepetkin y McWilliams, 2005).  
El modelo ROMS ha sido forzado con los campos atmosféricos horarios procedentes del 
downscaling dinámico SeaWind NCEP/NCAR. El reanálisis de vientos SeaWind-NCEP/NCAR es un 
downscaling dinámico horario de ~30 Km de resolución de viento y presión que IHCantabria ha ejecutado 
con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Skamarock et al., 2008) con los forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay et 
al., 1996). En este caso el modelo ha sido configurado en modo barotrópico, las condiciones de contorno 
del dominio fueron definidas mediante barómetro inverso.  
La base de datos resultante abarca el Sur de Europa y la cuenca Mediterránea. Su resolución 
espacial es de 1/8º (~15 km) y temporal horaria. A esta nueva base de datos se le ha denominado GOS 
(Global Ocean Surge). Los datos GOS fueron comparados con los datos procedentes de la red de 
mareógrafos REDMAR (OPPE). En la Figura 3.10 se puede verificar la fidelidad de los datos simulados por 
medio de parámetros estadísticos: factor de correlación, bias y error cuadrático medio. La alta 
correspondencia entre ambos datos demuestra la capacidad del modelo para simular el nivel del mar 
bajo eventos extremos de marea meteorológica.   
  
Figura 1.10. Validación del nivel del mar (m) simulado (GOS) con datos medidos s (REDMAR, OPPE). 
A continuación se presenta la serie horaria de marea meteorológica obtenida de la base de datos 
GOS, para el punto de coordenadas latitud 28.9584ºN y longitud -13.5250ºE. Tal como se observa en la 
figura, la mayor parte de los datos están entre -10 cm y +15 cm, siendo la máxima sobreelevación de la 
serie de +28 cm, y la mínima de -18 cm. 
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Figura 1.11. Marea meteorológica frente al puerto de Arrecife. Serie GOS de 66 años de duración. 
Para calcular las series de nivel del mar, no basta sólo con calcular la marea meteorológica, sino 
que debemos simular también los datos de marea astronómica ya que estas series se calculan con la 
suma de ambas series (marea astronómica + marea meteorológica).   
Para la obtención de la marea astronómica se ha utilizado la base de datos GOT (Global Ocean 
Tides) generada mediante el uso de las constantes armónicas procedentes del modelo global de mareas 
TPXO, desarrollado por la Universidad de Oregon (Egbert et al., 1994; Egbert y Erofeeva, 2002). El TPXO 
es un modelo inverso de mareas que asimila la información del nivel del mar derivada de las 
observaciones del sensor TOPEX/Poseidon. Dicho modelo representa un ajuste óptimo (en términos de 
mínimos cuadrados) de la ecuación de marea de Laplace a los datos de satélite resultantes de la misión 
TOPEX/Poseidon. Actualmente, el modelo TPXO es uno de los modelos globales de marea más precisos.  
La base de datos TPXO, resultante del modelo, proporciona cuatro componentes armónicas 
semidiurnas (M2, S2, N2, K2), cuatro componentes diurnas (K1, O1, P1, Q1) y dos de largo periodo (Mf 
y Mm). Los datos se proporcionan en una malla con cobertura global de 1440 x 721 puntos, con 0. 25º 
de resolución espacial, tanto en latitud como en longitud.  
En la Figura 1.12 se muestra la serie de marea astronómica obtenida frente a Las Palmas, referida 
al cero hidrográfico, para el punto de coordenadas latitud 28.9584ºN y longitud - 
13.5250ºE, para el periodo de tiempo coincidente con la serie de oleaje.  
  
Figura 1.12. Serie de marea astronómica frente al puerto de Arrecife. 
Finalmente de la combinación de ambas series se extrae la serie de nivel del mar para cada hora 
desde 1948 hasta 2014. En la Figura 3.13 se muestra dicha serie, pudiendo observar que la influencia de 
la marea meteorológica sobre el nivel del mar no es muy destacable.  
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Figura 1.13. Serie de nivel de mar en Arrecife. 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº8: CRITERIOS DE DISEÑO   
 
Universidad de Cantabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº8: CRITERIOS DE DISEÑO 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº8: CRITERIOS DE DISEÑO   
 
Universidad de Cantabria    Página 1 
Tabla de contenido 
1. CARÁCTER DE LA OBRA ......................................................................................................... 2 
2. PERÍODOS DE RETORNO ........................................................................................................ 2 
3. CLIMA MARÍTIMO ................................................................................................................. 3 
4. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES .................................................................... 3 
4.1. CARGAS PERMANENTES .................................................................................................... 3 
4.2. CARGAS HIDRAULICAS ....................................................................................................... 4 
4.3. CARGAS DEL TERRENO ....................................................................................................... 4 
4.4. CARGAS VARIABLES DE USO O EXPLOTACIÓN .................................................................. 5 
4.4.1. SOBRECARGA DE ESTACIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO ................................... 5 
4.4.2. SOBRECARGAS DE TRÁFICO ........................................................................................ 5 
4.4.3. SOBRECARGAS DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS: ......................... 5 
4.4.4. SOBRECARGAS DE OPERACIONES DE BUQUES ........................................................... 6 
5. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE VERTICAL ......................................................................... 7 
5.1. DESCRIPCIÓN FINAL DEL DIQUE ........................................................................................ 7 
5.2. COMPROBACIÓN DIMENSIONES DEL DIQUE .................................................................... 8 
5.2.1. ESTABILIDAD AL VUELCO Y DESLIZAMIENTO .............................................................. 9 
5.2.2. REBASE ...................................................................................................................... 10 
5.2.3. CONCLUSIÓN FINAL .................................................................................................. 10 
 
  
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº8: CRITERIOS DE DISEÑO   
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
1. CARÁCTER DE LA OBRA 
El carácter operativo de la obra marítima viene establecido en la ROM 0.0/01. Estas 
recomendaciones nos determinan que se trata de una obra de interés general del estado, por lo tanto 
obtenemos los índices de Repercusión Económica (IRE) y de Impacto Social y Ambiental (ISA). 
• R3, obras con repercusión económica alta: IRE > 20 
• S2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5 < ISA < 20 
Desde el punto de vista operativo obtenemos que los valores de los índices (IREO e ISAO) son: 
• RO,3, obras con repercusión económica operativa alta: IREO >20 
• SO,2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5 < ISAO < 20 
En cuanto a la vida útil de la infraestructura obtenemos que es: 
Una vez se han obtenido los índices de repercusión económica y de impacto ambiental y social, 
podemos obtener los datos de vida útil mínima, probabilidad de fallo, operatividad, número de paradas 
y tiempo de dichas paradas; para cada uno de esos datos la ROM 0.0-01 nos proporciona una tabla. 
• Vida útil de la infraestructura = 50 años 
 
• Probabilidad de fallo de la estructura = 0,1 
 
• Operatividad de la estructura = 0,99 
 
• Número máximo de paradas al año= 5 paradas operativas 
 
• Número máximo de horas de la parada operativa = 3 horas/parada 
 
2. PERÍODOS DE RETORNO 
Como niveles de riesgo máximos admisibles se han considerado dos aproximaciones (Tabla 
3.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90). Tras determinar el riesgo total, con la fórmula que relaciona el riesgo, el 
periodo medio de retorno y la vida útil, obtendremos el periodo de retorno. 
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝐿𝑓) = 50 𝑎ñ𝑜𝑠   →    𝐸 = 1 − (1 − (
1
𝑇
))
𝐿𝑓
 
 
Tipo de 
Riesgo 
Posibilidad de 
pérdidas 
humanas 
Repercusión económica 
en caso de inutilización 
Riesgo total 
(E) 
Tiempo de 
retorno (Tr) 
ESCOLLERA 
iniciación de 
averías 
reducida baja 0,5 72,6 años 
DIQUE 
VERTICAL 
destrucción 
total 
reducida baja 0,2 225 años 
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3. CLIMA MARÍTIMO 
Las obras marítimas se diseñan en base a la altura de ola significante, tiempo de retorno, Tiempo 
de pico y nivel del mar, desde el punto de vista del clima marítimo. En el anejo nº7: Clima marítimo 
tenemos de manera detallada el oleaje y el nivel del mar a pie de dique, que afecta a la obra que se 
realizará. 
Del anejo nº7, se extraen los valores de las alturas de ola significante para diversos periodos de 
retorno, de esta manera se podrá obtener la Hs correspondiente al periodo de retorno de la obra. 
Para un periodo de retorno de Tr=225 años se obtiene una Hs= 3,51 m, esta altura determina la 
altura de ola que la estructura debe resistir en su vida útil con una probabilidad de fallo del 0,10. 
Con esta altura de ola se obtiene el Periodo de pico, que será Tp= 7,5s - 8,25 s 
  
4. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 
Las cargas que van a actuar sobre la estructura tanto en su fase de construcción como en su fase 
de servicio vienen definidas en la ROM 0.2-90  
• Cargas Permanentes: Son cargas, esencialmente gravitatorias, que actúan en todo momento 
durante la fase de proyecto que se analiza, siendo constantes en posición y magnitud, o no 
constantes de variación lenta o despreciable en comparación a su valor medio. Asimismo se 
considerarán cargas permanentes aquéllas cuya variación tenga lugar en un solo sentido 
hasta alcanzar un cierto valor límite. 
• Cargas Variables: Son cargas externas a la obra en sí, cuya magnitud y/o posición es variable 
a lo largo del tiempo de forma frecuente o continua, y de variación no despreciable en 
comparación a su valor medio. Y se diferencias en: 
o Cargas hidráulicas 
o Cargas del terreno 
o Cargas Variables de uso o explotación 
4.1. CARGAS PERMANENTES 
Los principales materiales y elementos que van a afectar a la estructura y a su realización son: 
Hormigones: 
• Densidad media del hormigón armado: γ = 2,5 t/m3 
• Densidad media del hormigón en masa: γ = 2,3 t/m3 
• Coeficiente de rozamiento hormigón-escollera: μ= 0,625 
Relleno de celdas: 
• Densidad seca: γ = 1,8 t/m3 
• Densidad saturada: γs = 2,1 t/m3 
• Angulo de rozamiento interno: ф = 32º 
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Escollera de cimentación: 
• Densidad seca: γ = 1,8 t/m3 
• Densidad saturada: γ = 2,1 t/m3 
• Ángulo de rozamiento interno: ф = 45º 
4.2. CARGAS HIDRAULICAS 
De acuerdo con lo dispuesto en la ROM 0.2-90, tabla 3.4.2.1.1, se consideran los siguientes datos: 
Mar con marea astronómica significativa: 
• Nivel medio del mar referido al cero hidrográfico de las cartas: + 1.48 m. 
• Carrera de marea = 2.96 m   
• Carrera de marea en condiciones excepcionales= 3.96 m (incluyendo 0,50 m en elevación 
y descenso excepcionales) 
 
Y según la tabla 3.4.2.1.2 el nivel en la línea de saturación tendrá un retraso de 0,3 x h con 
respecto a la variación del nivel de las aguas exteriores ya que se proyecta una estructura no permeable 
cimentada en terreno permeable. 
 
Por consiguiente a efectos del cálculo de estabilidad se adoptan: 
En pleamar:      nivel de aguas libres exteriores +3.46 
 nivel de saturación de rellenos + 3,46 – 0,3 * 3,96 = + 2,27 
En bajamar:      aguas libres exteriores -0,50 
 nivel de saturación de rellenos -0,50+ 0,3* 3,96 = + 0,68 
 
4.3. CARGAS DEL TERRENO 
Se consideran los siguientes parámetros geotécnicos de cara a estimar los coeficientes de empuje 
de los suelos (según tabla 3.4.2.2.9. ROM 0.2-90): 
Terreno  (º) C (t/m2) 
Relleno General 30 0 
Todo – uno 35 0 
Escolleras 40-45 0 
Arenas en terreno natural 36 0 
El ángulo de rozamiento terreno–estructura, según la tabla 3.4.2.2.10 se tomará: 
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 = 2/3  para suelos no cohesivos 
 = 1/3  para suelos cohesivos 
Por último, y a efectos del cálculo de empujes, se consideran las densidades recomendadas en la 
tabla 3.4.1.1.2 de la ROM 0.2-90. Se considerará cada estrato como un terreno homogéneo, sobre cuya 
superficie superior actúa una carga igual a la suma de los pesos de los estratos superiores. 
4.4. CARGAS VARIABLES DE USO O EXPLOTACIÓN 
4.4.1. SOBRECARGA DE ESTACIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
Los muelles principales están destinados al tráfico de mercancía general, contenedores y tráfico 
rodado convencional en terminales de pasajeros. La ROM 0.2-90 (tabla 3.4.2.3.1.3) prescribe las 
siguientes cargas para mercancía general ordinaria y contenedores: 
w 
• Área de operación: carga = 3 t/m2 
• Área de almacenamiento: carga = 6 t/m2 
Por tratarse, el dique de cajones de una estructura tipo 3 (las cargas se transmiten a través del 
terreno) o tipo 2 (las cargas transmiten su acción a los elementos estructurales a través de una capa de 
reparto) con capa de reparto de más de 1.5 m, no se considerarán cargas concentradas ni efectos 
dinámicos. 
4.4.2. SOBRECARGAS DE TRÁFICO 
Sobre las terminales de pasajeros se considerará el tren móvil de cargas previsto en la Instrucción 
de Puentes de Carreteras y Ferrocarril modificado para su utilización como sobrecargas de tráfico en 
zonas portuarias. 
Se adopta, como sobrecarga equivalente a dicho tren móvil de 3 t/m2. 
 No se consideran por ser más desfavorables las cargas de operación y almacenamiento. 
4.4.3. SOBRECARGAS DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS: 
• Equipos de movilidad restringida: Se considerarán los trenes mínimos definidos en la tabla 
3.4.2.3.2.5 de la citada ROM 0.2-90. Dichos trenes son: 
o Mercancía general y graneles ordinarios: A1, A2 y A4. 
o Contenedores: A3 y A5 
• Equipos de rodadura no restringida: Se consideran los trenes de carga mínimos establecidos 
en la ROM 0.2-90 (tabla 3.4.2.3.2.5 adjunta): 
o Graneles ordinarios: B2 y B5 
o Contenedores: B2 y B4 
Dado que los trenes de carga B actúan en todos los casos a través de un relleno, se podrán 
simplificar por los siguientes trenes: 
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4.4.4. SOBRECARGAS DE OPERACIONES DE BUQUES 
Buques tipo: 
- El máximo buque que puede atracar en los muelles de cruceros tiene 300 m de eslora y 9,9 
m de calado, atracando a profundidades de 20 m.  
- El máximo buque que puede atracar en el muelle de contenedores tiene 200 m, de eslora, 
27.000 TPM y 10,3 m de calado, atracando a profundidades medias de 12 m. 
- El máximo buque de mercancía general que puede atracar en el muelle de los mármoles tiene 
175 m, de eslora, 16.000 TPM y 10,7 m de calado, atracando a profundidades entre 15 y 20 
m.  
4.4.4.1. CARGAS DE ATRAQUE 
Son las cargas generadas entre un buque y la estructura de atraque desde el momento en que se 
produce el primer contacto entre ellos hasta que finalmente se alcanza el reposo. 
 
 
Energía de atraque en muelle de cruceros 
La energía de atraque que debe absorber cada una de las estructuras de muelle diseñadas en el 
proyecto se determina mediante la siguiente metodología (ROM 0.2-90 tabla 3.4.2.3.5.4. y tabla 
3.4.2.3.5.5.):  
1º) Energía cinética desarrollada por el buque en el atraque: 
𝐸 =
1
2𝑔
∗ 𝐶𝑚 ∗ ∆ ∗ 𝑉𝑏
2 
siendo: 
− g = aceleración de la gravedad = 9,8 m/s2 
− Cm = coeficiente de masa hidrodinámica = 1 + 2 (D/B) 
− D = calado del buque 
− B = manga del buque 
 = desplazamiento máximo 
− Vb = velocidad de atraque 
2º) La energía a absorber por el sistema de atraque se puede aproximar mediante la siguiente 
expresión: 
ECCCCE scgef =  
siendo: 
− Ce = coeficiente de excentricidad 
− Cg = coeficiente geométrico del buque  
− Cc = coeficiente de configuración del atraque  
− Cs = coeficiente de rigidez del sistema de atraque  
− E = Energía cinética desarrollada por el buque 
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El atraque se realiza en condiciones medioambientales favorables sin ayuda de remolcadores, 
considerando un atraque lateral mediante traslación transversal preponderante.   
Para cada uno de los buques analizados, los valores de energía obtenidos son: 
 
Desplaz Vb E 
Ce Cg Cs Cc 
Ef 
 (tn) (m/s) (tn*m) (tn*m) 
Crucero 44.000 0.15 92 0.66 1 0.9 0.8 45 
Portacontenedor 38.000 0.15 66 0.66 1 0.9 0.8 32 
Mercante 22.000 0.15 83 0.48 1 0.9 0.8 29 
En condiciones extraordinarias deberá preverse una energía absorbida igual al doble de la 
calculada, y la energía final que deberá ser capaz de absorber cada tipo de defensa es: 
 
Ef 
 (tn*m) 
Crucero 90 
Portacontenedor 64 
Mercante 58 
En la terminal de cruceros se dispondrán pares de defensas alineadas verticalmente C2100 - 
1050 L=1000 tipo Prosertek o similar, con capacidad de absorción: 48.3 *2= 96,6 t x m y reacción de 
103 t para un 50% de deflección. 
Las defensas se colocarán a una distancia de 10 m entre cada dos bolardos, según planos y 
especificaciones. 
En el muelle de contenedores se colocarán   pares de defensas alineadas verticalmente C1700 
- 850  L=1000 tipo Prosertek o similar, con capacidad de absorción: 32 x 2= 64 t x m y reacción de 83,7 
t para un 50% de deflección. 
En las terminales de mercancía general, pasaje interinsular, muelle de graneles líquidos y muelle 
de cementeros las defensas serán iguales a las definidas para el muelle de contenedores, ya que aunque 
los mercantes, feries o graneleros serán buques de tamaño algo menor, las energías de atraque 
resultantes son parecidas en ambos casos. 
4.4.4.2. CARGAS DE AMARRE 
Se consideran tiros de bolardo de acuerdo con las tablas 3.4.2.3.5.8. y 3.4.2.3.5.15 de la ROM 
0.2-90. 
En la terminal de cruceros se dispondrán bolardos de 80 t de tiro nominal cada 20 m. Este 
dimensionamiento corresponde a las cargas de amarre mínima que deben ser consideradas cuando se 
amarren buques con desplazamiento entre 20.000 y 50.000 t. 
En el muelle de contenedores, donde atracarán buques con desplazamiento superior a 20.000 t, 
se dispondrán bolardos de 80 t separados 20 m, 
En las terminales de mercancía general, pasaje interinsular, muelle de graneles líquidos y muelle 
de cementeros, se colocarán bolardos de 60 t de tiro nominal, según prescribe la ROM 0.2-90 para 
buques con desplazamiento inferior a 20.000 t. 
5. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE VERTICAL 
5.1. DESCRIPCIÓN FINAL DEL DIQUE 
Este dique se desarrollará en prolongación a la anterior prolongación del dique vertical del puerto 
de Los Mármoles, y se compone de una alineación, siguiendo la misma alineación del dique existente, 
de una longitud de 330 m, finalizando el dique con un morro, que se basará en el cierre del espaldón en 
el último cajón de la prolongación. La sección de la nueva ampliación será la misma que la anterior para 
dar continuidad en forma al dique. 
Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 330 metros, con un calado de -20,00 metros 
y un ancho de maniobras de 15,50 metros. La nueva línea de atraque la forman 10 cajones flotantes de 
hormigón armado, con celdas cuadradas rellenas de material granular, con una manga de 17,50 metros, 
una longitud de 33 metros y un puntal de 23.50 metros. 
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Los cajones prefabricados son de celdas cuadradas de diámetro 4,20 metros, con paredes 
interiores de espesor 0,25 metros y paredes exteriores de espesor de 0,50 metros. Los cajones tendrán 
una zapata de 19,50 metros de ancho y un espesor de 0,90 metros. 
La berma de la banqueta será de 6,00 metros en el lado de sotamar (lado de tierra) y de 7,55 
metros en barlomar, contando desde la zapata y con un talud 3/2. La protección de la banqueta en 
barlomar constará de una capa de escollera de 2,00 Tn de peso con un espesor medio de 1,82 metros, 
además de un bloque de guarda de 1,8 metros de alto por 3,00 metros de ancho. La coronación de la 
capa de protección se encuentra a una cota de -18,20 metros. La berma que se encuentra en sotamar 
será protegida con una capa de hormigón sumergido de 30 centímetros de espesor. 
El relleno de las celdas de los cajones prefabricados se realizará con material granular. Dado que 
el cajón corona a una cota de +3,50 metros, se estima que el relleno se eleve 50 centímetros por encima 
de esta cota para protegerlo de la acción del mar. 
El espaldón tendrá una altura de 6,50 metros de altura, coronado a una cota de +10,00 metros. 
La superestructura del espaldón tendrá un espesor entre 1,2 y 1,5 metros, coronado en el lado de 
sotamar a una cota de +5,20 metros. El espaldón tendrá una inclinación decreciente del 2,33%, dirección 
barlomar-sotamar, para evitar la acumulación de aguas en la superestructura. Ésta quedará rematada 
con la colocación del aristón en el cantil del muelle, este cantil se ejecutará mediante hormigón in situ.  
5.2. COMPROBACIÓN DIMENSIONES DEL DIQUE 
Para poder asegurar que la sección elegida para la ampliación del dique exterior de Los 
Mármoles, teniendo las mismas dimensiones que la sección anterior del dique, se debe hacer la 
comprobación de que dichas dimensiones cumplen las condiciones de seguridad y de diseño. Para ello 
se comprobará el rebase de la sección y los coeficientes de seguridad ante el vuelco y el deslizamiento. 
Para realizar estos cálculos se tendrá en cuenta el clima marítimo (Anejo nº7), donde se ha 
determinado la altura de ola significante y el periodo; los datos necesarios del punto donde se analizó el 
clima marítimo nos dan los siguientes datos que nos permiten el cálculo de las comprobaciones: 
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Profundidad en el pie de dique h=25 metros 
Altura de ola significante    Hs= 3,51 metros 
Periodo de pico Tp= 7,5s – 8,25s 
5.2.1. ESTABILIDAD AL VUELCO Y DESLIZAMIENTO 
Para determinar la estabilidad de la sección se usará la 
formulación de Goda (1974), donde se asumen conocidos los 
valores de la altura de ola máxima (Hmax= 1,8*Hs), el periodo 
de pico y la dirección de propagación del oleaje. 
Dado que la dirección de ola incidente principal es de 
SE, se puede observar que el ángulo de incidencia es casi 
ortogonal al paramento vertical del dique, de esta manera el 
ángulo β=0. 
 
Ilustración 2: Presiones en el paramento del dique 
• Sobreelevación: 
ƞ ∗ =  0,75 ( 1 +  𝑐𝑜𝑠 𝛽)  ∗ 𝐻𝑚𝑎𝑥  
ƞ ∗ =  0,75 ( 1 +  𝑐𝑜𝑠 0) 1,8 ∗ 3,51 = 9,477 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
• Parámetros ondulatorios: Los parámetros ondulatorios básicos del oleaje, pueden 
obtenerse a través de la siguiente formulación. 
𝐿𝑜 =  
𝑔∗𝑇2
2𝜋
=  
9.81∗7.8752
2𝜋
 = 96,8256 𝑚  
𝐿 = 𝐿𝑜 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ (
2𝜋ℎ
𝐿
)   →  𝐿 = 96,8256 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ (
2𝜋∗25
𝐿
)  →  𝐿 = 90,902 𝑚   
ℎ𝑏 = ℎ + 0,5 ∙ 𝐻𝑠 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜃 →  𝑐𝑜𝑚𝑜 𝜃~0 →  ℎ𝑏 = 25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  
ℎ
𝐿
=  
25
90,902
=  0,275  
• Valores de los coeficientes de Goda: 
𝛼1 =  0,6 + 0,5 [
4𝜋
ℎ
𝐿
𝑠𝑖𝑛ℎ(4𝜋
ℎ
𝐿
)
]
2
= 0,6 + 0,5 [
3,456
𝑠𝑖𝑛ℎ(3.456)
]
2
= 0.624   
𝛼2 = 𝑚𝑖𝑛 {
ℎ𝑏−𝑑
3ℎ𝑏
(
𝐻𝑚𝑎𝑥
𝑑
)
2
,
2𝑑
𝐻𝑚𝑎𝑥
} =  𝑚𝑖𝑛 {
25−18,2
3∙25
(
6,318
18,2
)
2
,
2∙18,2
6,318
} =  𝑚𝑖𝑛{0,01; 5,76}   
𝛼3 = 1 −
ℎ′
ℎ
[1 −
1
𝑐𝑜𝑠ℎ(2𝜋
ℎ
𝐿
)
] = 1 −
20
25
[1 −
1
𝑐𝑜𝑠ℎ(1,728)
] = 0,4755  
 
• Presiones sobre el paramento vertical 
𝑝1 =
1
2
∙ (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽)(𝛼1 + 𝛼2𝑐𝑜𝑠2𝛽)𝛾𝑤𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 2 ∙ (0.624 + 0.01)1,025 ∙
6.318 =  4,106 𝑡/𝑚2  
𝑝2 =
𝑝1
𝑐𝑜𝑠ℎ 
2𝜋ℎ
𝐿
=
4,106
2,903
= 1,414 𝑡/𝑚2     
𝑝3 = 𝛼3 ∙ 𝑝1 = 0,4755 ∗ 4,106 = 1,952𝑡/𝑚2  
dado que ƞ ∗>Fc tenemos 𝑝4 = 𝑝1 (1 −
𝐹𝑐
ƞ∗ 
) = 4,106 (1 −
5,20
9,477 
) = 1,853 𝑡/𝑚2    
𝑝𝑢 =
1
2
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽)𝛼1𝛼3𝛾𝑤𝐻𝑚𝑎𝑥 =
1
2
∙ 2 ∙ 0,624 ∙ 0,4755 ∙ 1,025 ∙ 6,318 =
1,922𝑡/𝑚2      
Ilustración 1: Dirección de ola incidente 
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Finalmente, una vez estimadas las presiones se calcularían las fuerzas y momentos, a partir de 
los cuales se pueden calcular los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento. 
Calculamos las fuerzas actuantes sobre el cajón. 
𝐹𝑐
∗ = 𝑚𝑖𝑛{𝐹𝑐; ƞ ∗ } = 𝑚𝑖𝑛{9,75; 9,477} =  9,477  
𝐹𝐻 =
1
2
(𝑝1 + 𝑝3)ℎ′ +
1
2
(𝑝1 + 𝑝4)𝐹𝑐
∗ = 0,5 ∙ 6,058 ∙ 20 + 0,5 ∙ 5,959 ∙ 9,477 = 88,82 𝑡𝑛/𝑚𝑙  
𝐹𝑣 =
1
2
∙ 𝑃𝑢 ∙ 𝐵 =  0,961 ∙ 𝐵  
𝑊𝑝 = 𝑊𝑝𝑐 + 𝑊𝑝𝑒 = 37,02 ∙ 𝐵  
𝑊𝑝𝑐 = 𝐵 ∙ (𝛾ℎ − 𝛾𝑤)ℎ
′ ∙ +𝐵 ∙ ℎ𝑐 = 34,7 ∙ 𝐵  
𝑊𝑝𝑒 = 𝐵𝑒 ∙ 𝛾ℎ ∙ ℎ𝑒 = 𝐵/7 ∙ 𝛾ℎ ∙ ℎ𝑒 = 2,32 ∙ 𝐵   
Calculamos los momentos de vuelo sobre el cajón. 
𝑀𝐹ℎ =
1
6
(2 ∙ 𝑃1 + 𝑃3) ∙ ℎ′2 +
1
2
(𝑃1 + 𝑃4) ∙ ℎ′ ∙ 𝐹𝑐
∗ +
1
6
(𝑃1 + 2 ∙ 𝑃4) ∙ 𝐹𝑐
∗2 = 1359,27𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚  
 𝑀𝐹𝑣 =
2
3
∙ 𝐹𝑣 ∙ 𝐵 =  0,641 ∙ 𝐵
2 
𝑀𝑊𝑝 = 𝑊𝑝𝑐 ∙
𝐵
2
+ 𝑊𝑝𝑒 ∙ (𝐵 −
𝐵
6
) = (17,35 ∙ 𝐵2 + 1,93 ∙ 𝐵2) =  19,28 ∙ 𝐵2  
El ancho mínimo se calcula aplicando los coeficientes de seguridad estrictos a deslizamiento y 
vuelco: 
𝐶𝑠𝑑 = 1,2 ≤
𝜇∙(𝑊𝑝−𝐹𝑣)
𝐹ℎ
=
0,62∙(37,02∙𝐵−0,961∙𝐵)
88,82
→ 𝑩 ≥ 𝟒, 𝟕𝟔𝟕 𝒎 < 𝟏𝟕, 𝟓 𝒎 →  𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬   
𝐶𝑠𝑣 = 1,2 ≤
𝑀𝑤𝑝−𝑀𝐹𝑣
𝑀𝐹ℎ
=
19,28∙𝐵2 − 0,641∙𝐵2 
1359,27
→ 𝑩 ≥ 𝟗, 𝟑𝟓 𝒎 < 𝟏𝟕, 𝟓 𝒎 →  𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬    
5.2.2. REBASE 
El cálculo del rebase se realiza para un observar un modo de fallo adscrito al Estado Límite de 
Operatividad, pues el rebase se produce cuando el agua sobre pasa la cota de coronación e inunda el 
trasdós del dique, afectando a la seguridad de las personas y a la operatividad del puerto y todos los 
elementos que en él haya.  
Dado que la sección anterior, igual en cuanto a la altura del francobordo, resiste y cumple las 
condiciones de rebase, y la ampliación sigue la misma sección podemos concluir que cumplirá las 
condiciones de rebase. 
5.2.3. CONCLUSIÓN FINAL 
Tras haber analizado la estabilidad ante el vuelco y deslizamiento, y el rebase que sufre la 
estructura, se observa que la sección definida CUMPLE todas las condiciones. Por este motivo se puede 
determinar que se puede utilizar esta sección para realizar la ampliación del dique de Los Mármoles. 
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1. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Los terrenos que se van a ocupar pertenecen al Puerto de Arrecifes y por lo tanto a la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Puertos del Gobierno; luego no hay necesidad de realizar expropiación 
alguna.  
Del mismo modo, debido a que nos encontramos en una obra marítima, no existe ningún servicio 
que se vea afectado por el desarrollo de esta.    
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA 
Los dos objetivos principales para los que se realiza el anejo de proceso constructivo son los de 
poder tomar las precauciones pertinentes durante la obra y poder contratar la póliza de seguros óptima 
para la obra. Para poder realizar estos dos objetivos se debe caracterizar la obra. 
Para poder caracterizar la obra emplearemos la ROM 0.0 y la ROM 0.2, donde aparecen los 
criterios bases de toda obra marítima; y tomaremos los datos del anejo 7: clima marítimo. 
En la ROM 0.0 se define la temporalidad y la vida durante la fase de construcción de una obra 
marítima como: 
𝑇𝑟 =  
−𝑛
𝐿𝑛 (1 − 𝑃𝑓)
 
Donde la “n” viene definido en el plan de obra. Si tomamos un valor “n” preliminar de 2 añs y 
una probabilidad de fallo del 10% ( Pf= 0.01) nos quedaría que la temporalidad es de 20 años. 
2. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 
Los criterios que definirán nuestra obra serán los criterios técnicos y los criterios administrativos, 
éstos nos proporcionarán la información necesaria para determinar cuándo se puede construir y cuando 
habrá que paralizar las obras. 
2.1. CRITERIOS TÉCNICOS 
Altura de ola: 
Entre los criterios técnicos mas destacables tenemos la altura de ola, que nos caracterizará tres 
intervalos de altura de ola para que se podrá trabajar o producir paradas. 
• Hs > 7 m: Cuando las olas superen los 7 metros de altura se producirá la parada invernal. El 
morro tendrá que estar preparado para dicha parada y las condiciones adversas de dicha 
condición atmosférica, garantizando su estabilidad durante el invierno. 
• 5 < Hs < 7m: Cuando la altura de ola se encuentre entre los 5 y 7 metros de altura se deberá 
llegar a un acuerdo con la administración correspondiente sobre las condiciones en que las 
obras deben continuarse, definiendo los cálculos y los planos necesarios. 
• Hs < 5 m: En este caso se podrá trabajar durante todo el año 
2.2. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS 
Los criterios administrativos están relacionados con la legislación laboral en cuanto a los turnos 
de trabajos de los trabajadores y sobre todo de los trabajos nocturnos y las paradas estivales. 
En el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo) aparecer 
reflejado en el artículo 36 las condiciones sobre trabajos nocturnos, trabajos a turnos y ritmo de trabajo. 
A continuación se expondrá los puntos de dicho artículo del Real Decreto. 
1º. A los efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera trabajo nocturno el realizado 
entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a 
la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral. 
La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias 
de promedio, en un período de referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán 
realizar horas extraordinarias. 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador nocturno 
a aquel que realice normalmente en período nocturno una parte no inferior a tres horas de 
su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal período 
una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual. 
Resultará de aplicación a lo establecido en el párrafo segundo lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 34 de esta Ley. Igualmente, el Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías 
adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en 
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ciertas actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos 
que comporten para su salud y seguridad. 
2º. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación 
colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno 
por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos. 
3º.  Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual 
los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, 
continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios 
en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas. 
En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del día, 
en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y 
que ningún trabajador estará en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo 
adscripción voluntaria. 
Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, 
incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de trabajadores 
que desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando personal para completar 
los equipos necesarios durante uno o más días a la semana. 
4º. Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de 
un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, 
incluyendo unos servicios de protección y prevención apropiados, y equivalentes a los de los 
restantes trabajadores de la empresa. 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una 
evaluación gratuita de su salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, 
posteriormente, a intervalos regulares, en los términos que se establezca en la normativa 
específica en la materia. Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de 
salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto 
de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. El 
cambio de puesto de trabajo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 39 y 41, en su caso, de la presente Ley. 
5º. El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá tener en 
cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las exigencias 
en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán ser tenidas 
particularmente en cuenta a la hora de determinar los períodos de descanso durante la 
jornada de trabajo. 
3. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Para determinar la ejecución de las obras se seguirá el proceso definido por La Guía de Buena 
Práctica para la Ejecución de Obras Marítimas, publicada por Puertos del Estado. Dentro de esta guía se 
ha prestado especial interés a los siguientes puntos: 
• Análisis de proyecto 
• Análisis de condicionantes 
• Plan de ejecución 
• Dragados, rellenos, escolleras y prefabricados 
• Obras de abrigo 
• Superestructuras de diques y muelles 
3.1. ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA 
Como se contempla en la Guía de Buena Práctica para la Ejecución de Obras Marítimas en la parte 
de análisis de proyecto y de condicionantes, para poder desarrollar un proyecto debemos tener en 
cuenta que necesitamos varios documentos previos a la construcción de la obra. Los documentos más 
importantes son los siguientes: 
• Contractuales: 
o Firma del contrato 
o Redacción y aprobación de los Planes de Seguridad y Salud, Calidad y 
Medioambiental. Avisos previo a la Autoridad laboral. 
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o Comprobación del Acta de Replanteo y orden de inicio de las obras, que fijan la fecha 
del inicio del plazo de ejecución de las obras a efectos contractuales. 
• Licencias: 
o Obtención de licencias, teniendo en cuenta determinadas obras pueden requerir la 
redacción de proyectos y la elaboración de estudios de impacto ambiental. Obtener 
la licencia de explotación de canteras, de extracción de material de los yacimiento 
marinos y para el vertido de materiales procedentes de dragado tanto en los fondos 
marinos como en recintos terrestres suponen una gran dificultad. 
o Disponibilidad de los terrenos donde se ubican las obras en situación, extensión y 
fecha. 
• Permisos: 
o Permisos para la apertura de canteras, transportes especiales, transporte de 
explosivos, instalación de parques de fabricación… cunado sean necesario. 
o Actuaciones medioambientales requeridas 
o Posibles actuaciones relacionadas con el Patrimonio Artístico o Arqueológico. 
El PSS tiene que estar aprobado antes de la apertura del centro de trabajo por lo que condiciona 
de forma absoluta la ejecución de la obra. Además de que si se modifica alguno de los procesos 
constructivos previstos en el Proyecto de la obra es necesario proceder a la adaptación de los diferentes 
planes, redactándolos de nuevo y sometiéndolos a aprobación. 
3.2. DIQUE VERTICAL 
El Plan Director de Infraestructuras nos ha marcado el tipo de obra que se debe desarrollar en la 
ampliación del puerto, que constará de una dique vertical con cajones. Las actividades necesarias para 
realizar un dique vertical con cajones de hormigón armados son: 
• Dragado del terreno natural con el objetivo de eliminar los suelos que no tengan la capacidad 
portante suficiente o mejora del terreno de cimentación. 
• Colocación de la banqueta de cimentación, que permite: 
o Trasmitir las cargas de los cajones al terreno 
o Proporcionar una superficie regular para el apoyo de los cajones 
o Limitar el puntal de los cajones en zonas de gran calado 
o Evitar la socavación del terreno natural. 
• Enrase de la superficie de la banqueta de cimentación 
• Fabricación y transporte de los cajones 
• Fondeo de los cajones 
• Relleno de las celdas y de las juntas 
• Manto de protección de la banquea de cimentación y colocación de los bloques de guarda 
• Espaldón y superestructura 
3.2.1. DRAGADO DEL TERRENO NATURAL 
El dragado es la operación de extracción de terrenos de los fondos marinos por diversas causas 
o finalidades. En este caso, el dragado natural se realiza para eliminar suelos que no tengan capacidad 
portante suficiente para recibir las cargas que la banqueta transmite, para lo que se procederá de la 
siguiente forma: 
• Se dragará hasta alcanzar los terrenos con suficiente capacidad portante 
• Se asegurará que no se han producido aterramientos sobre la zona dragada inmediatamente 
antes de verter el material de la banqueta de cimentación 
A efectos del dragado consideraremos el emplazamiento, las características del terreno y su 
homogeneidad, los calados, la geometría de la zona a la hora de dragar, el plazo y el volumen, la distancia 
de vertido, las características de los lugares de vertido, el clima marítimo, el tráfico marítima, el 
medioambiente y la disponibilidad de equipos. 
Dentro del emplazamiento tendremos en cuenta dos factores importantes: 
• El clima marítimo 
• La necesidad de mantener el tráfico marítimo 
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A continuación se adjunta la tabla con el tipo de dragas según el terreno. El terreno de nuestra 
zona de construcción está compuesto de arenas sueltas por lo que se recomiendan dos tipos de dragas 
en particular: una draga del Rosario o una draga de succión. Debido a las condiciones del lugar se 
recomienda el uso de las draga de succión, debido a que pueden dragar con una altura de ola superior 
o igual a 2,5 metros y que la profundidad a la que se encuentra el cimiento está a 30 metros de 
profundidad. 
 
Tabla 1: Relación entre tipos de dragas y tipos de suelos 
 
3.2.2. MEJORA DELTERRENO DE CIMENTACIÓN 
La mejora del terreno de cimentación se ejecutará de acuerdo con el proyecto.  Antes de iniciar 
la construcción de la banqueta de cimentación se verificará que no se han producido aterramientos 
sobre el terreno tratado y que, por tanto, no se han formado sobre él ninguna capa de material que 
pueda afectar a las características resistentes del conjunto. 
3.2.3. COLOCACIÓN DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 
En primer lugar, se coloca el núcleo de la banqueta, generalmente vertiéndolo desde gánguiles 
de apertura de fondo. El núcleo debe ser homogéneo, todo-uno de cantera o escollera, y cumplir las 
condiciones del PPTP del Proyecto en cuanto a las características del material, su granulometría y 
geometría (anchura de banqueta y taludes). Seguidamente se debe colocar la escollera de los mantos 
de protección de taludes de la banqueta de cimentación que no interfieran con el enrase de la cara 
superior, el fondeo de los cajones y la colocación de los bloques de guardia. 
3.2.4. ENRASE DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 
El enrase de la banqueta es la operación que se realiza para conseguir que la geometría de su 
superficie cumpla las especificaciones del PPTP con el objetivo de: 
• Evitarse esfuerzos puntuales en las estructuras que se asientan en la banqueta. 
• Propiciar la exacta ubicación de las estructuras. 
• Compensarlos asientos 
Para el enrase de la banqueta se deben tener en cuenta tanto los materiales como los medios a 
emplear para colocarlos. La forma de colocación de los materiales depende de: 
• La cantidad de material a colocar 
• La profundidad donde se sitúa el mismo 
• El clima marítimo 
• El rendimiento previsto 
Debido a las características del lugar donde se realizará la obra y las características del material 
se recomienda utilizar gánguiles con apoyo de buzos. 
El enrase de la banqueta se planificará de forma que se limite el plazo temporal durante el tiempo 
que esté expuesto a los temporales. 
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Antes de fondear el cajón, se comprobará que el enrase se encuentra en buenas condiciones. 
Dado que es frecuente que el oleaje moderado-alto provoque alteraciones de la superficie de la 
banqueta, especialmente en la zona contigua al último cajón fondeado. En caso de producirse un enrase 
inadecuado, puede provocar la rotura del cajón que se fondeará; esta rotura se produce con mayor 
probabilidad en el proceso de llenado de celdas. 
Cuando el fondeo de los cajones se realice en dos campañas distintas se recomienda que el 
enrase se ejecute también en dos campañas para no tener problemas a posteriori con el enrase. Aun así 
se verificará antes de una nueva campaña y se rectificaran las posibles irregularidades que se hayan 
podido producir por aportes o pérdidas de material. 
3.2.5. FABRICACIÓN DE LOS CAJONES 
Un cajón flotante es una estructura diseñada con una geometría y estructura definidas para ser 
fabricado en un lugar adecuado, puesto a flote, transportado por flotación propia y fondeado en el lugar 
de diseño. Sus características geométricas y estructurales dependerán del propósito para el que se ha 
diseñado y el emplazamiento que tendrá dicho cajón. 
Para determinar el proceso de fabricación de los cajones obtendremos la información y 
recomendaciones del “Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado 
para obras portuarias” de Puerto del Estado. 
Los cajones están formados por grandes bloques huecos, de hormigón armado, con unas forma 
generalmente prismáticas y divididas en celdas interiores que en su parte superior se encuentran 
abiertas, permitiendo así que el conjunto posea capacidad de flotación por sí mismo. La forma de las 
celdas del diseño efectuado. En el caso de la prolongación del dique de Los Mármoles se han diseñado 
celdas rectangulares, dado que su fabricación es menos costosa y más sencilla; además de que la 
prolongación realizada en la fase 2 del Plan Director también se desarrollo con cajones flotantes con 
celdas rectangulares. 
 
Todo cajón se compone de las siguientes partes: 
• Solera: es una losa normalmente de planta rectangular y maciza de hormigón. 
• Fuste: es el cuerpo del cajón con forma de prisma recto, está dotado de aligeramientos 
en toda su altura, lo cual facilita la flotación. 
• Zapatas: es la zona que sobresale de la solera con respecto al fuste 
• El puntal es la suma del fuste más la zapata o solera. 
Para los cajones con celdas rectangulares se suelen usar las siguientes medidas: 
• Espesor de la solera: 0,40-1,20m. 
• Vuelo de zapatas: menor de 1,50 m.  
• Espesor de las zapatas: como en la solera. 
• Separación entre tabiques: 3,50-4,50 m. 
• Espesor de las paredes exteriores: 0,4 
Para la fabricación se utilizará un cajonero o dique flotante. Su función principal es la de dar 
flotabilidad al cajón mientras este no la tiene. Cuando se finaliza la ejecución, los cajones se trasladan 
hasta la posición requerida. La finalidad de los cajoneros es realizar una fabricación continua, deslizando 
los cajones para evitar juntas frías por donde podría entrar agua. 
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Ilustración 1: Cajonero 
Los cajoneros cuentan con los siguientes elementos:  
• Torretas: un cajonero está formado por cuatro torretas en las esquinas del mismo, una 
de ellas contiene la sala de control. 
• Paraguas: plataforma con las dimensiones del dique flotante, que cuenta con un sistema 
de gatos y barras de trepa que ascienden y descienden verticalmente, cuando se va 
fabricando el cajón se sube de forma que puedan trabajar los operarios. 
• Plumines: sobre dicha plataforma están acoplaos dos plumines de 30 metros cada uno, 
que se encargan de proyectar el hormigón desde el paraguas hasta el encofrado. 
• Encofrado deslizante: es necesario para evitar las juntas frías y poder deslizar el cajón. Es 
necesaria también una grúa torre que suministre el acero, también colocado de manera 
continua.  
• Pontona: se utiliza para la ejecución de la solera y colocación de la ferralla. Contiene 
tanques inundables y se controla desde una caseta de control para lastrar y deslastrar los 
tanques. El deslastrado se produce inyectando aire a los tanques.  
Hay una serie de puntos a tener en cuenta en los cajoneros: 
• Pueden transportarse, siendo remolcados a velocidades de 2-3 nudos con altura de ola 
significante inferior a 2 metros. 
• El tiempo que se tarda en prepararlo para su transporte es entre 5 y 10 días, el montaje 
en el puerto donde se van a construir los cajones tarda de 10 a 20 días, la preparación de 
las instalaciones terrestres como la de montaje de armaduras, planta de hormigón, grúa 
torre, puede tardar de 1 a 3 meses (puede prepararse antes de la llegada del cajonero). 
• Los equipos de modificación de las dimensiones de celda tienen una flexibilidad limitada. 
• Estas modificaciones de encofrados para redimensionar la eslora o manga pueden tardar 
de 2 a 5 días.  
• Hay que tener en cuenta que las dimensiones están limitadas por sus características. 
Hay que tener en cuenta que el cajonero no puede trabajar bajo cualquier estado de mar, hay 
unos límites en los que puede estar en funcionamiento, normalmente se encuentran en zonas abrigadas 
que no se ven afectadas por situaciones adversas de oleaje. 
El calado en el muelle, en la zona de botadura, debe ser superior que la suma del calado del cajón 
con estabilidad naval suficiente, más la punta de la pontona base del dique más 1 metro de resguardo, 
y en las zonas de navegación, 0,5 metros más que en la estabilidad naval suficiente. Como ya se 
mencionó en los primeros apartados del estudio, en este caso hay calado de sobra. Por otro lado, la 
longitud del muelle debe ser superior a la eslora del fique flotante, más la eslora del cajón, más 50 metros 
de resguardo. Se comprobó en el apartado anterior que efectivamente se cumplen las condiciones en el 
emplazamiento seleccionado y que todas las instalaciones y maquinaria entran perfectamente.  
Hay veces que es recomendable dejar un espacio de espejo de agua para mantener a flote 
cajones que can a ser transportados, mientras el hormigón adquiere resistencia, prepararlo para 
transporte y fondeo e incluso esperando a unas condiciones de clima marítimo adecuadas.   
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Ilustración 2: Emplazamiento para la fabricación de los cajones 
En ocasiones es necesario tener también una zona de fondeo provisional de los cajones, en las 
que deben conocerse la capacidad portante del terreno y a socavación que produce el oleaje en esa 
zona, así como comprobar que existe un calado adecuado y que no va a interferir con la navegación, 
teniendo suficiente protección contra el oleaje. 
 En el caso de estudio, como se mostrará en la ruta de transporte, hay ventanas de trabajo 
suficientes como para no tener que realizar fondeos provisionales, pero si se dejará un espejo de agua 
para esperar a que el hormigón adquiera resistencia para el transporte mientras se construye otro cajón.  
Se necesita junto a la zona de fabricación del cajonero una superficie terrestre libre para trabajar 
que algunas veces ocupa 15 metros de anchura, aunque lo remendable es que tenga una anchura de 
entre 50 y 70 metros. 
Para el proceso de fabricación de hormigón también se requieren ciertas instalaciones. Una 
dosificadora que disponga de al menos tolvas para cuatro tipos de áridos; convenientemente dos 
amasadoras que garanticen el suministro en caso de avería de una; silos de cemento que contengan la 
cantidad necesaria para garantizar una producción continua (24 horas al día, 7 días a la semana), 
teniendo en cuenta las limitaciones del transporte; acopios de áridos, que contengan la suficiente 
cantidad para fabricar el hormigón necesario, ubicados de manera que no haya restricciones. 
 
Ilustración 3: Fabricación de cajones 
En el proceso de hormigonado hay que mantener la máxima continuidad posible, por lo que el 
tiempo entre el amasado del hormigón y su puesta en obra debe ser razonablemente constante. Las 
tongadas deben tener un espesor constante, superior a 10 cm e inferior al 25% de la altura del encofrado 
(entre 1 y 1,5 metros), con intervalos menores a 45 minutos. Hay que mantener continuidad también en 
la limpieza del encofrado, así como proteger los paramentos exteriores perfectamente para conseguir 
un fraguado correcto. Se tratará el hormigón cuando se produzcan discontinuidades y todos los 
elementos que se incorporen al cajón se referenciarán claramente. Como norma, durante el deslizado, 
el encofrado se debe mantener, al menos en dos tercios de su altura, lleno de hormigón.  
El proceso de curado del hormigón se produce con el cajón sumergido sin perjudicar las 
propiedades resistentes ni afectar a la durabilidad del hormigón. Por su parte la botadura se realiza con 
la inmersión del dique, con la precaución de que en ocasiones está operación puede afectar la 
estabilidad. Una vez realizada la botadura hay que preparar el cajón para su transporte. Se deben instalar 
todos los ganchos de remolque y elementos de seguridad como redes para tapar las celdas o cables para 
atar los cinturones de seguridad. 
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3.2.6. TRANSPORTE DE LOS CAJONES 
Los cajones fabricados tienen que se remolcados desde el lugar de fabricación al lugar de fondeo. 
Esto exige que hay que tener ciertas consideraciones presentes: 
• Los cajones que forman parte de diques verticales están expuestos a la acción del oleaje 
desde que son fondeados, por lo que su fondeo no se realizará a la acción del oleaje, por lo 
que su fondeo no se realizará hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia necesaria, 
respetando los plazos que el PPTP exija entre fabricación y fondeo. 
• Los transportes de los cajones para grandes distancias precisan: 
o Estudio de remolque. 
o Obtención de permisos de remolque. 
o Realización del remolque contemplando puertos o zonas de abrigo en el caso de 
presentarse un temporal cuando la duración del transporte supere el tiempo para el 
que se dispone de previsiones del clima marítimo 
o Colocación de tapas. 
• Zonas de abrigo donde resguardar los cajones si fuera necesario en las proximidades del lugar 
de fondeo. Se debe tener en cuenta que el cajón transportado por un remolcador a través de 
un cable de remolque (longitud entre 500 m y 1.000 m) tienen que ser transferido al equipo 
de fondeo, lo que no se puede realizar si Hs>1 m. 
3.2.7. FONDEO DE CAJONES 
El fondeo es la operación para apoyar el cajón sobre la banqueta de cimentación con la precisión 
precisa por el proyecto y se realiza inundando controladamente las celdas muestras se mantiene el cajón 
a flote. El proceso de fondeo será: 
• Anclaje para cabrestantes 
• Elementos de seguridad (escalas, redes, salvavidas) 
• Balizamiento e iluminación 
• Comunicación entre celdas, que no deberá comprometer la estabilidad del cajón a flote 
• Secuencia de lastrado 
Una vez planificado el fondeo, construido el cajón y realizado el enraso, las operaciones a llevarse 
a cabo son: 
1º. Preparación del cajón: instalación de elementos para el remolque, el fondeo y de seguridad. 
2º. Comprobación visual del enrase: se debe a seguridad que no se han producido aterramientos 
ni socavaciones. 
3º. Aviso a la Capitanía Marítima y a los Prácticos para evitar las interferencias con la navegación. 
4º. Es conveniente solicitar la reducción de la velocidad de los buques cuya estela pueda afectar 
a la operación de fondeo. 
5º. Verificación de la retirada de maderas, plásticos y otros elementos de la solera y de los 
paramentos del cajón. 
6º. Situación y fondeo del cajón. 
7º. Inspección visual del estado del cajón una vez fondeado con buzos o cámaras robotizadas 
para verificar su correcto apoyo en la banqueta. 
8º. Comprobación topográfica de los hitos situados en las esquinas del cajón y su seguimiento 
temporal 
9º. Cerrado de las válvulas. 
10º. Retirada de los elementos de remolque. 
Para el proceso de fondeo se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones operativas: 
• Velocidades del viento superiores a 5 m/s dificultan la operación de fondeo. Reducir el 
francobordo del cajón disminuye la influencia del viento, que aumenta los esfuerzos en anclas 
y cabrestantes.  
• Velocidades de la corriente superiores a 0,5 m/s dificultan el fondeo de los cajones y deben 
ser tenidas en cuenta al diseñar el proceso. Puede ser conveniente instalar correntímetros 
para su medición, variando su posición a medida que avanza la construcción del dique. La 
propia estructura del dique en construcción puede modificar las direcciones y velocidades de 
las corrientes.  
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• Altura de ola significante mayor de 1 m y/o período superior a 8 segundos disminuyen la 
precisión con la que se puede hacer el fondeo, y con altura de ola significante mayor de 1,5 
m y/o períodos superiores a 10 segundos los cajones no se pueden fondear. 
 
Ilustración 4: Proceso de fondeo de los cajones 
3.2.8. RELLENO DE CELDAS Y JUNTAS 
Los rellenos de celdas de cajones son los que se utilizan para llenar los aligeramientos de los 
cajones de hormigón armado una vez fondeados. Sus características químicas deben ser aquellas que el 
relleno no afecte al hormigón y/o al acero. La características físicas del relleno que influyen en el 
comportamiento estructural del cajón son la densidad saturada y el ángulo de rozamiento interno. 
 
Ilustración 5: Relleno de las celdas por medios terrestres 
El suministro del material se efectuará mediante préstamos o excavaciones, canteras o 
procedente de dragados. La forma más usual de relleno es mediante vertido directo de camiones, pero 
en ocasiones se puede realizar con una draga y un difusor de reparto para que se rellenen varias celdas 
simultáneamente. En el dique de estudio se realiza mediante vertido directo de camiones.  
El relleno de celdas de cajones debe ser colocado de forma que: 
• La diferencia entre las alturas alcanzadas por el relleno en celdas contiguas no sea superior a 
la prevista en el Proyecto o en el estudio de las fases constructivas. Para ello, en caso de ser 
necesario, se utilizarán cintas transportadoras, grúas con bandeja o estructuras que permitan 
el paso de los equipos de transporte sobre celdas parcialmente rellenas.  
• Si el proyecto lo ha previsto, no se deben hormigonar las juntas, hasta que las celdas de los 
cajones se hayan rellenado, con el ﬁn de evitar los esfuerzos puntuales que se pueden 
producir como consecuencia de los asientos del cajón. 
• Se controlará la integridad física del cajón y los movimientos en planta y en alzado de las 
cuatro esquinas de este durante la operación del relleno de celdas, a efectos de introducir las 
correcciones oportunas. 
En cuanto a los rellenos de juntas entre cajones: 
• Su granulometría debe ser tal que asegure que no se escape el material a través de las juntas. 
• Debe tener la suﬁciente permeabilidad 
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3.2.9. MANTO DE PROTECCIÓN DE LA BANQUETA Y BLOQUES DE GUARDA 
Los cajones fondeados modificarán las condiciones hidráulicas del entorno, pudiendo producir 
aumentos de la agitación en las zonas de banqueta próxima a los cajones. En consecuencia, la colocación 
de los bloques de guarda se debe realizar a la mayor brevedad, para evitar socavaciones en la banqueta. 
Los bloques de guarda se construirán de hormigón en masa de densidad 2,4 𝑡n/𝑚3, teniendo 
unas dimensiones de 1,8 metros de altura, 3 metros de ancho y 3 metros de largo, resultando en bloques 
de 38,88 toneladas. De seguido se construirá el manto de protección. Para los bloques de guarda se 
utiliza un enganche que permite adosar los bloques al cajón pudiendo liberarlo sin requerir buzos.  
Es conveniente utilizar una forma de enganche de los bloques que permita colocarlos adosados 
al cajón y entre ellos y poder liberarlos una vez estén situados sin requerir la concurrencia de buzos. 
Tras colocar los bloques de guarda se deben completar de inmediato los mantos de protección 
de la banqueta. 
3.2.10. ESPALDÓN Y SUPERESTRUCTURA 
La construcción de la superestructura comenzará cuando los cajones, ya trasdosados estabilicen 
los movimientos ocasionados por los empujes. En la superestructura distinguiremos dos elementos 
principales: 
• Espaldones de diques verticales (en nuestro caso no serán necesario) 
• Vigas cantil de muelles. 
ESPALDÓN 
Se pueden construir tanto espaldones de hormigón armado como de hormigón en masa. En el 
caso de diques verticales los espaldones se fabrican normalmente de hormigón armado, ya que ocupan 
menos que los de hormigón en masa, lo que es muy ventajoso en diques verticales que tienen zona de 
atraque adosada, también tienen la ventaja de que se pueden adosar al cuerpo del dique. Como en el 
resto de las operaciones de construcción seguidas en los diques verticales, para llevar a cabo el espaldón 
hay que considerar el clima marítimo, puede afectar al dique ya que en muros verticales se pueden 
producir sobreelevaciones de hasta 100%.  
Hay veces que la cota del cajón no es suficiente resguardo para poder construir el espaldón con 
seguridad, por lo que se deben tomar otras medidas, como alargar la pared exterior del cajón durante 
su construcción, protegiendo frente al oleaje y sirviendo de encofrado para la construcción del espaldón, 
también se puede tomar la opción de hormigonar el espaldón por fases, empezando la parte inferior 
cuando hay periodos de calma. 
En el proceso constructivo de los espaldones de los diques verticales es aconsejable la utilización 
de carros de encofrado y realizar el hormigonado en dos o tres fases, en función del espaldón. Teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
• En los diques de cajones, la longitud del encofrado debe ser tal que cada cajón requiera un 
numero entero de puestas para que las juntas del espaldón coincidan con las juntas entre los 
cajones 
• Las juntas verticales de construcción de las distintas fases se deben hacer coincidir para evitar 
la aparición de fisuras. 
• La superficie del hormigón se debe tratar adecuadamente para asegurar la adherencia entre 
fases. 
• Las aristas deben achaflanarse. 
• Se colocarán las conducciones y los alojamientos de las futuras instalaciones. 
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Ilustración 6: Espaldón 
El proceso constructivo constara de las siguientes fases: 
1º. Excavación de la caja de la losa inferior 
2º. Hormigonado de la losa inferior 
3º. Hormigonado de la parte central del espaldón 
4º. Hormigonado de la parte superior del espaldón 
En diques de cajones, como el que se está estudiando, hay que tener en cuenta que la longitud 
del encofrado debe hacer que cada cajón requiera un número entero de puestas, debe coincidir la junta 
del espaldón con la de los cajones. También deben coincidir las juntas verticales de las distintas fases de 
construcción del espaldón, para así evitar la aparición de fisuras. Hay que tratar adecuadamente la 
superficie del hormigón, de forma que adquiera la suficiente adherencia entre fases, para esto hay que 
limpiar perfectamente la superficie del hormigón ya fraguado y tratar la superficie con productos que 
favorezcan la adherencia entre hormigón viejo y nuevo (resinas epoxídicas o lechadas de cemento). Las 
aristas deben ser achaflanadas.  
VIGA CANTIL 
La viga cantil es la viga de hormigón armado construida insitu que cierra el extremo superior del 
muelle. Las funciones de esta viga son: 
• Servir de cierre a las explanadas 
• Conseguir la correcta alineación del muelle 
• Permitir el anclaje de defensas, bolardos, escalas, etc. 
• Alojar las canalizaciones de agua, electricidad, red contra incendios, etc. 
• Soportar los carriles para las grúas. 
Respecto al proceso constructivo se definen las siguientes fases: 
1º. Regularización de la superficie. Para permitir la rodadura del carro de encofrado y 
proporcionar una superficie donde colocar adecuadamente las armaduras. 
2º. Liberación del carro de encofrado de la puesta ya hormigonada y avance del mismo hasta 
la siguiente posición. 
3º. Limpieza y colocación del carro de encofrado. 
4º. Colocación de las armaduras y de los elementos de anclaje. Se asegurará el correcto 
recubrimiento y la posición de los anclajes dentro de la tolerancia que se requiera, que 
en ocasiones es estrictas. 
5º. Hormigonado. Se controlará que no se producen movimientos del carro de encofrado y/o 
de los elementos incorporados. 
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3.2.11. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 
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En este anejo se describirá la posible duración de los principales procesos constructivos definidos 
en el Anejo 10: Proceso Constructivo. Definiéndose por separado el periodo de tiempo necesario para 
cada una de las actividades para poder realizarse resumen global del plan de obra. 
Aunque el orden en el que se desarrollarán las actividades viene definida de manera aproximada 
en el Anejo 10, se ha decidido, para la obtención de la duración de cada una de las actividades, la 
distribución en lo siguientes grupos para que sea más sencilla su comprensión. 
• Trabajos preliminares 
• Movimiento de tierras 
o Dragado  
o Colocación del material en la banqueta 
o Enrase de la banqueta 
o Relleno de las celdas 
o Relleno de las juntas 
• Infraestructuras 
o Construcción de los cajones 
o Preparación de la ferralla (de los cajones) 
o Transporte de los cajones 
o Fondeo de los cajones 
o Fabricación de los bloques de guarda 
o Transporte y colocación de los bloques de guarda 
o Colocación del manto secundario de protección 
o Colocación del manto principal de protección 
• Superestructura 
o Colocación del espaldón y la losa 
• Gestión de Residuos 
• Seguridad y salud  
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 
Se necesita establecer un periodo al inicio de la obra en el que se realizaran trabajos preliminares 
como la limpieza de la zona, instalación de la base vida, las casetas y oficinas y las acometidas. También 
se necesita como fase previa eliminar el material del manto en el morro del dique existente para 
comenzar la banqueta de la ampliación de forma uniforme. Por eso en Arrecife habrá un periodo de 2 
semanas de trabajos preliminares.  Sin embargo, en Gran Canaria será necesario una semana de trabajos 
preliminares, que consistirán principalmente en preparar todas las instalaciones y espacios para la 
construcción de los cajones con el cajonero.  Los trabajos preliminares en Gran Canaria empezarán antes 
de comenzar la construcción de los cajones para no tener gastos innecesarios. 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1. DRAGADO 
Debido a la presencia de un estrato de arenas sobre el estrato rocoso, se ha considerado 
adecuado la retirada del material granular para la posterior colocación de la banqueta, minimizando de 
esta manera al máximo las posibles irregularidades que puedan producirse al apoyar la estructura en el 
fondo marino. 
Características de la zona a dragar: 
• Definición de la zona a dragar: Dique de abrigo exterior de los Mármoles  
• Método de dragado y vertido propuesto: Draga de succión. 
• Granulometría de los materiales a dragar: Arenas sueltas. 
• Superficie media de dragado: 11.422,007 m2 
• Profundidad media de dragado: 2,30 m 
• Volumen total a dragar aproximado: 30.000 m3 
• Tiempo aproximado de duración del dragado: 1 meses. 
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2.2. COLOCACIÓN DEL MATERIAL EN LA BANQUETA 
 
Ilustración 1: Distancia de transporte de material para la banqueta 
Para la colocación del material en la banqueta se va a llevar el material todo-uno extraído 
directamente de Lanzarote con gánguiles de 500 toneladas de capacidad. Suponiendo que el cargadero 
se situaría en el muelle del puerto de Naos, la distancia aproximada al extremo del dique, donde se 
realiza la ampliación, es de 500 metros. Se define también las densidades específicas del material todo-
uno a cargar de la banqueta y el volumen de todo-uno que se necesita.  
Este volumen se ha calculado desde la representación de la ampliación del dique en AutoCAD 
Civil 3D. De las siguientes tablas de AutoCAD, donde se compararon los volúmenes de desmonte y 
terraplén entre superficies, se puede definir el volumen de banqueta.  
 
 
Tabla 1: Volúmenes de desmonte y terraplén 
Para realizar la operación de colocación del material en la banqueta necesitaremos como 
maquinaria principal gánguiles y camiones que descarguen en los gánguiles. Para poder definir la 
duración de este proceso necesitaremos conocer las características técnicas de cada máquina. 
 
GÁNGUIL   CAMIÓN  
Distancia cargadero-vertido 0,5 km  Capacidad 13,5 m3 
Capacidad 278 m3  Capacidad 24 t 
Capacidad 500 t  Velocidad cargado 20 km/h 
Velocidad cargado 4 nudos  Velocidad descargado 30 Km/h 
Velocidad descargado 5 nudos  Factor de llenado 0,9 
Velocidad cargado 7,4 Km/h  CICLO  
velocidad descargado 9,25 Km/h  Maniobras y descarga 3,5 min 
Rendimiento 80%  Posicionamiento 20 seg 
   Rendimiento 80% 
 
Tabla 2: Características de gánguil y camión 
El número de descargas necesarias por parte de un camión para completar por completo la 
capacidad de un gánguil será de: 
𝑁º 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=  
278
13.5 ∗ 0,9
= 22 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 
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Suponiendo que un gánguil se carga con el uso de 2 camiones en vez de con uno, el tiempo de 
carga será: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙 =  
𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
𝑛º 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=
22
2
∗
3,5
0,80
= 48,13 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠  
Teniendo en cuenta los tiempos de atraque, amarre y demás maniobras que necesita desarrollar 
el gánguil, se calcula el tiempo total del ciclo. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +
𝑡𝑖𝑑𝑎 + 𝑡𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 + 𝑡𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 48,13 +
3 + 2,5 + 7,4 + 4,05 + 3,24
0,80
= 73,34 𝑚𝑖𝑛 
Atraque 3 min 
Desatraque 2,5 min 
Posicionamiento y vertido 7,4 min 
Tiempo de carga 48,13min 
tiempo de ida 4,05 min  
tiempo de vuelta  3,24 min 
CICLO TOTAL  73,34 min 
Tabla 3: tiempo de ciclo del gánguil 
Hay que realizar también la comprobación de si hay tiempo de espera cuando hay más de un 
gánguil. Existe tiempo de espera cuando la suma del tiempo de atraque carga y desatraque, es mayor 
que el tiempo de ida, vuelta y posicionamiento. En este caso se da tiempo de espera.  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 = (3 + 2,5 + 48,13) − (4,05 + 3,24 + 7,4) = 38,94 𝑚𝑖𝑛 
Se plantean entonces dos posibilidades, utilizar un gánguil o dos. Como se acaba de calcular, 
habría un tiempo de espera entre ambos y no sería útil utilizar más de dos gánguiles. La producción que 
habría para cada una de las posibilidades sería: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (2 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙𝑒𝑠) = 2 ∗
22 ∗ 13,5 ∗ 0,9
73,34 + 38,94
∗ 60 = 285,68
𝑚3
ℎ
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (1 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙) =
22 ∗ 13,5 ∗ 0,9
73,34
∗ 60 = 218,68
𝑚3
ℎ
 
El tiempo de ejecución se puede obtener entonces desde el volumen total de la banqueta y las 
producciones. Se tiene en cuenta que la jornada semanal consta de doce turnos de 10,5 horas de trabajo 
reales. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (2 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙𝑒𝑠) =
146164,90 𝑚3
258,68
𝑚3
ℎ
∗
1 𝑑í𝑎
10,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 53,81𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
6 𝑑í𝑎𝑠
= 8,9 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 = 2,24 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (1 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖) =
146164,90 𝑚3
218,68
𝑚3
ℎ
∗
1 𝑑í𝑎
10,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟔𝟑, 𝟔𝟔 𝒅𝒊𝒂𝒔 ∗
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
6 𝑑í𝑎𝑠
= 10,6 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 = 𝟐, 𝟔𝟓 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
Como se puede apreciar, la diferencia de usar uno o dos gánguiles es de 9,85 días, es decir, más 
de una semana. Si hacemos un razonamiento económico observamos que el precio de 10 días más de 
alquiler de un gánguil es menor que el coste de alquiler 2 gánguiles durante casi 55 días, por lo que se 
optará por usar un gánguil para esta operación ya que resulta más económico. 
2.3. ENRASE DE LA BANQUETA 
El enrase de la banqueta se realizará de forma manual mediante buzos especializados con lanza 
de agua a presión y material de aportación desde pontona.  
 La superficie total que se va a enrasar corresponde a la anchura del cajón de 19,5 metros y 330 
metros de la longitud total de la banqueta. El área a enrasar por tanto será de: 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑠𝑎𝑟 = 330 ∗ 19,5 = 6435 𝑚2 
Este proceso durará 18 días, para lo que se reservaría un mes del proyecto en la que se pueda 
escoger con seguridad los días más oportunos para realizar la operación. Se considera un rendimiento 
de la operación del 70%, contando las paradas de los buzos para cambiar las bombonas y todos los 
detalles del proceso para preservar la seguridad de los trabajadores. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑟𝑎𝑠𝑒 =
6435 𝑚2
18 𝑑í𝑎𝑠
∗
1 𝑑í𝑎
10,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗ 0,7 =
23,9 𝑚2
ℎ𝑜𝑟𝑎
= 0,4 𝑚2/𝑚𝑖𝑛  
Los operarios tendrán que enrasar a razón de 0,4 m2/min, lo cual parece una superficie 
razonable para trabajar a la vez con 2 buzos, para poder intercambiarse cuando uno suba a la superficie. 
2.4. RELLENO DE LAS CELDAS 
El volumen necesario en el relleno de celdas es el mismo que se define en el fondeo como 
volumen de agua a rellenar, 9195,375 m3, pero en este caso para los 10 cajones que se construirán, 
91953,75 m3. El relleno de celdas se realiza mediante medios terrestres, con los mismos camiones 
utilizados en el transporte del material del núcleo.     
El tiempo de maniobras y descargas aumenta considerablemente, ya que en la zona final de la 
última alineación sólo pueden circular los camiones de uno en uno y deben entrar marcha atrás para 
volcar el material al rellenar las celdas, tardando en realizar todo el proceso 5 minutos.   
Las características del camión y de su tiempo de ciclo serán: 
CAMIÓN  
Capacidad 13,5 m3 
Capacidad 24 t 
Velocidad cargado 20 km/h 
Velocidad descargado 30 km/h 
CICLO  
Maniobra y descarga 5 min 
Posicionamiento  20 seg 
Rendimiento 80% 
Tabla 4: Características de los camiones 
Es necesario también definir la distancia a la zona de vertido, que es igual a la longitud del dique 
más la distancia a la zona de acopios y de las plantas, suponiendo que el material esta acopiado en la 
obra, traído previamente de la cantera. 
• Longitud de la primera alineación: 200 metros 
• Longitud de la ampliación = 330 metros 
• Distancia desde la planta de tratamiento de áridos = 900 metros 
La distancia media de vertido por tanto es de 1430 metros  
La carga de los camiones se realiza mediante una cargadora de las siguientes características:  
CARGADORA  
Capacidad nominal 4,1m3 
Tiempo de carga 40 seg 
Rendimiento 92% 
FL 0,95 
Tabla 5: Características de la cargadora 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
3,9 ∗ 0,95
40 
∗
3600 𝑠𝑒𝑔
1 ℎ𝑜𝑟
∗ 0,92 = 323
𝑚3
ℎ
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =  
13,5 𝑚3
0,95 ∗ 4,1 𝑚3
= 3,46 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ≈ 3 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 3 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 ∗ 40 𝑠𝑒𝑔 ∗
1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠𝑒𝑔
∗
1
0,92
= 2,17 𝑚𝑖𝑛 
Capacidad final 3,9 m3 
Producción  323 m3/h 
Nº de Ciclos 3 
Tiempo de carga 2,17 min 
Tabla 6: Características finales de la cargadora 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 = 2,17 +  
1
0,80
∗ (5 + 20𝑠 ∗
1𝑚𝑖𝑛
60𝑠𝑒𝑔
+
1,43𝑘𝑚
20
𝑘𝑚
ℎ
∗ 60 +
1,43 𝑘𝑚
30
𝑘𝑚
ℎ
∗ 60)
= 17,77 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
Para obtener el número de camiones, el cuello de botella se forma en la última alineación del 
dique, donde tardan 5 minutos en maniobrar y descargar, comparado al tiempo de carga que son 2,17 
minutos. Es por eso por lo que se limitarán los camiones a este tiempo, para que así se reduzca la espera 
de estos en ese punto, de esta forma se incluyen menos camiones en la obra, resultando más económico 
y descongestionando el tráfico.  
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
17,77 𝑚𝑖𝑛
5 𝑚𝑖𝑛
= 3,55 ≈  𝟒 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
Al tener más camiones de tendremos un tiempo de espera en los camiones en la alineación: 
4 =
17,77 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
5  
→  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 =  2,23 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
La cargadora por tanto también esperará, al ciclo de la cargadora se le debe sumar al ciclo del 
camión el tiempo de espera calculado anteriormente. 
4 =
17,77 + 2,23
2,17 +  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑎  
→  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 =  2,83 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
La producción que más limita es la de los camiones, porque no iguala a la producción de la 
cargadora y para disminuir al máximo los problemas de tráfico en la alineación. Se debe tener en cuenta 
también el tiempo de espera calculado anteriormente. 
La producción más restrictiva es la de los camiones en este caso, ya que no se está igualando la 
producción a la cargadora, para evitar problemas en el tráfico de la alineación. Hay que tener en cuenta 
el tiempo de espera calculado en la producción de los camiones: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  4 ∙
3 ∙ 3,9 
17,77 + 2,23
∙
60 𝑚𝑖𝑛
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 140,4 𝑚3/ℎ 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 =  
91953,75 m3
140,4 𝑚3/ℎ
= 654,94 ℎ ∙
1 𝑑𝑖𝑎
 10, 5 ℎ
= 62,38 𝑑í𝑎𝑠 ≈ 𝟔𝟑 𝒅í𝒂𝒔 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 63 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∙
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 6 𝑑í𝑎𝑠
= 10,5 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ≈ 𝟏𝟏 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 
 
2.5. RELLENO DE LAS JUNTAS 
En la ampliación del dique tendremos 10 juntas que rellenar, una al principio de la alineación que 
unirá la nueva ampliación con el anterior dique en cajón y 9 juntas entre cajones. Asumiendo que al día 
se pueden rellenar 2 juntas, con una jornada de 10,5 horas. Necesitaremos 5 días para rellenar las juntas 
de los cajones. Para estar del lado de la seguridad tomaremos como plazo 1 semana. 
Se puede realizar el relleno de las juntas a la vez, 10,5 horas para realizar el trabajo, o primero 
una y luego la otra que, en ese caso, habría 5,25 horas para finalizar cada una de las juntas.  
3. INFRAESTRUCTURAS 
3.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS CAJONES 
Para la construcción de los cajones, se supone que el cajonero avanza a 1 pulgada cada 12 
minutos, la altura del cajón es de 23,5 metros, por lo que se puede calcular aproximadamente cuanto se 
tardará en construir cada cajón.  
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜 =
1 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
=  
0,0254 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 23,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗  
12 𝑚𝑖𝑛
0,0254 𝑚
∗
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
60 𝑚𝑖𝑛
= 185,04 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
1 𝑑𝑖𝑎
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 7,7 𝑑í𝑎𝑠
= 𝟖 𝒅í𝒂𝒔/𝒄𝒂𝒋ó𝒏 
Para la construcción del cajón se necesita jornada continua las 24 horas del día para que no se 
creen juntas en el cajón, hay que asegurar la estanqueidad del mismo. Por otra parte, habrá que asegurar 
que las plantas pueden satisfacer esta producción. Como ya se dijo la planta de hormigón produce 100 
m3/h. 
Se puede calcular el volumen total del cajón con las dimensiones externas del mismo: 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛 = 22,6 𝑚 ∗ 17,5 𝑚 ∗ 31 𝑚 =  12260,5 𝑚3 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 0,9 ∗ 19,5 ∗ 33 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 579,15𝑚3 
Del volumen del cajón, el 25% corresponde al hormigón armado, 3065,125 m3, al que hay que 
sumarle el volumen de la zapata, obteniendo un volumen total de 3644,275 m3. Por tanto la producción 
del cajonero, en cuanto al hormigón es de: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜 =
3644,275 𝑚3
185,04 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 19,7𝑚3/ℎ  
Dado que la producción de la planta de hormigonado es mayor que la del cajonero podemos 
determinar que la planta puede asegurar una producción continua de hormigón. 
3.2. PREPARACIÓN DE LA FERRALLA PARA LOS CAJONES 
Para calcular el tiempo de preparación de la ferralla del cajonero, es necesario conocer de forma 
aproximada la cantidad de armadura que hay por cada metro cúbico de hormigón.  Buscando en obras 
similares se ha llegado a la conclusión de que un valor adecuado es de 60 kg acero /m3 hormigón.  
También, en función del diámetro de las barras, se puede calcular cual es el rendimiento de los 
ferrallistas en función de cuantos kg de acero por hora preparan. Las barras que, si incluyen en el dique, 
son de 20 mm de diámetro, siendo la producción de los ferrallistas para este diámetro de 60 kg acero 
/hora.  
El volumen total de hormigón armado en la estructura se mencionó en el apartado anterior del 
trabajo. Obteniéndose un volumen total de hormigón armado de: 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 579,15 + 3065,125 = 3644,275 𝑚3/cajon 
Teniendo en cuenta la relación que existe entre los metros cúbicos de hormigón y los kilos de 
armadura se puede determinar el peso de armadura necesarios. 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 3644,275
𝑚3
𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛
60 
𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
𝑚3
= 218685 𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 /𝑐𝑎𝑗ó𝑛 
El tiempo de colocación de la ferralla viene limitado por el tiempo de construcción del cajón que 
se estableció en un ritmo de 1 pulgada cada 12 minutos. Cada cajón debe finalizarse en 8 días a razón 
de 24 horas diarias para dar continuidad al mismo. A partir de este valor se determina el número de 
ferrallistas necesarios para satisfacer las necesidades: 
8 𝑑í𝑎𝑠 ∗  
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
1 𝑑𝑖𝑎
=
364427,5 𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
𝑁º 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 ∗ 60 𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 /ℎ𝑜𝑟𝑎
 
𝑁º 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 32 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 
3.3. PREFONDEO DE LOS CAJONES 
Una vez construido los cajones se fondearán en las proximidades del muelle para esperar un 
tiempo de maduración del hormigón, de esta manera el hormigón adquirirá mejores condiciones físicas. 
Este periodo de prefondeo además proporcionará la posibilidad de que una vez comience la 
ventana de trabaja en la que se pueden transportar los cajones se pueda hacer de manera progresiva, 
es decir, tras haberse transportado un cajón y regresado el equipo de remolcadores no tendrá que 
esperar a la construcción del nuevo cajón sino que habrá cajones en la zona de prefondeo. 
 Los cajones se encontrarán en la zona de prefondeo una media de 2 semanas cada uno. 
3.4. TRANSPORTE DE LOS CAJONES 
Para el transporte del cajón se utilizarán 3 remolcadores, para poder controlar de forma precisa 
los movimientos del cajón, se colocará un remolcador en el frente y 2 detrás para poder frenar de 
manera más eficiente. La velocidad estimada del conjunto será de 5 nudos (9,26 Km/h). 
La distancia entre el puerto de Las Palmas y el puerto de Arrecife es de 113 millas (210km), esta 
distancia se ha obtenido del portal electrónico de la Armada Española para el cálculo de distancias entre 
puertos españoles. 
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Ilustración 2: Ruta aproximada del transporte 
Sabiendo estos dos datos principales podemos determinar aproximadamente el tiempo que se 
tarda en transportar cada uno de los cajones, si se supone una clima marítimo favorable y que no 
produzca retrasos o problemas en el transporte. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
113𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 /ℎ
= 22,6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 1 𝑑í𝑎/𝑐𝑎𝑗ó𝑛  
Dentro de la ruta de transporte de los cajones se han seleccionado 3 puntos de estudios, con las 
siguientes coordenadas, que es muestran en la figura siguiente: 
 LATITUD LONGITUD 
PUNTO 1 28.15996944; -15.38265833 
PUNTO 2 28.41211389 -14.80883611 
PUNTO 3 28.79230278 -13.90003056 
 
Ilustración 3: Puntos de análisis del clima en la ruta marítima 
Con las coordenadas proporcionadas, se obtiene datos del DOW que ayudarán a determinar si 
existe una ventana de trabajo para poder desarrollar el transporte de los cajones. Además, se ha 
impuesto como condición limitante que la altura de ola significante (Hs) tiene que ser menor o igual a 1 
metro de altura. 
Para poder determinar si existe una ventana de trabajo se ha realizado un estudio estadístico 
aproximado de los datos proporcionados por el IH sobre el oleaje en los puntos de estudios durante 60 
años.  
Dado que el transporte de los cajones es de un día completo, se realizado un estudio estadístico 
de las ventanas de tiempo de 24 horas o más, tras realizar este estudio se ha observado que los 
resultados obtenidos no son representativos dado que es un estudio estadístico de extremos. Este 
estudio se puede ver en el anexo (apartado 8). 
Dado que este estudio de extremos no es representativo se ha considerado pertinente hacer un 
estudio estadístico de las horas totales de cada mes en las que se si se cumple la condición, siendo este 
estudio el que realmente nos determinará la estación con mayor probabilidad de poder realizar el 
transporte. 
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Dicho estudio estadístico supondrá una primera aproximación para la obtención de las ventanas 
de trabajo, proporcionándonos un espacio temporal aproximado y general. Se considera 
suficientemente aproximado para el grado de estudio de este proyecto. 
• PUNTO 1: 
Haciendo uso de Matlab se ha obtenido una tabla con la fracción relativa de horas que cumple 
las condiciones señaladas de Hs<1m. Los valores representados en la tabla son la media de todas las 
fracciones de horas que se han obtenido durante todos los años de estudios, la tabla por años se 
encuentra en el anexo (apartado 8). 
ENERO 14,097% 
FEBRERO 14,120% 
MARZO 11,863% 
ABRIL 9,266% 
MAYO 10,743% 
JUNIO 12,567% 
JULIO 4,710% 
AGOSTO 5,830% 
SEPTIEMBRE 16,793% 
OCTUBRE 17,656% 
NOVIEMBRE 14,851% 
DICIEMBRE 13,852% 
Tabla 7: Fracción de horas por mes del Punto 1 
Para poder determinar con mayor exactitud la mejor estación para transportar los cajones se 
obtienen los mínimos y máximos por meses. 
 MINIMO MAXIMO 
ENERO 0,000% 38,844% 
FEBRERO 0,000% 49,107% 
MARZO 0,000% 45,968% 
ABRIL 0,000% 43,750% 
MAYO 0,000% 56,048% 
JUNIO 0,000% 54,861% 
JULIO 0,000% 34,677% 
AGOSTO 0,000% 52,823% 
SEPTIEMBRE 0,000% 51,389% 
OCTUBRE 0,000% 45,565% 
NOVIEMBRE 0,000% 48,056% 
DICIEMBRE 0,000% 40,457% 
Tabla 8: Mínimos y Máximos para cada mes Punto 1 
 
Ilustración 4: Representación de Mínimo, Media y Máximo Punto 1 
• PUNTO 2: 
Se realiza el mismo estudio para el punto dos de la ruta programada, obteniendo las siguientes 
tablas: 
ENERO 1,0203% 
FEBRERO 0,6654% 
MARZO 0,5397% 
ABRIL 0,7723% 
MAYO 1,7880% 
JUNIO 2,7125% 
JULIO 1,0692% 
AGOSTO 1,5294% 
SEPTIEMBRE 3,4301% 
OCTUBRE 2,5008% 
NOVIEMBRE 2,2769% 
DICIEMBRE 1,5335% 
Tabla 9: Fracción de horas por mes del Punto 2 
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 MINIMO MAXIMO 
ENERO 0,000% 8,602% 
FEBRERO 0,000% 11,607% 
MARZO 0,000% 6,855% 
ABRIL 0,000% 6,806% 
MAYO 0,000% 20,296% 
JUNIO 0,000% 16,806% 
JULIO 0,000% 13,575% 
AGOSTO 0,000% 20,699% 
SEPTIEMBRE 0,000% 18,472% 
OCTUBRE 0,000% 12,366% 
NOVIEMBRE 0,000% 15,139% 
DICIEMBRE 0,000% 12,769% 
Tabla 10: Mínimos y Máximos para cada mes Punto 2 
 
Ilustración 5: Representación de Mínimo, Media y Máximo Punto 2 
• PUNTO 3: 
Se realiza el mismo estudio para el punto dos de la ruta programada, obteniendo las siguientes 
tablas: 
ENERO 2,670% 
FEBRERO 2,203% 
MARZO 2,727% 
ABRIL 3,213% 
MAYO 7,254% 
JUNIO 12,027% 
JULIO 8,963% 
AGOSTO 11,838% 
SEPTIEMBRE 15,850% 
OCTUBRE 9,708% 
NOVIEMBRE 6,728% 
DICIEMBRE 5,032% 
Tabla 11: Fracción de horas por mes del Punto 3 
 MINIMO MAXIMO 
ENERO 0,000% 20,833% 
FEBRERO 0,000% 23,065% 
MARZO 0,000% 15,323% 
ABRIL 0,000% 29,444% 
MAYO 0,000% 48,118% 
JUNIO 0,000% 50,556% 
JULIO 0,000% 39,919% 
AGOSTO 0,000% 63,172% 
SEPTIEMBRE 0,000% 43,333% 
OCTUBRE 0,000% 28,360% 
NOVIEMBRE 0,000% 38,056% 
DICIEMBRE 0,000% 27,016% 
Tabla 12: Mínimos y Máximos para cada mes Punto 3 
 
Ilustración 6: Representación de Mínimo, Media y Máximo Punto 3 
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3.4.1. CONCLUSIÓN 
Después de haberse analizado cada uno de los puntos de estudio, se ha determinado que el mejor 
mes para realizar el transporte de los cajones es SEPTIEMBRE, esto se debe solo a que es el mes que 
estadísticamente es el que tiene mayor probabilidad de presentar en la ruta de transporte un oleaje de 
altura de ola menor a 1 metro y el que menor dispersión tiene en cuanto a la media y el máximo. 
Dado que es un estudio estadístico y por tanto existe una incertidumbre en que en el año en el 
que se realizará el proyecto a lo mejor no se produzcan la situación deseada, se recomienda que el 
transporte de los cajones se intente comenzar en AGOSTO, un mes antes, dado que así se tendrá mayor 
probabilidad de poder transportar los cajones en los meses de menos oleaje. 
Asimismo se debe tener en cuenta que el transporte del cajón tarda un día completo en 
transportarse, y que el equipo de remolcadores deberá tener al menos un día de margen para volver a 
Gran Canaria. Esto significa que el equipo de remolcadores necesita un tiempo de dos días para cada 
ciclo de trabajo. 
Por tanto se tomará un tiempo mínimo de 20 días (ida y vuelta de los remolcadores) si se realizara 
el transporte de los cajones de seguida, y para tener tiempo de margen para poder realizar el transporte 
de los cajones se tomará agosto y septiembre para la planificación. 
3.5. FONDEO DE LOS CAJONES 
El proceso de fondeo se va a realizar mediante válvulas de fondo que van a hacer que el agua 
acceda al cajón y haga que se sumerja al ritmo deseado. En este caso se determina que el fondeo tardará 
aproximadamente 3 horas en hacerse.  
El volumen del fuste es de 12260,5 𝑚3 y un 75% son los aligeramientos para material de relleno 
que se rellenarán de agua durante el fondeo, el volumen de agua a rellenar será entonces:  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  12260,5 𝑚3 ∗ 0,75 = 9195,375 𝑚3 
Cada cajón necesitará 9195,375 m3 de agua para su fondeo y se conseguirá en 3 horas:  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
9195,375 𝑚3
3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 3065,125
𝑚3
ℎ
= 851,5 𝐿/𝑠 
Para producir ese caudal, se usarán 15 válvulas que permitan el paso de un caudal de 60 𝐿/𝑠 cada 
una.  
Al igual que en el transporte de los cajones, el fondeo está limitado por ciertas condiciones 
climatológicas, definidas en el Anejo N.º 10: Proceso Constructivo, que limitan el momento del año en 
que se puede realizar el fondeo.  
Para el fondeo se realizará por tanto un estudio estadístico igual que se realizó para el transporte 
de los cajones, pero teniendo en cuenta todos los condicionantes que afectan al fondeo (Hs, Tp, 
velocidad del oleaje), para que se puede realizar el trabajo se deben cumplir todos los condicionantes al 
mismo tiempo. En este estudio estadístico se debe tener en cuenta que se deben cumplir todos los 
condicionantes de manera consecutiva, además de que el estudio se realizará con el punto 3, dado que 
es el más próximo a la zona de fondeo y por tanto será más representativo. 
ENERO 1,540% 
FEBRERO 1,896% 
MARZO 3,611% 
ABRIL 6,326% 
MAYO 13,251% 
JUNIO 17,666% 
JULIO 7,692% 
AGOSTO 9,594% 
SEPTIEMBRE 17,814% 
OCTUBRE 11,032% 
NOVIEMBRE 5,949% 
DICIEMBRE 3,040% 
Tabla 13: Fracción de horas por mes 
 MINIMO MÁXIMO 
ENERO 0,000% 10,349% 
FEBRERO 0,000% 11,756% 
MARZO 0,000% 19,220% 
ABRIL 0,000% 31,250% 
MAYO 0,538% 53,629% 
JUNIO 0,000% 47,778% 
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JULIO 0,000% 24,866% 
AGOSTO 0,000% 45,968% 
SEPTIEMBRE 2,500% 52,361% 
OCTUBRE 0,000% 32,258% 
NOVIEMBRE 0,000% 22,639% 
DICIEMBRE 0,000% 16,263% 
Tabla 14: Mínimos y Máximos para cada mes la relación de los 3 puntos 
 
Ilustración 7: Representación de Mínimo, Media y Máximo 
3.5.1. CONCLUSIÓN 
Después de haberse analizado la probabilidad de que se produzca los 3 condicionantes de fondeo 
consecutivamente, se ha determinado que el mejor mes para realizar el transporte de los cajones es 
SEPTIEMBRE.  
Dado que el transporte también se realizará entre los meses de agosto y septiembre, los cajones 
se pre-fondearán en una zona adyacente al puerto para que cuando se den las condiciones óptimas de 
fondeo se realice la operación sin peligro. 
Suponiendo que se pueden fondear un máximo de 2 cajones por día si las condiciones lo 
permiten, se tomará todo el mes de septiembre como tiempo máximo para la realización de ésta 
actividad. 
3.6. FABRICACIÓN DE LOS BOQUES DE GUARDA 
Para la fabricación de los bloques de guarda, hay que tener en cuenta el tiempo de fraguado del 
hormigón de 28 días y planificarlo de forma que consuma el menor tiempo posible de la obra.   
Las dimensiones de los bloques de guarda son de 3 metros de ancho, 1,8 metros de alto y 3 
metros de largo. Se fabricarán con hormigón en masa de densidad 2,44 tn/m3. Por lo que el volumen de 
cada bloque de guardia será de 16,2 m3 y al multiplicarlo por la densidad obtenemos un peso por bloque 
de guarda de 39,528 tn. 
Para determinar el número de bloques de guarda necesarios en la ampliación del dique basta 
con dividir la longitud de la ampliación por la longitud de cada bloque. 
𝑁º 𝑑𝑒 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎 =  
330
3
= 110 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 
En la obra hay 10 encofrados, necesarios para dar mayor continuidad a la obra y que no atrase el 
resto de las operaciones, por lo que no se pueden fabricar todos los bloques a la vez, habrá que intentar 
aprovechar el tiempo al máximo y desencofrar lo antes posible, realizando 11 puestas en total. 
Cada puesta tarda 7 días, por lo que, para fabricar los 110 bloques en 11 puestas se necesitarán 
77 días. Para el fraguado se dejarán 3 semanas desde el desencofrado de la última tanda (21 días), 
resultando la duración de la siguiente manera:  
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 77 𝑑í𝑎𝑠 + 21 𝑑í𝑎𝑠 = 98 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
6 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 𝟏𝟔, 𝟑 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒔 
Los bloques llevarán ferralla que ayude al desplazamiento y colocación de estos, está se instalará 
en los bloques mediante un camión grúa. 
3.7. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES DE GUARDA 
Los bloques ya construidos, se cargarán en un camión o plataforma mediante grúa y se 
desplazarán a la zona de la ampliación, donde serán colocados con la misma grúa, que será de orugas 
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para tener más facilidad en la colocación de los bloques. El transporte de los bloques es una operación 
que requiere mucho tiempo, ya que necesitan ser transportados en plataformas o camiones que 
aguanten las casi 40 toneladas que pesa cada uno. También hay que considerar el tiempo de transporte 
de la grúa de orugas hasta el dique, que es lento. Se deja por ello una semana reservada para realizar 
toda la operación de transporte y colocación de los bloques.  
Para el proceso de colocación de los bloques de guarda se dará 5 días de plazo que es tiempo 
más que suficiente para esta operación. Para este proceso, la maquinaria empleada será una grúa de 
orugas que se irá desplazando cuando sea oportuno para colocar con precisión los bloques, mediante 
un enganche colocado en los mismos en su fabricación. Se necesitan colocar 110 bloques de guarda, y 
la jornada de trabajo es de 10,5 horas, por lo que se puede definir el tiempo que se puede dedicar en la 
colocación de cada bloque: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  3 ∗
10,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
110 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠
=  𝟐𝟖, 𝟕 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔/𝒃𝒍𝒐𝒒𝒖𝒆 
Teniendo en cuenta que hay que colocar 110 bloques y que la jornada laboral es de 10,5 horas, 
tendremos un tiempo total de colocación de los bloques de guarda de: 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 28,7
𝑚𝑖𝑛
𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
∗ 110 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 ∗  
1ℎ𝑜𝑟𝑎
60 𝑚𝑖𝑛
∗
1 𝑑𝑖𝑎
10,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 𝟓 𝒅í𝒂𝒔 
 
 
 
 
 
 
3.8. COLOCACIÓN DEL MANTO PROTECCION INTERIOR CON HORMIGÓN 
SUMERGIDO 
 
 
Ilustración 8: Localización del manto secundario de protección 
El manto interior de protección de sotamar está compuesto por 30 cm de espesor de hormigón 
sumergido, que debe ser colocado por una hormigonera o camión hormigonera, colocado en lo alto del 
cajón ya rellenado. La colocación de esta capa de protección interior se realizará haciendo uso de un 
tubo tremie. 
Dado que el volumen de hormigón no es extremadamente alto (1885 m3 aproximadamente) la 
capa del hormigón se realiza con cierta rapidez, con ayuda del grupo de buzos especializados que se 
asegurarán de la correcta colocación del hormigón. 
Para esta operación se dejan reservadas dos semanas para realizar las tareas. 
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3.9. COLOCACIÓN DEL MANTO PRINCIPAL CON ESCOLLERA>2 TNS 
 
Ilustración 9: Localización del manto principal de protección 
En la colocación las piezas deben cargarse en el gánguil mediante pinza con grúa una a una por 
su gran peso, no pueden utilizarse pulpos. El manto principal se coloca soló en la protección exterior, 
que es la que más sufre la acción del oleaje. El manto secundario está compuesto de piezas de escollera 
de 2-3 Tn. como se menciona en el proceso constructivo. Suponiendo que son piezas cúbicas se calcula 
el lado y el volumen de cada pieza a partir del peso y de su densidad (2.100 kg/m3). 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
→ 𝐿3 =  
2500 𝑘𝑔
2100
→ 𝐿 = 1,06 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ≈ 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 
El volumen del manto principal de protección se obtendrá de los volúmenes obtenidos de 
AutoCad Civil 3D, aunque también se podría obtener de forma matemática con las dimensiones. 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 = 14657,46 𝑚3 
De este volumen se considera que el 40% son huecos entre las piezas, por tanto el volumen real 
de las piezas de escollera es: 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎 = 14657,46 ∗ 0,6 = 8794,476 𝑚3 
El número de piezas necesarias para la escollera se determina con el volumen total de la escollera 
y el volumen de cada una de las piezas, dado que el volumen por pieza es de 1 m3, necesitamos un total 
de 8795 piezas.  
Para calcular la producción del gánguil, se conserva los tiempos fijos del que se usó para la 
banqueta de cimentación: 
Atraque 3 min 
Desatraque 2,5 min 
Posicionamiento y vertido 7,4 min 
tiempo de ida 4,05 min  
tiempo de vuelta  3,24 min 
Tabla 15: Tiempos del ciclo del gánguil 
El tiempo que cambia respecto al ciclo del gánguil en la banqueta de cimentación es el tiempo 
de carga, ya que al ser piezas tan grandes necesitan posicionarse en el gánguil mediante una grúa con 
pinzas capaz de agarrar una pieza en ciclos de carga de 50 segundos. 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 = 50
𝑠𝑒𝑔
𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
∗
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
= 0,83 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 
Para poder determinar la producción del gánguil se debe calcular el número de piezas que caben 
en el gánguil, para ello se debe tener en cuenta la capacidad del gánguil, el factor de llenado y las 
características las piezas a cargar (se tendrá en cuenta el peso máximo de las piezas). 
Capacidad gánguil 500 tn 
Factor de Llenado 0,6 
Peso de cada pieza 3 tn 
Tabla 16: Carcaterísticas del gánguil 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 =  
500 𝑡𝑛 ∗ 0,6
3 𝑡𝑛/𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
= 100 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙 = 100 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑎𝑠 ∗ 0,83
𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
= 83,3 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 = 1,4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
A partir de estos datos y las producción del gánguil en función de piezas que carga, contando con 
un rendimiento del 80%: 
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𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙 =  3 + 2,5 + 7,4 + 4,05 + 83,3 = 100,25 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔á𝑛𝑔𝑢𝑖𝑙 =  
100 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
100,25 𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠
∗
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 0,8 = 48 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 
La duración de la colocación de la capa de protección de será de: 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
8795 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
48 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎
= 183,23 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
1 𝑑í𝑎
10,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 17,45 𝑑í𝑎𝑠 ≈ 𝟏𝟖 𝒅í𝒂𝒔 
4. SUPERESTRUCTURAS 
4.1. COLOCACIÓN DEL ESPALDÓN Y LA LOSA 
La construcción del espaldón y la losa en diques verticales está unido al fuste mediante ferralla 
de espera en el mismo. Se empiezan a construir cuando los cajones ya se han fondeado y se ha realizado 
el relleno de celdas. Se construye mediante carros de 10 metros a un ritmo de 1 carro al día.   
 Como la junta de los cajones coincide a los 33 metros, será necesario hacer dos encofrados de 5 
metros a cada lado de la junta para que así coincidan la junta del espaldón y la losa con el cajón.  
El hormigón que se utiliza tiene una relación agua/cemento muy baja y áridos muy grandes, por 
lo que no puede ser bombeado, se realizará mediante vertido directo desde camión hormigonera al 
encofrado previamente acondicionado. Se necesitarán también fuertes equipos de vibrado.  
Para completar los 330 metros, se necesitan 33 tandas, contando que los carros de 5 metros a 
ambos lados de la junta se hormigonan el mismo día separando ambos para crear la junta coincidente 
con la de los cajones. Al hormigonar toda la sección de una vez, el tiempo que se tardará en cubrir toda 
la longitud es de 33 días, aproximadamente 1 mes.  
5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
La gestión de residuos en la obra es un aspecto importante a tener en cuenta a lo largo de todo 
el trascurso de esta, dado que la generación de residuos se producirá hasta la finalización y entrega de 
la obra. Hay que aplicar para ello las normas necesarias contempladas en el anejo de “Gestión de 
Residuos”. 
6. SEGURIDAD Y SALUD 
La seguridad y salud en la obra es un aspecto muy importante a tener en cuenta a lo largo de 
todo el trascurso de esta. Hay que aplicar para ello ciertas normas que ayuden a mantener este nivel de 
seguridad para que no se produzcan incidentes indeseados en la misma.      
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7. DIAGRAMA DE GANT DEL PLAN DE OBRA 
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8. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
CONCEPTOS/MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Dragado 803100,00 803100,00               
Colocación de material de banqueta    1002605,84 1002605,84 1002605,84            
Enrase de la banqueta     67760,55 67760,55            
Construcción de los cajones   5760585,63 5760585,63 5760585,63             
Botadura y Prefondeo   8396,63 8396,63 8396,63             
Transporte y Fondeo de Cajones     37784,85 37784,85            
Relleno de las celdas       63815,94 63815,94 63815,94         
Relleno de las juntas         40995,50         
Construcción de los bloques de guarda        45836,01 45836,01 45836,01 45836,01 45836,01 45836,01     
Transporte y colocación de los bloques             5513,20     
Colocación del manto interior             151183,60 151183,60    
Colocación del manto principal              653429,57    
Espaldón y losa               1013871,35 1013871,35 
Gestión de residuos 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 2741,28 
Seguridad y salud 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 22943,73 
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9. ANEXO 
9.1. ESTUDIO ESTADISTICO PARA EL TRANSPORTE 
8.1.1. VENTANAS DE 24 HORAS O MÁS 
Estudio estadístico de cada uno de los puntos de estudios aportados por el IH y del cumplimiento de las condiciones de transporte de los tres puntos conjuntamente, definiendo el número de ventanas como 
24 horas o más (hasta las 48 horas, que se cuentan como 2 ventanas) en las que se cumple la condición de Hs< 1m. Para cada uno de los puntos se contarán las ventanas de trabajo que han aparecido para la serie 
temporal de los datos. 
PUNTO 1: 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 0 5 0 0 1 8 4 4 1 
1949 3 2 3 2 2 0 0 1 2 0 2 4 
1950 0 0 0 0 7 2 0 0 0 7 2 1 
1951 0 0 3 2 3 1 1 0 2 4 0 1 
1952 0 3 6 0 1 1 0 0 0 5 6 0 
1953 3 1 2 0 0 2 0 0 3 10 6 1 
1954 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 6 
1955 8 2 6 3 0 0 0 3 0 8 7 3 
1956 0 1 1 5 0 2 0 0 1 1 2 0 
1957 3 0 2 0 0 7 0 0 1 6 1 0 
1958 2 7 0 0 4 0 0 0 1 2 0 1 
1959 4 1 0 0 3 0 0 2 4 3 0 0 
1960 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
1961 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 1 5 
1962 0 2 3 2 0 0 0 0 2 4 5 6 
1963 7 2 0 3 0 6 2 1 2 3 0 0 
1964 5 3 2 0 0 2 0 0 3 1 4 0 
1965 0 9 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
1966 8 4 2 0 2 5 0 0 3 3 2 0 
1967 8 2 0 0 3 0 0 0 3 1 6 9 
1968 1 2 2 0 0 0 0 1 1 6 1 1 
1969 3 7 12 0 4 2 3 0 1 2 3 0 
1970 0 0 5 0 0 4 0 2 0 1 0 2 
1971 0 3 2 4 0 1 0 0 8 7 2 3 
1972 1 0 4 1 0 0 3 2 5 11 0 0 
1973 8 1 2 5 1 2 0 0 1 4 7 3 
1974 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 1 3 
1975 2 1 0 1 0 4 0 1 2 0 6 8 
1976 0 0 2 0 0 0 4 10 6 0 6 3 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº11: PLAN DE OBRA  
 
Universidad de Cantabria    Página 19 
1977 7 2 7 1 0 4 0 0 3 0 0 1 
1978 1 5 0 1 0 0 0 3 9 6 2 2 
1979 1 6 1 2 0 2 4 0 3 0 2 2 
1980 5 3 4 9 3 1 0 0 0 7 1 0 
1981 3 4 5 2 1 7 0 3 0 2 8 3 
1982 3 1 0 4 1 0 0 1 5 0 1 0 
1983 4 6 2 0 3 2 0 0 1 2 9 3 
1984 1 0 4 8 0 0 1 1 2 2 0 1 
1985 4 6 2 2 7 7 0 0 3 11 5 3 
1986 1 4 0 2 1 4 0 2 9 3 1 0 
1987 7 2 3 1 1 1 1 1 7 0 3 6 
1988 1 5 0 3 5 2 0 0 0 3 7 8 
1989 1 2 0 0 13 9 5 2 4 6 1 8 
1990 1 1 2 3 2 0 2 0 10 3 2 5 
1991 0 0 0 0 2 0 0 1 6 6 0 8 
1992 8 4 0 1 2 4 1 0 5 2 4 2 
1993 0 6 1 0 9 1 0 0 2 3 0 0 
1994 1 2 0 1 5 4 0 0 0 4 6 2 
1995 2 2 0 0 0 7 7 1 3 7 4 5 
1996 0 1 2 2 3 1 1 0 3 3 1 0 
1997 4 0 4 9 3 4 0 0 7 9 1 4 
1998 0 2 4 0 2 3 0 1 0 1 6 0 
1999 1 0 0 0 0 1 0 6 1 3 2 2 
2000 9 3 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 
2001 1 1 2 0 5 1 0 0 7 0 5 8 
2002 2 0 1 0 0 0 0 3 11 2 1 5 
2003 4 0 2 5 1 2 0 3 6 3 1 5 
2004 2 1 1 0 5 8 0 4 0 5 7 0 
2005 3 3 9 3 3 1 2 1 1 3 0 7 
2006 1 1 5 1 3 3 0 2 4 4 6 1 
2007 2 5 0 6 3 6 0 0 4 4 11 0 
2008 1 5 0 2 5 2 0 0 5 0 0 2 
2009 1 6 2 0 0 13 0 0 4 7 0 1 
2010 1 4 3 4 1 2 0 1 0 11 1 3 
2011 5 0 1 4 0 0 0 0 5 3 1 0 
2012 7 1 0 5 4 2 1 0 8 8 1 3 
2013 4 1 2 1 3 0 8 0 3 0 2 4 
2014 0 0 0 7 0 8 1 0 12 2 0 2 
2015 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
media 2,51470588 2,29411765 2 1,79411765 2,01470588 2,30882353 0,69117647 0,88235294 3,147058824 3,48529412 2,617647059 2,455882353 
maxima 9 9 12 9 13 13 8 10 12 11 11 9 
PUNTO 2: 
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AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
1949 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1950 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 
1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1952 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1956 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
1957 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1959 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1962 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1963 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1966 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 
1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1969 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1970 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1971 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
1972 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1976 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
1977 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1978 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 
1979 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
1982 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1989 0 0 0 0 3 1 1 2 0 2 0 0 
1990 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 
1991 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
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1992 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
1993 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 
1998 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
media 0,08823529 0,05882353 0,04411765 0,05882353 0,25 0,26470588 0,11764706 0,19117647 0,455882353 0,22058824 0,191176471 0,102941176 
maximo 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 3 2 
PUNTO 3: 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 2 4 2 0 2 9 4 2 0 
1949 2 0 3 0 3 2 2 3 1 1 0 1 
1950 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 
1951 0 0 0 0 3 1 3 0 2 2 0 0 
1952 0 1 0 0 1 0 2 1 2 5 3 0 
1953 0 0 0 0 0 3 0 0 4 2 2 0 
1954 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 3 
1955 0 0 0 0 0 0 4 2 1 4 0 1 
1956 0 0 0 0 4 3 0 0 2 2 4 0 
1957 0 0 1 0 0 8 0 1 2 3 0 0 
1958 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 
1959 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 
1960 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1962 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 2 
1963 2 0 0 0 0 3 2 2 2 5 0 0 
1964 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1 0 0 
1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1966 0 0 2 0 0 6 0 4 2 0 0 2 
1967 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 
1968 2 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 
1969 0 0 0 1 1 3 10 2 3 2 3 0 
1970 0 0 3 0 0 5 0 2 0 1 0 0 
1971 0 0 2 2 0 1 1 0 7 4 2 3 
1972 0 0 0 1 0 0 3 3 3 4 0 0 
1973 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 3 3 
1974 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 
1975 1 0 0 0 0 2 1 1 5 0 2 5 
1976 0 0 1 0 0 2 6 14 2 0 1 0 
1977 0 0 1 7 0 4 0 0 4 0 0 0 
1978 2 0 0 0 1 1 2 3 10 1 0 0 
1979 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 1 0 
1980 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 
1981 3 1 0 0 0 4 0 3 2 0 4 2 
1982 0 0 0 1 1 0 1 1 7 0 0 0 
1983 2 0 0 0 1 4 3 0 1 1 2 0 
1984 0 0 0 0 1 3 3 2 3 3 0 0 
1985 0 0 0 0 3 4 2 0 1 6 2 0 
1986 0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 2 0 
1987 0 0 0 2 4 2 1 7 6 0 3 0 
1988 0 1 0 0 2 2 0 1 3 1 0 5 
1989 0 0 0 0 11 11 4 4 0 6 0 0 
1990 0 0 1 0 2 0 5 1 10 3 1 2 
1991 0 0 0 0 7 0 0 2 5 1 0 5 
1992 1 2 0 2 0 3 0 0 4 0 4 0 
1993 0 5 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 
1994 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 
1995 0 0 0 0 0 4 8 2 2 0 0 0 
1996 0 1 0 0 0 3 4 1 6 0 0 0 
1997 0 0 0 4 2 3 1 2 7 2 0 0 
1998 0 0 2 0 1 2 0 6 0 1 3 0 
1999 1 1 0 0 0 1 0 7 0 6 4 3 
2000 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 
2001 0 0 0 0 3 0 1 0 6 0 1 2 
2002 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1 0 0 
2003 0 0 0 0 1 1 0 6 7 1 0 0 
2004 0 0 0 0 4 6 2 4 3 0 3 0 
2005 2 2 0 0 1 1 2 4 2 1 0 3 
2006 0 0 0 0 2 0 0 5 1 2 1 2 
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2007 0 0 0 0 4 0 0 0 7 1 9 0 
2008 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 
2009 0 1 0 0 1 5 0 0 2 1 0 0 
2010 0 0 1 2 0 0 0 2 0 6 0 0 
2011 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
2012 1 1 1 0 1 2 0 1 4 2 0 0 
2013 1 0 0 0 1 1 7 1 3 0 0 2 
2014 0 0 0 1 0 3 1 2 6 1 0 2 
2015 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
media 0,35294118 0,26470588 0,32352941 0,42647059 1,19117647 1,98529412 1,29411765 1,80882353 2,867647059 1,72058824 1,014705882 0,764705882 
maximo 3 5 3 7 11 11 10 14 10 6 9 5 
RELACIÓN DE LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 (cuando los 3 cumplen consecutivamente la condición) 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
1949 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1950 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 
1951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1952 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1956 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
1957 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1959 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1963 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1966 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 
1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1970 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1971 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
1972 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1975 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1976 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
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1977 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
1978 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 
1979 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1989 0 0 0 0 3 1 1 2 0 2 0 0 
1990 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 
1991 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
1992 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
1993 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 
1998 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Media 0,05882353 0,05882353 0,02941176 0,04411765 0,22058824 0,26470588 0,11764706 0,19117647 0,426470588 0,20588235 0,191176471 0,088235294 
Max 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 3 2 
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8.1.2. FRACCIÓN DE HORAS POR MESES 
Estudio estadístico de cada uno de los puntos de estudios aportados por el IH y del cumplimiento de las condiciones de transporte de los tres puntos conjuntamente, definiendo el parámetro como la fracción 
de horas por mes y año que se cumple la condición de Hs< 1m. Al hacer un estudio estadístico de la fracción de horas, se está realizando un estudio más exhaustivo sobre la probabilidad de trabajo para cada mes, 
dado que no es un estudio de extremos y se tienen en cuenta todos los valores de manera más exacta. 
PUNTO 1: 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0,07173601 0,08736559 0 0,25268817 0,04166667 0 0,07795699 0,340277778 0,20833333 0,320833333 0,077956989 
1949 0,14112903 0,14136905 0,20430108 0,18611111 0,09677419 0,02083333 0,0577957 0,04435484 0,138888889 0,09811828 0,093055556 0,204301075 
1950 0,07392473 0 0,08870968 0,00833333 0,28225806 0,16111111 0,05645161 0 0,027777778 0,28225806 0,195833333 0,044354839 
1951 0,05645161 0 0,16666667 0,13055556 0,10483871 0,13333333 0,07392473 0 0,111111111 0,2016129 0,031944444 0,075268817 
1952 0 0,1954023 0,25672043 0 0,04166667 0,06944444 0,03225806 0 0,076388889 0,22043011 0,326388889 0,091397849 
1953 0,20833333 0,10267857 0,09811828 0,02361111 0,04704301 0,08055556 0 0 0,136111111 0,40188172 0,336111111 0,064516129 
1954 0,06048387 0 0,03897849 0,07083333 0,02688172 0,03611111 0 0 0 0,13844086 0,005555556 0,244623656 
1955 0,30645161 0,10565476 0,26747312 0,14722222 0 0,03055556 0,06451613 0,20967742 0 0,37096774 0,354166667 0,100806452 
1956 0,04032258 0,10632184 0,0672043 0,21111111 0,03494624 0,12361111 0 0,04435484 0,0625 0,16397849 0,202777778 0,037634409 
1957 0,15860215 0 0,22446237 0 0 0,30972222 0,01209677 0,01612903 0,041666667 0,25268817 0,119444444 0,063172043 
1958 0,10483871 0,42857143 0,08333333 0,00694444 0,16801075 0,00972222 0 0,02822581 0,045833333 0,08870968 0,019444444 0,051075269 
1959 0,17473118 0,11755952 0,03763441 0 0,13978495 0 0 0,0672043 0,181944444 0,1344086 0,047222222 0,017473118 
1960 0,20833333 0,1795977 0 0 0 0 0 0,02553763 0,076388889 0,08198925 0,031944444 0,029569892 
1961 0,08736559 0,18154762 0,11962366 0,08055556 0,09811828 0 0 0 0 0 0,061111111 0,323924731 
1962 0,0094086 0,12946429 0,15994624 0,09583333 0,02688172 0 0 0 0,123611111 0,20430108 0,186111111 0,219086022 
1963 0,27284946 0,07886905 0 0,14166667 0 0,27083333 0,06854839 0,04704301 0,098611111 0,1733871 0,052777778 0,086021505 
1964 0,22983871 0,14511494 0,11424731 0 0,07123656 0,11805556 0 0,01075269 0,193055556 0,11962366 0,193055556 0,032258065 
1965 0,03897849 0,49107143 0,03629032 0 0 0,025 0 0,00403226 0,019444444 0,10215054 0,044444444 0,099462366 
1966 0,38844086 0,20535714 0,10752688 0,03611111 0,06317204 0,19583333 0 0,02688172 0,129166667 0,15994624 0,109722222 0,028225806 
1967 0,30107527 0,12202381 0,03360215 0,02777778 0,12096774 0,03055556 0 0 0,145833333 0,06586022 0,233333333 0,329301075 
1968 0,1344086 0,13218391 0,09543011 0,02916667 0 0,08055556 0 0,07526882 0,036111111 0,24731183 0,088888889 0,100806452 
1969 0,17876344 0,38690476 0,45967742 0,00138889 0,13575269 0,12638889 0,17607527 0 0,0875 0,15188172 0,163888889 0 
1970 0,00672043 0,03571429 0,22580645 0,03888889 0,00403226 0,1875 0 0,11827957 0 0,08870968 0,006944444 0,125 
1971 0,0483871 0,19345238 0,07795699 0,19027778 0 0,09861111 0,0766129 0 0,372222222 0,29569892 0,104166667 0,163978495 
1972 0,09408602 0 0,21639785 0,04722222 0,01478495 0,02916667 0,1344086 0,0766129 0,244444444 0,45564516 0,081944444 0,034946237 
1973 0,36693548 0,04315476 0,12768817 0,20277778 0,05510753 0,09722222 0,00672043 0,00537634 0,098611111 0,21236559 0,333333333 0,168010753 
1974 0,05107527 0,09821429 0,02688172 0,01805556 0,0094086 0,19722222 0 0 0,026388889 0,15456989 0,098611111 0,163978495 
1975 0,18817204 0,06994048 0,05107527 0,09444444 0,04435484 0,225 0,02688172 0,07795699 0,133333333 0,02688172 0,252777778 0,360215054 
1976 0,00806452 0,03448276 0,06989247 0,0125 0,02016129 0,05972222 0,2688172 0,52822581 0,243055556 0 0,215277778 0,161290323 
1977 0,34274194 0,14880952 0,31048387 0,14583333 0 0,16527778 0,05510753 0 0,1875 0,07795699 0,036111111 0,099462366 
1978 0,09274194 0,21279762 0,01747312 0,03611111 0,03629032 0,02638889 0,02150538 0,11424731 0,380555556 0,33198925 0,159722222 0,072580645 
1979 0,06586022 0,24107143 0,03629032 0,07916667 0,04166667 0,10694444 0,1438172 0 0,163888889 0,02956989 0,093055556 0,102150538 
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1980 0,20967742 0,11494253 0,17876344 0,4375 0,12768817 0,0625 0 0,04704301 0,004166667 0,2594086 0,0875 0,080645161 
1981 0,20698925 0,15922619 0,25403226 0,13472222 0,05913978 0,3125 0 0,13172043 0,033333333 0,14247312 0,480555556 0,133064516 
1982 0,17473118 0,08482143 0,02150538 0,24444444 0,07795699 0,06944444 0,03629032 0,04166667 0,325 0 0,068055556 0,061827957 
1983 0,17204301 0,22321429 0,13844086 0,02083333 0,14650538 0,13888889 0,17473118 0 0,1375 0,09811828 0,4 0,146505376 
1984 0,03763441 0,03304598 0,17607527 0,29166667 0,04973118 0,06527778 0,02956989 0,02284946 0,173611111 0,15322581 0,008333333 0,045698925 
1985 0,21505376 0,26488095 0,10887097 0,0875 0,3172043 0,27916667 0 0 0,198611111 0,44354839 0,313888889 0,15188172 
1986 0,05510753 0,19642857 0 0,1375 0,05645161 0,23055556 0 0,10887097 0,352777778 0,14516129 0,102777778 0,063172043 
1987 0,33064516 0,20386905 0,15188172 0,05416667 0,18817204 0,07222222 0,0766129 0,22311828 0,318055556 0,06048387 0,169444444 0,258064516 
1988 0,04301075 0,22557471 0,03897849 0,16388889 0,20833333 0,09166667 0,02284946 0 0,1 0,11693548 0,322222222 0,404569892 
1989 0,04973118 0,12202381 0,01747312 0 0,56048387 0,38611111 0,20295699 0,1061828 0,220833333 0,20698925 0,066666667 0,307795699 
1990 0,05645161 0,07589286 0,09677419 0,14305556 0,15053763 0,02222222 0,10215054 0 0,513888889 0,17204301 0,097222222 0,169354839 
1991 0,04301075 0,0327381 0 0,02777778 0,13172043 0,01111111 0,03360215 0,08467742 0,309722222 0,20295699 0,030555556 0,353494624 
1992 0,33198925 0,19396552 0,00403226 0,03888889 0,09408602 0,20972222 0,05510753 0,03494624 0,183333333 0,2016129 0,188888889 0,075268817 
1993 0,05376344 0,29166667 0,13172043 0 0,40188172 0,11944444 0 0,04569892 0,154166667 0,13037634 0,019444444 0,018817204 
1994 0,04032258 0,0952381 0 0,05972222 0,1733871 0,16527778 0 0,01747312 0,018055556 0,28897849 0,284722222 0,120967742 
1995 0,08870968 0,09672619 0,00268817 0,00833333 0,00806452 0,26527778 0,33064516 0,11021505 0,184722222 0,31586022 0,269444444 0,286290323 
1996 0,02822581 0,05028736 0,22715054 0,09444444 0,14516129 0,06111111 0,04435484 0,05510753 0,159722222 0,14112903 0,059722222 0,077956989 
1997 0,28897849 0,04166667 0,21236559 0,39583333 0,16801075 0,20138889 0,01747312 0,08467742 0,265277778 0,3938172 0,111111111 0,260752688 
1998 0 0,26785714 0,25672043 0 0,20430108 0,12638889 0 0,08602151 0,033333333 0,05241935 0,291666667 0,009408602 
1999 0,05107527 0,04166667 0,01612903 0 0,02016129 0,0375 0,00672043 0,24731183 0,052777778 0,17607527 0,168055556 0,157258065 
2000 0,37231183 0,22126437 0,25806452 0,04722222 0,11021505 0,02638889 0,00806452 0 0,086111111 0,01344086 0,001388889 0 
2001 0,0577957 0,16517857 0,13709677 0 0,25134409 0,04861111 0,02150538 0,00672043 0,331944444 0,06451613 0,190277778 0,393817204 
2002 0,13709677 0,03422619 0,11021505 0,00277778 0 0,00555556 0 0,12903226 0,493055556 0,15188172 0,059722222 0,196236559 
2003 0,18010753 0,02827381 0,1438172 0,17916667 0,09543011 0,15 0 0,1922043 0,304166667 0,14784946 0,058333333 0,286290323 
2004 0,1155914 0,1795977 0,05376344 0,03333333 0,17473118 0,37638889 0,02553763 0,19086022 0,027777778 0,1922043 0,343055556 0,028225806 
2005 0,12231183 0,1860119 0,36962366 0,15555556 0,18951613 0,09027778 0,10483871 0,09274194 0,083333333 0,15053763 0,080555556 0,251344086 
2006 0,11693548 0,10863095 0,20026882 0,05972222 0,24865591 0,175 0,00403226 0,14112903 0,240277778 0,15456989 0,347222222 0,176075269 
2007 0,09543011 0,27678571 0,01747312 0,24583333 0,11424731 0,25416667 0 0 0,268055556 0,14650538 0,455555556 0,009408602 
2008 0,10215054 0,2816092 0,02016129 0,07777778 0,34408602 0,11666667 0 0 0,326388889 0,04973118 0,006944444 0,114247312 
2009 0,12903226 0,2202381 0,09677419 0 0,05376344 0,54861111 0 0 0,173611111 0,3938172 0 0,057795699 
2010 0,15322581 0,23363095 0,22715054 0,1625 0,10080645 0,12916667 0,00134409 0,06182796 0,045833333 0,37231183 0,166666667 0,194892473 
2011 0,27284946 0,01339286 0,10215054 0,21666667 0,03494624 0 0 0,03225806 0,261111111 0,18682796 0,054166667 0 
2012 0,31451613 0,13362069 0,03494624 0,19583333 0,26209677 0,13611111 0,05510753 0,01344086 0,436111111 0,31586022 0,073611111 0,232526882 
2013 0,21774194 0,07738095 0,20430108 0,04583333 0,11155914 0 0,34677419 0 0,197222222 0,09946237 0,133333333 0,211021505 
2014 0 0,01636905 0 0,29027778 0,02553763 0,29444444 0,13306452 0,02016129 0,4875 0,17876344 0,011111111 0,112903226 
2015 0,05376344 0,01636905 0 0,17638889 0,09408602 0,10138889 0 0,05921938 0 0 0 0 
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
media 0,14096611 0,14120111 0,11862577 0,09265572 0,10742506 0,1256734 0,04710411 0,05830482 0,167929293 0,17656403 0,148505892 0,13852232 
max 0,38844086 0,49107143 0,45967742 0,4375 0,56048387 0,54861111 0,34677419 0,52822581 0,513888889 0,45564516 0,480555556 0,404569892 
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PUNTO 2: 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 0 0,14784946 0 0 0,00806452 0,166666667 0,0577957 0,033333333 0 
1949 0,08602151 0 0 0 0,03225806 0,02222222 0 0 0 0,01209677 0 0,025537634 
1950 0,00134409 0 0 0 0,10080645 0 0,00134409 0 0 0,06182796 0,058333333 0,005376344 
1951 0 0 0 0,0125 0,00806452 0 0 0 0,016666667 0,02016129 0 0 
1952 0 0,04885057 0,02016129 0 0,00134409 0,0125 0 0 0,004166667 0,0672043 0,058333333 0,004032258 
1953 0 0 0,01612903 0 0 0,04861111 0 0 0,040277778 0,02553763 0,020833333 0 
1954 0 0 0 0,01944444 0 0 0 0 0 0,06451613 0 0,056451613 
1955 0 0,01041667 0,00537634 0 0 0 0,01209677 0,03897849 0 0,07795699 0 0,01344086 
1956 0 0 0,00672043 0 0,01075269 0,04722222 0 0 0,034722222 0,01612903 0,083333333 0 
1957 0 0 0,03629032 0 0 0,14444444 0 0 0,013888889 0,02688172 0 0 
1958 0 0 0 0 0,0094086 0 0 0 0 0,01344086 0 0 
1959 0 0,0014881 0 0 0,01478495 0 0 0,02419355 0,054166667 0 0 0,008064516 
1960 0,01747312 0 0 0 0 0 0 0 0,011111111 0,00806452 0 0 
1961 0,01344086 0,00297619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1962 0 0 0 0 0 0,0125 0 0 0,052777778 0,02688172 0,020833333 0,037634409 
1963 0,03360215 0 0 0 0 0,00833333 0,04973118 0,02150538 0 0,04301075 0 0 
1964 0 0,03304598 0 0 0 0 0 0,00268817 0,011111111 0 0,008333333 0 
1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1966 0,02016129 0 0,01612903 0 0,01075269 0,16805556 0 0 0,041666667 0,00672043 0,020833333 0,01344086 
1967 0,02284946 0 0,00134409 0 0 0 0 0 0,029166667 0 0,105555556 0,061827957 
1968 0 0 0 0 0 0 0,00537634 0 0 0,06048387 0 0 
1969 0 0 0 0 0,03360215 0,01944444 0,06989247 0 0,033333333 0,00134409 0,077777778 0 
1970 0 0 0,06854839 0 0 0,05833333 0 0,04569892 0 0 0 0 
1971 0 0 0,03494624 0,06388889 0 0,01111111 0 0 0,041666667 0,10349462 0,045833333 0 
1972 0 0 0,01209677 0,02638889 0,01209677 0 0,0483871 0,05645161 0 0,11021505 0 0 
1973 0 0 0,01209677 0,00277778 0 0,02777778 0 0 0,009722222 0,05645161 0,034722222 0 
1974 0 0 0 0 0 0,02222222 0 0 0 0,03897849 0,009722222 0,001344086 
1975 0,07795699 0 0 0 0 0,03611111 0 0 0,043055556 0 0,051388889 0,112903226 
1976 0 0 0,01612903 0 0 0 0,1155914 0,20698925 0,022222222 0 0,018055556 0 
1977 0 0 0,02956989 0,02222222 0 0,07083333 0 0 0,004166667 0 0 0 
1978 0,02553763 0 0 0 0 0 0 0,07795699 0,170833333 0,00403226 0,002777778 0 
1979 0 0 0 0 0 0,05 0,03091398 0 0,069444444 0 0 0,008064516 
1980 0 0 0 0,04444444 0 0,01388889 0 0,01209677 0 0,06182796 0 0 
1981 0,06317204 0,00297619 0 0,00694444 0 0,04305556 0 0,02016129 0 0,01747312 0,151388889 0,001344086 
1982 0,03629032 0 0 0,01805556 0,00268817 0 0,00134409 0 0,143055556 0 0 0 
1983 0,0188172 0 0 0 0 0 0,02150538 0 0,018055556 0,01075269 0,05 0 
1984 0,00268817 0 0 0,00694444 0 0,025 0,01075269 0 0,013888889 0 0 0 
1985 0 0,0014881 0 0 0,07795699 0,10555556 0,00268817 0 0,016666667 0,02956989 0,075 0,016129032 
1986 0 0 0 0,00694444 0 0,01805556 0 0,02284946 0,069444444 0 0,009722222 0,001344086 
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1987 0,00672043 0 0 0,00277778 0,02284946 0,01666667 0 0,04704301 0,059722222 0 0,051388889 0,022849462 
1988 0 0,01293103 0 0 0,03360215 0 0 0 0,036111111 0,03629032 0 0,049731183 
1989 0 0,01488095 0 0 0,20295699 0,14166667 0,04704301 0,07392473 0,006944444 0,12365591 0 0,004032258 
1990 0 0,00297619 0 0 0,00268817 0 0,05241935 0 0,138888889 0,05241935 0,020833333 0,033602151 
1991 0 0 0 0 0,09946237 0 0,01612903 0 0,086111111 0,04166667 0 0,127688172 
1992 0,01075269 0,05747126 0 0,04444444 0,00672043 0,04583333 0 0 0,075 0 0,081944444 0 
1993 0 0,11607143 0 0 0,08467742 0,00277778 0 0,00134409 0,016666667 0 0 0 
1994 0 0 0 0,01527778 0,00268817 0,07083333 0 0 0 0,07258065 0,013888889 0,018817204 
1995 0 0 0 0 0 0,06805556 0,13575269 0 0,058333333 0,0094086 0,015277778 0 
1996 0 0,01005747 0 0 0 0,00416667 0 0,00268817 0,068055556 0 0 0 
1997 0,00537634 0,01190476 0 0,06805556 0,04569892 0,02222222 0 0,00403226 0,133333333 0,04435484 0 0 
1998 0 0 0,03629032 0 0,03360215 0,02222222 0 0,06854839 0 0 0,044444444 0 
1999 0 0,01339286 0 0 0 0,03055556 0 0,15188172 0 0,06586022 0 0,030913978 
2000 0,07930108 0,02442529 0,02284946 0 0,04032258 0 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0,03091398 0,00138889 0 0 0,0875 0 0,091666667 0,053763441 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0,00672043 0,066666667 0,00806452 0 0 
2003 0,00403226 0 0,00806452 0 0,01344086 0,04444444 0 0,0188172 0,054166667 0,00537634 0 0,032258065 
2004 0,01478495 0,01005747 0 0,00555556 0,08198925 0,14444444 0 0,05107527 0,008333333 0,01209677 0,044444444 0 
2005 0,0188172 0,01488095 0 0,01111111 0,04435484 0 0,03629032 0,02284946 0,005555556 0,00268817 0 0,069892473 
2006 0 0 0 0 0,01344086 0,00555556 0,00134409 0,02419355 0,001388889 0,02553763 0,090277778 0,045698925 
2007 0 0 0 0,03055556 0,04973118 0,00416667 0 0 0,025 0 0,138888889 0 
2008 0 0,03448276 0 0,01944444 0 0 0 0 0,075 0 0 0,033602151 
2009 0 0 0,00672043 0 0 0,10833333 0 0 0,004166667 0,02284946 0 0 
2010 0 0 0,00268817 0,04444444 0 0,00138889 0 0 0,005555556 0,08198925 0 0 
2011 0 0 0,00403226 0,01805556 0 0 0 0 0,020833333 0 0 0 
2012 0,06451613 0,01436782 0 0 0,05645161 0,00833333 0 0,00672043 0,036111111 0,07526882 0 0,002688172 
2013 0,04973118 0 0 0 0 0 0,03897849 0 0,044444444 0,00537634 0,006944444 0,072580645 
2014 0 0 0 0,01944444 0 0,08194444 0,00806452 0 0,184722222 0 0 0,047043011 
2015 0 0,02678571 0 0 0 0,03055556 0 0 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
media 0,01020283 0,00665367 0,00539671 0,00772306 0,01788042 0,02712542 0,01069159 0,01529407 0,034301347 0,02500815 0,02276936 0,0153348 
max 0,08602151 0,11607143 0,06854839 0,06805556 0,20295699 0,16805556 0,13575269 0,20698925 0,184722222 0,12365591 0,151388889 0,127688172 
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PUNTO 3: 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 0,09166667 0,21505376 0,08055556 0,03494624 0,10215054 0,355555556 0,20833333 0,095833333 0 
1949 0,12768817 0,0327381 0,15322581 0 0,12365591 0,1125 0,13844086 0,24731183 0,115277778 0,12903226 0,027777778 0,086021505 
1950 0,02822581 0 0 0,00972222 0,12634409 0,10972222 0,06048387 0 0,052777778 0,14112903 0,113888889 0,017473118 
1951 0,00134409 0,00892857 0,02419355 0,0375 0,11962366 0,11666667 0,22580645 0 0,123611111 0,13709677 0,002777778 0,024193548 
1952 0,00268817 0,06752874 0,01612903 0 0,0483871 0,05 0,13306452 0,04301075 0,123611111 0,18817204 0,241666667 0,030913978 
1953 0,0188172 0 0,02822581 0,02916667 0,01747312 0,11805556 0,00806452 0,06182796 0,265277778 0,20564516 0,127777778 0 
1954 0,00268817 0 0 0,04861111 0,07930108 0,07361111 0 0,01209677 0,019444444 0,13709677 0,018055556 0,159946237 
1955 0 0,01190476 0,00537634 0 0,02688172 0,06666667 0,27150538 0,22849462 0,023611111 0,22715054 0,022222222 0,080645161 
1956 0 0 0,02822581 0 0,15456989 0,1875 0,0188172 0,02150538 0,088888889 0,14516129 0,205555556 0,032258065 
1957 0,00134409 0 0,04435484 0 0 0,33611111 0,02419355 0,12903226 0,094444444 0,19489247 0,044444444 0,00672043 
1958 0 0 0 0,025 0,01344086 0 0,02553763 0,10483871 0,008333333 0,12365591 0,001388889 0,001344086 
1959 0 0,04464286 0 0 0,0766129 0,04166667 0,01612903 0,10349462 0,198611111 0 0 0,017473118 
1960 0,00403226 0 0 0,00555556 0,07930108 0,00416667 0,00268817 0,01747312 0,133333333 0 0 0 
1961 0,02956989 0 0 0 0,04435484 0,01666667 0 0,01747312 0,018055556 0 0 0 
1962 0 0 0 0,0375 0 0,08055556 0,03360215 0,03897849 0,079166667 0,14247312 0,084722222 0,10483871 
1963 0,07258065 0 0 0,00277778 0 0,15277778 0,12903226 0,09139785 0,084722222 0,22849462 0 0 
1964 0,01344086 0,04597701 0 0,01666667 0,06854839 0,10555556 0,03225806 0,17069892 0,147222222 0,05107527 0,004166667 0,028225806 
1965 0 0,0297619 0 0,00833333 0,02688172 0 0,01612903 0,04704301 0 0,03763441 0,001388889 0,021505376 
1966 0,03225806 0 0,10887097 0 0,02284946 0,2375 0 0,17741935 0,0875 0,00806452 0,059722222 0,115591398 
1967 0,05107527 0,00446429 0,1061828 0,01527778 0,02150538 0,075 0,01075269 0,04973118 0,119444444 0,04166667 0,155555556 0,094086022 
1968 0,1061828 0 0 0 0,08467742 0,07083333 0,18817204 0,0766129 0,041666667 0,12903226 0 0 
1969 0 0 0 0,07222222 0,03494624 0,16527778 0,39919355 0,07526882 0,183333333 0,11021505 0,229166667 0,016129032 
1970 0 0 0,13306452 0 0,13709677 0,21527778 0,02956989 0,1344086 0,027777778 0,05510753 0,058333333 0,01344086 
1971 0 0,02529762 0,09543011 0,10138889 0 0,05555556 0,21370968 0,04166667 0,388888889 0,17204301 0,125 0,13844086 
1972 0,02284946 0 0,02150538 0,04444444 0,02150538 0,0375 0,16263441 0,16666667 0,1875 0,16935484 0 0 
1973 0,04301075 0,01041667 0,03360215 0,06111111 0,01612903 0,15138889 0,01747312 0,04973118 0,083333333 0,13306452 0,156944444 0,157258065 
1974 0 0 0,00806452 0 0,02419355 0,13611111 0,01209677 0,04301075 0 0,13709677 0,093055556 0,021505376 
1975 0,08467742 0 0 0,00555556 0,03494624 0,18055556 0,0483871 0,07795699 0,222222222 0 0,120833333 0,27016129 
1976 0 0 0,07930108 0,03055556 0 0,18194444 0,32930108 0,63172043 0,106944444 0 0,077777778 0 
1977 0 0 0,04704301 0,29444444 0,01612903 0,18333333 0,03360215 0,02419355 0,255555556 0,08736559 0 0 
1978 0,08064516 0 0 0 0,10215054 0,05 0,13709677 0,21774194 0,433333333 0,11962366 0,0375 0 
1979 0,02956989 0 0 0 0 0,21805556 0,13172043 0,04032258 0,186111111 0 0,054166667 0,012096774 
1980 0 0 0 0,1625 0,00134409 0,1 0,06451613 0,04973118 0,115277778 0,14247312 0 0,016129032 
1981 0,20833333 0,06696429 0 0,03888889 0,02016129 0,16111111 0 0,19489247 0,119444444 0,07930108 0,220833333 0,087365591 
1982 0,0188172 0 0 0,07638889 0,07123656 0 0,17204301 0,09005376 0,309722222 0 0,029166667 0,018817204 
1983 0,09677419 0 0,00268817 0 0,09543011 0,29722222 0,22715054 0,08467742 0,138888889 0,07258065 0,088888889 0 
1984 0,01209677 0,01724138 0 0 0,03763441 0,1625 0,13575269 0,10215054 0,195833333 0,15456989 0 0,01344086 
1985 0,01747312 0 0 0 0,14112903 0,20277778 0,13037634 0 0,1 0,28360215 0,129166667 0,029569892 
1986 0 0 0 0,02638889 0 0,14027778 0,04435484 0,16397849 0,3125 0 0,090277778 0,037634409 
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1987 0,02553763 0 0,04435484 0,11111111 0,21505376 0,1125 0,07258065 0,40456989 0,286111111 0 0,109722222 0,02688172 
1988 0 0,05172414 0 0 0,08736559 0,14722222 0 0,03763441 0,222222222 0,0577957 0,011111111 0,25672043 
1989 0 0,01488095 0 0 0,4811828 0,50555556 0,19623656 0,17473118 0,065277778 0,26209677 0 0,002688172 
1990 0 0,02083333 0,05913978 0 0,09677419 0,0125 0,20295699 0,09005376 0,409722222 0,18682796 0,056944444 0,095430108 
1991 0 0 0 0,01944444 0,29973118 0 0,07258065 0,24731183 0,226388889 0,08198925 0 0,260752688 
1992 0,04569892 0,10344828 0,00672043 0,09027778 0,02956989 0,13888889 0,04569892 0,07795699 0,219444444 0,03763441 0,165277778 0 
1993 0,01344086 0,23065476 0,0094086 0,00416667 0,12096774 0,02916667 0,04032258 0,18682796 0,144444444 0,12231183 0 0 
1994 0,01478495 0,03422619 0,00134409 0,03055556 0,01344086 0,24027778 0,02419355 0,01612903 0,070833333 0,20564516 0,0125 0,079301075 
1995 0 0,01488095 0,02822581 0,03333333 0,01478495 0,21111111 0,33064516 0,13172043 0,102777778 0,10080645 0,023611111 0 
1996 0 0,05172414 0,00403226 0,00555556 0,0577957 0,12638889 0,20698925 0,13172043 0,2375 0,03494624 0 0 
1997 0,00268817 0,04315476 0,03494624 0,19583333 0,06989247 0,12083333 0,07526882 0,15994624 0,273611111 0,10483871 0 0 
1998 0 0,02083333 0,13978495 0 0,11290323 0,10972222 0,02284946 0,22580645 0,0125 0,04166667 0,190277778 0 
1999 0,07123656 0,10267857 0 0 0 0,08194444 0,02688172 0,32795699 0,05 0,20564516 0,154166667 0,15188172 
2000 0,12634409 0,04454023 0,13844086 0 0,09408602 0,1 0,07123656 0,10887097 0,173611111 0,02553763 0,006944444 0 
2001 0 0,01785714 0 0,00833333 0,12903226 0,075 0,05241935 0,01075269 0,272222222 0 0,158333333 0,10483871 
2002 0 0 0 0,0375 0,02016129 0 0,08064516 0,20295699 0,223611111 0,07526882 0 0 
2003 0 0 0,05107527 0,02916667 0,09946237 0,10972222 0 0,31451613 0,3 0,09139785 0 0,047043011 
2004 0,01344086 0,02729885 0 0,05277778 0,15860215 0,28194444 0,11693548 0,2016129 0,141666667 0,04569892 0,218055556 0 
2005 0,09139785 0,17559524 0 0,01944444 0,0672043 0,10833333 0,07258065 0,21505376 0,159722222 0,05107527 0,066666667 0,163978495 
2006 0,01075269 0 0 0,025 0,16263441 0,10277778 0,05376344 0,26209677 0,134722222 0,10752688 0,145833333 0,086021505 
2007 0 0 0,02419355 0,02222222 0,19489247 0,01944444 0,01075269 0,04032258 0,352777778 0,04435484 0,380555556 0 
2008 0,02956989 0,02155172 0 0,03472222 0,01612903 0,05972222 0,00268817 0,0094086 0,204166667 0,02150538 0,020833333 0,052419355 
2009 0 0,03869048 0,08602151 0,02222222 0,11693548 0,24166667 0,01209677 0,02284946 0,198611111 0,0483871 0 0 
2010 0,03091398 0 0,0672043 0,09861111 0 0,04305556 0,01209677 0,10483871 0,040277778 0,21370968 0,05 0,008064516 
2011 0 0 0,09408602 0,07777778 0,03629032 0,03472222 0,01209677 0,0672043 0,048611111 0,05107527 0 0,009408602 
2012 0,12634409 0,07327586 0,04166667 0 0,08467742 0,08472222 0,01612903 0,06317204 0,202777778 0,11021505 0 0,033602151 
2013 0,05376344 0 0 0,00972222 0,03494624 0,04583333 0,3172043 0,06317204 0,219444444 0,00403226 0,047222222 0,169354839 
2014 0 0 0,03360215 0,04305556 0,08467742 0,2 0,1438172 0,08736559 0,276388889 0,09139785 0 0,119623656 
2015 0,01478495 0,08333333 0 0,05277778 0,04166667 0,2 0 0,00538358 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
media 0,02669844 0,02202599 0,02726865 0,03213384 0,07253992 0,12026515 0,0896261 0,11838139 0,158501684 0,09707967 0,067276936 0,050321766 
max 0,20833333 0,23065476 0,15322581 0,29444444 0,4811828 0,50555556 0,39919355 0,63172043 0,433333333 0,28360215 0,380555556 0,27016129 
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CUMPLIMIENTO DE LOS 3 PUNTOS CONSECUTIVAMENTE: 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0 0 0,14784946 0 0 0,00806452 0,166666667 0,0577957 0,033333333 0 
1949 0,08064516 0 0 0 0,03225806 0,00694444 0 0 0 0,01209677 0 0,017473118 
1950 0,00134409 0 0 0 0,09811828 0 0,00134409 0 0 0,06048387 0,054166667 0,005376344 
1951 0 0 0 0,0125 0,00806452 0 0 0 0,016666667 0,0188172 0 0 
1952 0 0,04885057 0,01478495 0 0,00134409 0,0125 0 0 0,004166667 0,06586022 0,055555556 0,004032258 
1953 0 0 0,00806452 0 0 0,04166667 0 0 0,040277778 0,02553763 0,020833333 0 
1954 0 0 0 0,01944444 0 0 0 0 0 0,06451613 0 0,056451613 
1955 0 0,01041667 0,00268817 0 0 0 0,01209677 0,03494624 0 0,0766129 0 0,004032258 
1956 0 0 0,00672043 0 0,01075269 0,04722222 0 0 0,034722222 0,01612903 0,056944444 0 
1957 0 0 0,03225806 0 0 0,14444444 0 0 0,006944444 0,02688172 0 0 
1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1959 0 0,0014881 0 0 0,01478495 0 0 0,02419355 0,052777778 0 0 0,00672043 
1960 0,00403226 0 0 0 0 0 0 0 0,011111111 0 0 0 
1961 0,01344086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018055556 0,02688172 0,020833333 0,037634409 
1963 0,03360215 0 0 0 0 0,00833333 0,04704301 0,02150538 0 0,04032258 0 0 
1964 0 0,01293103 0 0 0 0 0 0 0,008333333 0 0 0 
1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1966 0,02016129 0 0,01612903 0 0,01075269 0,16666667 0 0 0,041666667 0,00672043 0,004166667 0,01344086 
1967 0,02284946 0 0 0 0 0 0 0 0,029166667 0 0,105555556 0,061827957 
1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0483871 0 0 
1969 0 0 0 0 0,03091398 0,01944444 0,0577957 0 0,033333333 0,00134409 0,075 0 
1970 0 0 0,06586022 0 0 0,05416667 0 0,04569892 0 0 0 0 
1971 0 0 0,03494624 0,06388889 0 0,01111111 0 0 0,041666667 0,10349462 0,045833333 0 
1972 0 0 0,01209677 0,02638889 0,01209677 0 0,02688172 0,04704301 0 0,11021505 0 0 
1973 0 0 0,01209677 0 0 0,02777778 0 0 0,009722222 0,0483871 0,023611111 0 
1974 0 0 0 0 0 0,01111111 0 0 0 0,03897849 0,004166667 0 
1975 0,05241935 0 0 0 0 0,03611111 0 0 0,040277778 0 0,036111111 0,10483871 
1976 0 0 0 0 0 0 0,10752688 0,19623656 0,022222222 0 0,018055556 0 
1977 0 0 0,02688172 0,01805556 0 0,07083333 0 0 0,004166667 0 0 0 
1978 0,02553763 0 0 0 0 0 0 0,07795699 0,170833333 0,00403226 0,002777778 0 
1979 0 0 0 0 0 0,05 0,03091398 0 0,068055556 0 0 0,008064516 
1980 0 0 0 0,03333333 0 0,01388889 0 0,01209677 0 0,05645161 0 0 
1981 0,03763441 0,00297619 0 0,00694444 0 0,04305556 0 0,02016129 0 0,01075269 0,1375 0,001344086 
1982 0,0188172 0 0 0,01805556 0 0 0,00134409 0 0,133333333 0 0 0 
1983 0,0188172 0 0 0 0 0 0,02150538 0 0,018055556 0,01075269 0,05 0 
1984 0,00268817 0 0 0 0 0,02222222 0,00806452 0 0,013888889 0 0 0 
1985 0 0 0 0 0,07795699 0,10138889 0 0 0,016666667 0,02822581 0,073611111 0,01344086 
1986 0 0 0 0,00694444 0 0,01805556 0 0,02284946 0,066666667 0 0,002777778 0,001344086 
1987 0,00672043 0 0 0,00277778 0,01478495 0,01666667 0 0,04435484 0,058333333 0 0,05 0,022849462 
1988 0 0,01293103 0 0 0,03360215 0 0 0 0,030555556 0,03225806 0 0,048387097 
1989 0 0 0 0 0,19489247 0,14166667 0,04569892 0,07392473 0,006944444 0,12365591 0 0,002688172 
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1990 0 0,00297619 0 0 0,00268817 0 0,05241935 0 0,133333333 0,05241935 0,020833333 0,033602151 
1991 0 0 0 0 0,06586022 0 0,01478495 0 0,086111111 0,03629032 0 0,119623656 
1992 0,00537634 0,04741379 0 0,03194444 0,00672043 0,04583333 0 0 0,070833333 0 0,080555556 0 
1993 0 0,11607143 0 0 0,06586022 0,00277778 0 0 0,0125 0 0 0 
1994 0 0 0 0,00555556 0 0,07083333 0 0 0 0,05510753 0,005555556 0,018817204 
1995 0 0 0 0 0 0,06805556 0,13575269 0 0,055555556 0,0094086 0,015277778 0 
1996 0 0,01005747 0 0 0 0,00416667 0 0,00268817 0,068055556 0 0 0 
1997 0 0,00744048 0 0,05972222 0,04569892 0,02222222 0 0,00403226 0,125 0,03091398 0 0 
1998 0 0 0,03091398 0 0,02553763 0,02083333 0 0,06586022 0 0 0,044444444 0 
1999 0 0,01041667 0 0 0 0,03055556 0 0,15188172 0 0,06586022 0 0,025537634 
2000 0,07258065 0,02155172 0,02284946 0 0,04032258 0 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0,01075269 0,00138889 0 0 0,080555556 0 0,073611111 0,049731183 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0,00672043 0,065277778 0,00806452 0 0 
2003 0 0 0,00672043 0 0,01344086 0,03472222 0 0,0188172 0,054166667 0,00537634 0 0,025537634 
2004 0,01344086 0,01005747 0 0,00555556 0,08198925 0,14166667 0 0,05107527 0,008333333 0,01209677 0,044444444 0 
2005 0,0188172 0,01339286 0 0,00555556 0,03897849 0 0,03629032 0,02016129 0 0,00268817 0 0,065860215 
2006 0 0 0 0 0,01344086 0,00555556 0 0,02419355 0,001388889 0,02553763 0,05 0,044354839 
2007 0 0 0 0,00277778 0,03897849 0,00416667 0 0 0,025 0 0,130555556 0 
2008 0 0,01005747 0 0,0125 0 0 0 0 0,073611111 0 0 0,033602151 
2009 0 0 0 0 0 0,09861111 0 0 0,004166667 0,02150538 0 0 
2010 0 0 0 0,03194444 0 0,00138889 0 0 0,005555556 0,08198925 0 0 
2011 0 0 0,00403226 0,01805556 0 0 0 0 0,019444444 0 0 0 
2012 0,05510753 0,01436782 0 0 0,01209677 0,00833333 0 0,00537634 0,026388889 0,0577957 0 0,002688172 
2013 0,04166667 0 0 0 0 0 0,03897849 0 0,034722222 0 0,004166667 0,056451613 
2014 0 0 0 0,01527778 0 0,08194444 0,00806452 0 0,180555556 0 0 0,044354839 
2015 0 0,01339286 0 0 0 0,02361111 0 0 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
media 0,00826817 0,0053545 0,00450065 0,00601852 0,01519225 0,02588384 0,00979554 0,01472385 0,032260101 0,02307348 0,019802189 0,014092538 
max 0,08064516 0,11607143 0,06586022 0,06388889 0,19489247 0,16666667 0,13575269 0,19623656 0,180555556 0,12365591 0,1375 0,119623656 
 
 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº11: PLAN DE OBRA  
 
Universidad de Cantabria    Página 33 
8.2. ESTUDIO ESTADÍSTICO PARA EL FONDEO 
Estudio estadístico de cada uno de los puntos de estudios aportados por el IH y del cumplimiento de las condiciones de transporte de los tres puntos conjuntamente, definiendo el parámetro como la fracción 
de horas por mes y año que se cumple las condiciones de fondeo. El estudio se realiza de que los tres condicionantes se cumplan de manera consecutiva. 
AÑOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1948 0 0 0,00672043 0,12222222 0,24462366 0,17361111 0,02822581 0,09946237 0,354166667 0,1827957 0,056944444 0 
1949 0,0094086 0,00744048 0,1922043 0,03055556 0,13844086 0,05972222 0,2016129 0,16801075 0,361111111 0,06317204 0,008333333 0,02688172 
1950 0,01344086 0 0 0,01527778 0,21505376 0,21805556 0,07795699 0,03360215 0,156944444 0,10215054 0,011111111 0,041666667 
1951 0 0,01488095 0,05510753 0,12361111 0,19623656 0,22222222 0,09274194 0,00134409 0,188888889 0,16532258 0,040277778 0,001344086 
1952 0,0094086 0,00718391 0,03360215 0,00972222 0,10080645 0,1625 0,10752688 0,06048387 0,1 0,1733871 0,226388889 0,002688172 
1953 0,05913978 0,01041667 0,03225806 0,09583333 0,12096774 0,21805556 0,02150538 0,04301075 0,201388889 0,19354839 0,048611111 0,009408602 
1954 0,02016129 0,0014881 0 0,06944444 0,08333333 0,15 0,02822581 0,07258065 0,029166667 0,02688172 0,018055556 0,090053763 
1955 0 0,02529762 0,10080645 0,03333333 0,09274194 0,1875 0,0766129 0,14919355 0,130555556 0,26344086 0,036111111 0,040322581 
1956 0,0672043 0,00862069 0 0,12222222 0,20430108 0,15833333 0,08064516 0,03091398 0,084722222 0,07795699 0,118055556 0,005376344 
1957 0 0 0,02150538 0 0,09946237 0,34027778 0,09408602 0,04973118 0,134722222 0,21370968 0,052777778 0 
1958 0 0 0,03763441 0,05694444 0,05510753 0,01111111 0,03225806 0,08064516 0,027777778 0,10752688 0,043055556 0 
1959 0,00268817 0,01339286 0,00672043 0,02083333 0,09139785 0 0,03360215 0,12096774 0,116666667 0,04032258 0,051388889 0 
1960 0 0,00431034 0 0,05972222 0,1733871 0,08333333 0,00134409 0,02284946 0,198611111 0,13037634 0 0 
1961 0,00134409 0,00446429 0 0 0,08467742 0,01666667 0,00134409 0,04973118 0,084722222 0 0,043055556 0 
1962 0 0,03720238 0 0,05694444 0,04973118 0,09583333 0 0,08333333 0,111111111 0,15053763 0,068055556 0,045698925 
1963 0,0188172 0 0,00268817 0,05972222 0,04032258 0,275 0,0577957 0,11155914 0,0875 0,15725806 0,004166667 0,02016129 
1964 0,00806452 0 0 0,05972222 0,12634409 0,22083333 0,0483871 0,04166667 0,229166667 0,09408602 0,015277778 0,034946237 
1965 0 0,03422619 0 0,02222222 0,1155914 0,00138889 0,00672043 0,01075269 0,025 0,14247312 0,004166667 0,008064516 
1966 0 0 0,13037634 0 0,0483871 0,19166667 0,01612903 0,00134409 0,144444444 0,05241935 0,090277778 0,041666667 
1967 0,07930108 0,00595238 0,05645161 0,06805556 0,04569892 0,06527778 0,06451613 0 0,1625 0,04166667 0,093055556 0,099462366 
1968 0,00268817 0,00143678 0,00403226 0 0,10080645 0,27361111 0,07123656 0,07392473 0,045833333 0,07123656 0 0,008064516 
1969 0,00537634 0,01785714 0,02016129 0,05555556 0,05107527 0,15416667 0,24865591 0,08064516 0,136111111 0,15725806 0,127777778 0,079301075 
1970 0 0,0014881 0,11424731 0,00277778 0,10349462 0,30277778 0,10752688 0,09005376 0,026388889 0,08602151 0,045833333 0,033602151 
1971 0 0,03720238 0,07392473 0,12222222 0,02016129 0,09861111 0,17204301 0,04301075 0,272222222 0,12365591 0,148611111 0,064516129 
1972 0,04435484 0 0,09139785 0,06666667 0,01075269 0,03611111 0,07123656 0,19892473 0,263888889 0,27822581 0,054166667 0 
1973 0,01747312 0,01785714 0,01612903 0,26388889 0,06317204 0,13055556 0,07526882 0,03360215 0,0625 0,18010753 0,116666667 0,103494624 
1974 0 0,00595238 0,02553763 0 0,13978495 0,29583333 0,0577957 0,03225806 0,098611111 0,18682796 0,111111111 0,025537634 
1975 0,00134409 0 0,00268817 0,1 0,04569892 0,18888889 0,03225806 0,02688172 0,1125 0,03225806 0,134722222 0,11827957 
1976 0,10349462 0,0387931 0,0672043 0,07916667 0,02688172 0,20277778 0,22311828 0,45967742 0,231944444 0 0,084722222 0,01344086 
1977 0,00537634 0 0,07795699 0,10277778 0,20026882 0,28055556 0,04301075 0,04032258 0,195833333 0,08870968 0 0 
1978 0,0766129 0,00297619 0 0,03055556 0,05241935 0,05833333 0,09543011 0,09946237 0,302777778 0,09408602 0,015277778 0 
1979 0,02419355 0 0,00537634 0,00972222 0,09005376 0,27916667 0,13306452 0,01478495 0,168055556 0,05510753 0,016666667 0,018817204 
1980 0 0,02011494 0,01075269 0,3125 0,09946237 0,09027778 0,02284946 0,04973118 0,081944444 0,16263441 0,056944444 0,018817204 
1981 0,0577957 0,04464286 0 0,10416667 0,06317204 0,17083333 0,02688172 0,16129032 0,038888889 0,13037634 0,129166667 0,079301075 
1982 0 0 0,02284946 0,15833333 0,09677419 0,07638889 0,14112903 0,1155914 0,415277778 0 0,068055556 0,017473118 
1983 0,07123656 0,00297619 0 0,02777778 0,09946237 0,17638889 0,07795699 0,11021505 0,145833333 0,13037634 0,190277778 0 
1984 0 0,02442529 0,03494624 0,08055556 0,11424731 0,175 0,02016129 0,11155914 0,159722222 0,10887097 0 0,021505376 
1985 0 0,07440476 0 0,1 0,28091398 0,32361111 0,03494624 0,01209677 0,0875 0,03091398 0,163888889 0,005376344 
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1986 0,00537634 0,0952381 0 0,08055556 0,02688172 0,2375 0,02956989 0,0766129 0,2875 0,01344086 0,029166667 0,01344086 
1987 0 0 0,05510753 0,08611111 0,21908602 0,21805556 0,15725806 0,2983871 0,138888889 0,02956989 0,131944444 0,025537634 
1988 0,00134409 0,07614943 0,00268817 0,01666667 0,22580645 0,31527778 0,07795699 0,11962366 0,158333333 0,17069892 0,058333333 0,071236559 
1989 0 0,0014881 0,00537634 0 0,53629032 0,33194444 0,17473118 0,125 0,180555556 0,32258065 0,059722222 0,002688172 
1990 0,00134409 0 0,1061828 0,12222222 0,1061828 0,18333333 0,11827957 0,04569892 0,523611111 0,125 0,008333333 0,119623656 
1991 0 0,01041667 0,02956989 0,05555556 0,22580645 0,04583333 0,12903226 0,12365591 0,158333333 0,18682796 0 0,080645161 
1992 0,01478495 0,03017241 0,0094086 0,09027778 0,21774194 0,24305556 0,04435484 0,09274194 0,258333333 0,12634409 0,0625 0,005376344 
1993 0 0,10565476 0,03763441 0,00694444 0,23924731 0,14722222 0,04704301 0,13575269 0,168055556 0,10349462 0,025 0 
1994 0,00537634 0,01636905 0,02553763 0,10694444 0,1155914 0,20277778 0,03225806 0,05645161 0,184722222 0,20698925 0,011111111 0,005376344 
1995 0 0 0,04704301 0,05972222 0,00537634 0,47777778 0,09677419 0,14784946 0,138888889 0,09408602 0,0625 0,02016129 
1996 0 0,01867816 0,05376344 0,05 0,08736559 0,20555556 0,08870968 0,04973118 0,218055556 0,0483871 0,001388889 0,02016129 
1997 0,00537634 0,00744048 0,0094086 0,11388889 0,15591398 0,18194444 0,06989247 0,10887097 0,263888889 0,25403226 0,0375 0 
1998 0 0,04613095 0,05510753 0,00138889 0,27016129 0,13888889 0,02956989 0,10215054 0,031944444 0,14650538 0,122222222 0 
1999 0,04032258 0,02232143 0,05241935 0 0,02419355 0,09305556 0,05241935 0,23521505 0,045833333 0,14112903 0,143055556 0,033602151 
2000 0,0672043 0 0,11021505 0,05555556 0,25134409 0,20694444 0,0672043 0,05107527 0,134722222 0,00537634 0,004166667 0 
2001 0,01344086 0,08928571 0,00134409 0,01944444 0,32930108 0,09027778 0,01478495 0,05241935 0,333333333 0,04569892 0,079166667 0,120967742 
2002 0 0 0,01075269 0,01388889 0,01747312 0,04166667 0,15860215 0,0577957 0,348611111 0,0483871 0,034722222 0 
2003 0 0,0014881 0,09274194 0,10555556 0,16935484 0,1875 0 0,1827957 0,301388889 0,17473118 0 0,029569892 
2004 0 0,01293103 0,01612903 0,10555556 0,08870968 0,15833333 0,0672043 0,19354839 0,047222222 0,05376344 0,088888889 0 
2005 0,05510753 0,11755952 0 0,01805556 0,15456989 0,21805556 0,15188172 0,08467742 0,129166667 0,08870968 0,104166667 0,162634409 
2006 0,00403226 0,02380952 0,02553763 0,05416667 0,32258065 0,19583333 0,04435484 0,34677419 0,2125 0,05107527 0,004166667 0,02016129 
2007 0 0,01041667 0,04435484 0,17777778 0,20026882 0,25833333 0,06451613 0,15188172 0,216666667 0,10349462 0,198611111 0 
2008 0,00537634 0,01005747 0,01747312 0 0,06854839 0,12222222 0,02822581 0,00672043 0,333333333 0,04166667 0,047222222 0,004032258 
2009 0 0 0,1155914 0,00694444 0,21370968 0,38194444 0,03897849 0,08736559 0,280555556 0,08870968 0,016666667 0 
2010 0,02419355 0 0,05241935 0,1375 0,06317204 0,10416667 0,05510753 0,13575269 0,138888889 0,15322581 0,054166667 0,028225806 
2011 0,01478495 0 0,09408602 0,03888889 0,20967742 0,08888889 0,09543011 0,05107527 0,136111111 0,08333333 0,023611111 0,060483871 
2012 0,02956989 0,08477011 0,02150538 0,0375 0,26478495 0,16111111 0,05241935 0,02956989 0,215277778 0,10080645 0 0,030913978 
2013 0,02956989 0,00595238 0 0,05416667 0,02822581 0,12083333 0,1827957 0,25403226 0,352777778 0,0483871 0,081944444 0,044354839 
2014 0 0 0,05510753 0,03888889 0,16801075 0,30972222 0,20967742 0,04301075 0,398611111 0,11155914 0 0,032258065 
2015 0,00806452 0,10119048 0,00537634 0,13472222 0,14247312 0,3 0,0188172 0,12113055 0 0 0 0 
             
. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
min 0 0 0 0 0,00537634 0 0 0 0,025 0 0 0 
media 0,01539589 0,01895961 0,03610704 0,06325758 0,13251466 0,17666246 0,07691838 0,09593923 0,178135522 0,11031688 0,059490741 0,030404855 
max 0,10349462 0,11755952 0,1922043 0,3125 0,53629032 0,47777778 0,24865591 0,45967742 0,523611111 0,32258065 0,226388889 0,162634409 
 
EL PROGRAMA DE TRABAJOS ESPECÍFICO SE HA INCLUIDO EN EL APARTADO 8, JUSTAMENTE ANTERIOR A ESTE ANEXO. 
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Dada la última modificación del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, de Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas; realizada el 5 de septiembre de 2015. Se procederá a exponer los 
términos que la Ley establece necesarios para la clasificación de los contratitas, citando de manera 
directa del BOE. 
1. CLASIFICACIÓN TECNICA 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, 
a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Subgrupo 3. Canteras.  
Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado.  
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
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Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior 
a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 
superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
- Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 
euros. 
- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. 
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 
3. CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS Y CATEGORÍAS. 
1. Para que un contratista pueda ser clasificado en un subgrupo de clasificación de contratistas 
de servicios deberá acreditar, por cualquier medio admisible en derecho, que dispone de los medios 
personales, materiales, organizativos y técnicos necesarios para la ejecución de los trabajos del 
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subgrupo, así como de las habilitaciones o autorizaciones para el ejercicio de la actividad o profesión 
que en su caso se requieran, y será preciso que acredite alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Haber ejecutado al menos un contrato de servicios específicos del subgrupo durante el 
transcurso de los cinco últimos años. 
b) Cuando sin acreditar haber ejecutado contratos de servicio específicos del subgrupo en los 
cinco últimos años se disponga de suficientes medios financieros, de personal técnico experimentado y 
de maquinaria o equipos de especial aplicación al tipo de actividad a que se refiera el subgrupo. A tales 
efectos, se entenderá que dispone de suficientes medios financieros cuando su patrimonio neto 
acreditado fehacientemente a la fecha de tramitación del expediente, según el último balance de 
cuentas aprobadas, sea igual o superior a la décima parte de la anualidad media de los contratos para 
cuya adjudicación le habilita la máxima categoría de clasificación que pueda llegar a obtener en 
cualquiera de los grupos y subgrupos solicitados. 
2. Para los empresarios que cumplan los requisitos establecidos en la letra a del apartado 
anterior, la categoría en el subgrupo solicitado será fijada tomando como base el mayor de los siguientes 
importes: 
a) El máximo importe anual que haya sido ejecutado por el contratista en los cinco últimos años 
en un único trabajo correspondiente al subgrupo. 
b) El importe máximo anual ejecutado en uno los cinco últimos años naturales en un máximo de 
cuatro trabajos del subgrupo, afectado este importe de un coeficiente reductor dependiente del número 
de ellos. 
 
 
4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Teniendo en cuenta que el proyecto se realiza en 15 meses y tiene un PBL de 33.123.425,40 €, y 
después de haber observado la clasificación del contratista tanto desde el punto de vista técnico como 
económico podemos determinar que la clasificación del contratista para este proyecto es: 
• Grupo F: Marítimas 
• Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado 
• Categoría 6: cuantía del contrato superior a 5.000.000 €  
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1. CALCULO DE PRECIOS UNITARIOS 
Uno de los objetivos del anejo de justificación de precios es la determinación de los precios 
unitarios. Se establecerán a continuación los precios directos de cada una de las unidades de obra a 
partir de la suma de precios de mano de obra, maquinaria y materiales. El precio de ejecución material 
se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en la orden del 12 de Junio del MOPU: 
𝑃.𝑈.= 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 = 𝐶𝐷 ∗ (1 +
𝐾
100
) 
Siendo: 
• P.U.: Precio unitario de la unidad de obra. 
• C.D.: Coste Directo de la unidad de obra. 
• K: Porcentaje que se aplica para coste indirecto. El valor de K se compone de dos sumandos, 
los costes indirectos propiamente dichos, que suponen el 5% del coste total directo de la obra 
y los correspondientes por impuestos. Se tomará en total como valor de K el correspondiente 
a obras marítimas, esto es de un 8%. 
2. COSTES DE MANO DE OBRA 
Los costes horarios de la mano de obra de las diferentes categorías profesionales se han evaluado 
teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes y al Convenio Colectivo de la Confederación 
Canaria de 2018, que expone los salarios vigentes para cada categoría profesional. Usando estos datos 
obtendremos el precio de mano de obra. Los elementos de mano de obra que usaremos serán: 
 Retribución 
diaria 
Plus de 
asistencia 
Plus de 
transporte 
Gratificación 
verano 
Gratificación 
diciembre 
Vacaciones 
Importe 
Anual 
Capataz 27,98 € 18,24 € 6,79 € 1.468,50 € 1.468,50 € 1.387,70 € 19.239,42 € 
Oficial 1 27,98 € 13,26 € 6,79 € 1.363,53 € 1.363,53 € 1.282,74 € 17.815,32 € 
Oficial 2 27,98 € 11,39 € 6,79 € 1.323,43 € 1.323,43 € 1.242,51 € 17.276,57 € 
Ayudante 27,98 € 9,62 € 6,79 € 1.286,45 € 1.286,45 € 1.205,80 € 16.771,45 € 
Peón Espec. 27,98 € 9,62 € 6,79 € 1.286,45 € 1.286,45 € 1.205,80 € 16.771,45 € 
Peón 
Ordinario 27,98 € 9,62 € 6,79 € 1.286,45 € 1.286,45 € 1.205,80 € 16.771,45 € 
Para el calculo horario se usan solamente las horas efectivas, es decir, las horas que realmente 
se esta realizando la actividad laboral. En el calendario laboral de Las Palmas aparecen 1.752 horas. 
Para obtener definitivamente el salario, hay que añadir la Seguridad social (28,60%) y el Seguro 
de accidentes (7,60%). Aplicando los salarios base y los porcentajes de la SS y el Seguro de Accidentes 
obtenemos el coste horario de las clases laborales del proyecto. 
 Importe 
Anual 
Seguridad 
Social 
Seguro 
Accidentes 
Total Anual Coste horario 
Capataz 19.239,42 € 5.444,76 € 1.462,20 € 26.146,37 € 14,92 € 
Oficial 1 17.815,32 € 5.041,74 € 1.353,96 € 24.211,02 € 13,82 € 
Oficial 2 17.276,57 € 4.889,27 € 1.313,02 € 23.478,86 € 13,40 € 
Ayudante 16.771,45 € 4.746,32 € 1.274,63 € 22.792,40 € 13,01 € 
Peón Espec. 16.771,45 € 4.746,32 € 1.274,63 € 22.792,40 € 13,01 € 
Peón Ordinario 16.771,45 € 4.746,32 € 1.274,63 € 22.792,40 € 13,01 € 
3. COSTE DE MAQUINARIA 
El plazo de ejecución de la obra y el presupuesto de la misma aconsejan que no se adquiera la 
maquinaria destinada exclusivamente a la ejecución de la obra. Para ver si esta idea es correcta, se ha 
preguntado a las casas que se encargan del alquiler de maquinaria en las inmediaciones de la obra. Tras 
analizar la información aportada por dichas casas se ha confirmado que los precios son más bajos que 
los que en este servicio se conocen.  
De todas las casas de Alquiler de maquinaria se ha seleccionado la más ventajosa, reflejando los 
precios en la tabla a continuación. Donde se muestra el coste por hora de trabajo, incluyendo la parte 
proporcional del tiempo en que la máquina estará parada por exigencias de la organización.  
 
Ud Descripción Precio CODIGO PRESTO 
 h   Bomba hormigonado           26,43 €   MQ.001  
 h   Camion bañera 30 Tn           29,50 €   MQ.002  
 h   camion basculante 11-15 m3           18,99 €   MQ.003  
 h   camion basculante 12 m3           16,37 €   MQ.004  
h Camión Bomba de hormigonado 39,07 €  MQ.005  
 h   Camión hormigonera 6 m3           42,00 €   MQ.006  
 m3   Canon de tierra a vertedero             0,20 €   MQ.007  
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 h   Central de hormigonado de 100 m3/h         215,00 €   MQ.008  
 h   Compactador vibrante autopropulsado de 10 T           53,04 €   MQ.009  
 h   Dique flotante para colocacion de cajones i/pp encofrado         680,00 €   MQ.010  
h Draga de succión 523,45 €  MQ.011  
 h   Embarcación auxiliar i/tripulacion         165,50 €   MQ.012  
m2 Encofrado deslizante 10,00 €  MQ.013  
Tn Gánguil 250 Tn 4,85 €  MQ.014  
 Tn   Gánguil de fondo abierto             7,52 €   MQ.015  
 h   Grúa movil de 8 Tn           74,50 €   MQ.016  
 h   grua sobre camion           43,86 €   MQ.017  
 h   Grúa telescopica autoprop. 50 t           69,61 €   MQ.018  
 h   Grúa telescópica s/camion 20 t           55,64 €   MQ.019  
 u   Medios auxiliares             4,00 €   MQ.021  
 h   pala cargadora de neumáticos 155 CV           45,07 €   MQ.022  
 h   Pala cargadora giratoria s/neumáticos 21-25 t           97,13 €   MQ.023  
 h   Remolcador i/tripulacion         382,80 €   MQ.024  
 h   Retroexcavadora 250 CV           42,00 €   MQ.025  
 h   Vidrador hormigón             5,11 €   MQ.026  
 
4. COSTE DE LOS MATERIALES 
El coste de los materiales básicos a pie de obra que integran cada unidad de obra es el resultado 
de la suma de diversos factores: 
• El precio de adquisición del material 
• El coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio en la obra 
• Los gastos de carga y descarga 
• Otros (mermas, pérdidas o roturas), suponen entre el 1 y 5 % del precio de adquisición. 
Se adjunta a continuación un Cuadro donde se resumen los costes de los materiales a pie de obra 
 
 
 
 
UD Descripción Precio CODIGO PRESTO 
kg Acero corrugado B500S armadura            0,92 €  AC.001 
kg Alambre para atar            0,62 €  AC.002 
m3 HA-35/B/20/IIIc+Qb+E para Cajon       132,82 €  HA.001 
m3 HA-35/P/20/IIIc +Qb+E para Losa Prefabricada       103,56 €  HA.002 
m3 HA-30/P/IIIa+Qb central       103,62 €  HA.003 
m3 HM-30/B/20/IIIc+Qb+E para ESPALDON       114,84 €  HM.001 
m3 HM-30/B/20/IIIb+Qb+E para proteccion de banqueta       140,93 €  HM.002 
m3 HM-30/P/20/IIIb+Qb+E para B.Guarda       114,84 €  HM.003 
m3 Material granular de dragado           7,20 €  PO.001 
ml TuvoPVC liso D=400 mm         15,10 €  PO.002 
m3 Escollera 100-200kg         13,70 €  PO.003 
m3 Grava 50/60 mm         17,10 €  PO.004 
m3 Material granular de cantera           8,13 €  PO.005 
m3 Escollera > 2 tns         24,94 €  PO.006 
 
5. DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº13: JUSTIFICACION DE PRECIOS  
 
Universidad de Cantabria    Página 4 
  
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   ANEJO Nº13: JUSTIFICACION DE PRECIOS  
 
Universidad de Cantabria    Página 5 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   
ANEJO Nº14: PRESUPUESTO PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Universidad de Cantabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº14: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   
ANEJO Nº14: PRESUPUESTO PARA EL 
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
Universidad de Cantabria    Página 1 
1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
La ejecución de la obra objeto de este Proyecto es de competencia Autonómica, es decir, que no 
se engloba dentro de los Proyectos de Obras del Estado, aunque esté sujeta a la normativa de Puertos 
del Estado. 
La ampliación del puerto de Arrecife afecta a una serie de terrenos de dominio público marítimo 
y terrestre. Por lo cual se deberá tramitar ante la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 
Ambiente la correspondiente Adscripción regulada en el Artículo 49 de la Ley de Costas. 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se corresponde con la suma del 
Presupuesto Base de Licitación y el coste de las Expropiaciones y Servicios Afectados. Dado que en este 
proyecto no hay expropiaciones ni servicios afectados, el Presupuesto Base de Licitación y el 
Presupuesto para conocimiento de la Administración coinciden. Este presupuesto se encuentra 
desglosado en el Documento N.º 4 y asciende a: 
En nuestro Proyecto no tenemos terrenos que expropiar ni Servicios Afectados, por lo que el 
Presupuesto para conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación que 
como se indica en el Documento Nº4 de este proyecto asciende a: 
El Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MILLONES 
CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
(33.123.425,40 €). 
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Dado que el plazo de ejecución de la obra es menor de dos años desde la adjudicación, no 
procede la realización de revisión de precios. 
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1. MEMORIA 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
   El Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las directrices respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros. 
Incluye el estudio de las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores durante 
la construcción de la obra. Todo ello en obligado cumplimiento de las disposiciones oficiales vigentes 
(R.D. 555/1986 de 21 de Febrero). 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
1.2.1. EMPLAZAMIENTO 
La obra se encuentra en Lanzarote, en el puerto de Arrecife. 
1.2.2. DENOMINACIÓN 
Ampliación del muelle de los Mármoles. 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
El proyecto define a nivel constructivo las obras a ejecutar para la ampliación del muelle de los 
Mármoles, debido a la evolución de la flota y a las necesidades estratégicas de Arrecife, necesita ser 
reformado y ampliado. 
El nuevo dique es una prolongación del actual dique, y cumple la misión de protección de los 
oleajes del segundo cuadrante principalmente. No obstante se ha optado por una solución de dique 
vertical que permita en un futuro el atraque de barcos por el lado de la dársena en previsión de una 
futura ampliación del puerto o de un crecimiento de la demanda de metros de atraque inesperada. 
1.4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN  
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con 
VEINTICUATRO CENTIMOS. (152855360,24 €) 
El plazo de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto previsto desde su inicio hasta 
su finalización completa es de catorce (35) meses. 
1.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 
En la realización de la obra se efectuarán trabajos de dragado de fondo marino en arena, para lo 
que se emplearán: retroexcavadora sobre plataforma, draga de rosario, draga de succión, cuchara bielva 
sobre embarcación o dragalina desde tierra.  
Las operaciones de transporte y vertido constituyen una parte fundamental de la obra, dado el 
volumen de material a mover. El transporte se realizará mediante camiones basculantes y para el vertido 
y colocación del material retroexcavadora, gánguil autopropulsado, grúa autopropulsada y tractor de 
empuje. Los riesgos más frecuentes durante la etapa constructiva son: 
1.5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTES Y VERTIDOS 
• Atropellos y aplastamiento del personal por: 
o Inicio brusco de las maniobras 
o Falta de señalización en las zonas de trabajo 
o Ausencia de resguardo de los elementos móviles en máquinas 
o Permanencia indebida en la zona de acción de las máquinas 
• Inestabilidad de acopios, deslizamientos 
• Contaminación por exceso de polvo 
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1.5.2. CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE 
• Caídas de personal por ausencia de protecciones: caídas de altura desde la plataforma de 
trabajo, caídas al mar 
• Desplazamientos no deseados de maquinaria por falta de aseguramiento. 
1.5.3. MANEJO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Además de la maquinaria anteriormente citada, es necesario el empleo de: taladro, martillo, 
disco radial, vibrador y sierra circular. Los riesgos de accidentes más frecuentes se derivan de: 
• Vuelcos de la maquinaria 
• Caídas de material desde la cuchara 
• Salpicaduras y proyecciones 
• Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás o giros con elementos fijos u otros 
vehículos 
• Desprendimientos de materiales por fallos mecánicos (rotura de cables o enganches, etc.) 
• Descargas eléctricas, quemaduras, cortes en extremidades superiores, afecciones oculares 
1.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
1.6.1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
• Señalización tanto acústica como luminosa en la maquinaria 
• Revisión periódica de la maquinaria. incluyendo cables, sistemas hidráulicos, mandos, etc. 
• Las maniobras realizadas dentro del recinto de la obra se efectuarán sin brusquedades, 
anunciándolas con antelación, auxiliándose del personal de obra si fuera preciso 
• La velocidad de circulación debe estar en consonancia con la carga transportada, las 
condiciones del terreno y la visibilidad 
• Se respetará en todo momento la señalización de la obra 
• Conducción y manejo de la maquinaria únicamente por personal cualificado y autorizado 
• No se realizarán nunca trabajos de mantenimiento con la máquina funcionando 
• Asegurar la estabilidad y correcto funcionamiento de máquinas y herramientas antes de 
iniciar el trabajo 
1.6.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
• Casco de seguridad homologado obligatorio tanto para el personal de la obra como para 
visitantes. 
• Gafas homologadas de protección contra impactos y antipolvo. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Protectores acústicos homologados y tapones reductores de ruido. 
• Pantallas protectoras que cubran frente, cara y cuello, provistas de doble vidrio de protección 
ocular con marco abatible. 
PROTECCIÓN DEL CUERPO 
• Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo 
• Calzado de seguridad: antideslizante y con puntera reforzada 
• Botas de agua 
• Monos de trabajo 
• Trajes impermeables 
• Chalecos salvavidas 
• Guantes o manoplas de uso general 
• Guantes de cuero y anticorte 
• Guantes dieléctricos. Chalecos reflectantes 
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EQUIPOS DE BUCEO 
• Las operaciones de buceo deben ser realizadas por personal cualificado, que haya superado 
el reconocimiento médico llevado a cabo por la Dirección General de la Marina Mercante, a 
través del Instituto Social de la Marina. 
• Las medidas de protección individual que deben observarse son: 
• No exceder el número de horas de inmersión recomendadas 
• Traje de buceo con manoplas y escarpines 
• Tanques de respiración autónomos 
• Cuerda-guía, código de señales y sistemas de comunicación entre el buzo y los operarios en 
tierra o barca 
1.6.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS, TRANSPORTES Y VERTIDOS 
• Avisador acústico y luminoso de marcha atrás de las máquinas. Señalización acústica previa 
en maniobras bruscas 
• Vallas de contención en bordes de vaciado. 
• Cintas de balizamiento reflectantes para cortar zonas de trabajo 
• Escaleras fijas para el acceso de personal. 
• Operaciones con maquinaria dirigidas por una persona capacitada previo establecimiento de 
un plan de acción y de un código de señales entre conductores y operario director. 
• Para la descarga de materiales en una zanja se dispondrán topes (tablones tacos de madera, 
etc.), para facilitar la aproximación de los camiones y garantizar una distancia de 1 m. 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE 
• No autorizada (prohibición terminante) la presencia de personal en la zona donde existan 
cargas suspendidas 
• Señalización adecuada del área de trabajo 
• Instalación de redes y vallas de limitación y protección 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
• Toda la maquinaria debe ir provista de extintor contra incendios 
• Todas las herramientas eléctricas deben ir dotadas de doble aislamiento de seguridad 
• Las herramientas deben revisarse periódicamente con el fin de asegurar las instrucciones de 
conservación del fabricante 
1.6.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERAL 
SEÑALIZACIÓN 
Los criterios a seguir en la señalización de los distintos tajos y viales es la siguiente: 
1. La señalización es complementaria de las protecciones personales y colectivas, por lo que 
no exime de la utilización y colocación de los mismos. 
2. Las señales deben colocarse de tal forma que deben dejar claramente avisado el riesgo, 
de forma que dé tiempo a tomar las precauciones oportunas. 
La colocación de señales requiere una continuada actuación, de forma que la señalización debe 
colocarse o retirarse según aparezcan o desaparezcan los riesgos. 
SEÑALIZACIÓN VIAL 
• Señales de STOP en las zonas de salida de vehículos 
• Obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, gafas o pantalla protectora, protectores 
auditivos, botas y guantes 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   
ANEJO Nº16: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD   
 
Universidad de Cantabria    Página 6 
• Riesgo eléctrico, caída de objetos, maquinaria pesada en movimiento, cargas suspendidas, 
incendio y explosiones 
• Señales informativas de localización de botiquín y extintores. Cinta de balizamiento, vallas de 
desvío de tráfico 
SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA 
La señalización marítima consistirá principalmente en: 
• Balizas luminosas intermitentes en puntos de corte de tráfico marítimo 
• Boyas flotantes de señalización con luz, orinque y muerto 
• Boyas de plástico con cabo muerto con luz 
1.6.4.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
• En horas de trabajo con luz insuficiente se debe recurrir a iluminación artificial, para 
garantizar buena visibilidad en los tajos, así como en los caminos de acceso y comunicaciones 
• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra 
• Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza 
1.6.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Al estar la obra localizada en un medio urbano, no se prevén casi riesgos. No obstante, resulta 
aconsejable la realización del Proyecto fuera de la temporada estival. En cualquier caso, la existencia de 
viviendas y casas en las inmediaciones de la obra y en sus accesos, lleva a contemplar lo siguiente: 
Durante el desarrollo de la obra se preverá la instalación de vallas de contención de peatones, 
ancladas entre si, así como elementos de balizamiento para desvío del tráfico, señalizándose 
convenientemente la presencia de la obra de día y de noche. 
De igual forma se colocarán señales de peligro, de riesgo por obras, y de prohibición de acceso a 
toda persona ajena a la obra, colocándose además los cerramientos necesarios. Además se instalará un 
Servicio de vigilancia en horas nocturnas. 
1.7. INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE 
Considerando el número previsto de trabajadores es necesaria la instalación de dos módulos 
compuestos por vestuario y aseos, con capacidad de 10 personas cada uno. No se considera necesaria 
la instalación de comedores al encontrarse el emplazamiento de la obra en un entorno urbano. 
1.8. FORMACIÓN, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
1.8.1. FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en obra, una exposición de los métodos de trabajo y los 
riesgos que de ellos se derivan, junto con las medidas de seguridad que deben observar. 
Asimismo, eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios. 
1.8.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
BOTIQUÍN: 
Se dispondrá de un botiquín que contenga el material especificado en el Decreto de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. El botiquín debe ser revisado mensualmente, asimismo debe reponerse 
inmediatamente el material consumido. 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS: 
Se informará al personal de obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas, Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los 
accidentados. Debe disponerse en un sitio bien visible de la obra un cartel informativo con los teléfonos 
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y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. con el fin de garantizar un 
rápido traslado de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
RECONOCIMIENTO MÉDICO: 
Todo el personal de la obra deberá someterse a un reconocimiento médico obligatorio antes de 
su incorporación a la misma. 
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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2. PLANOS 
2.1. SITUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL DIQUE EXTERIOR DE ABRIGO DEL PUERTO DE ARRECIFE   
ANEJO Nº16: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD   
 
Universidad de Cantabria    Página 10 
2.2. OTROS PLANOS 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Serán de obligado cumplimiento las disposiciones legales contenidas en las siguientes 
normativas: 
3.1.1. DE CARÁCTER GENERAL 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden Ministerial de 9 de Marzo 
de 1971) 
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden Ministerial de 28 de 
Agosto de 1970, modificada O.M. de 27 de Julio de 1973) 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley de 10 de Marzo de 1980) 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
3.1.2. DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
RIESGOS ELÉCTRICOS 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1977) 
• PROTECCIÓN PERSONAL 
o Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (Orden 
Ministerial de 17 de Mayo de 1973) 
o Normas Técnicas Reglamentarias MT, sobre homologación de prendas y equipos 
• MAQUINARIA 
o Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.) 
o Reglamento de Seguridad de las Máquinas (Real Decreto de 26 de Mayo de 1986, 
modificado por R.D 83/91 de 24 de Mayo) 
o Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden Ministerial de 23 de Mayo de 
1977) 
SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE OBRA 
Norma sobre Señalización de Seguridad en Centros y locales de Trabajo (Real Decreto de 9 de 
Mayo de 1986) 
TRABAJOS SUBMARINOS 
Norma sobre Actividades Subacuáticas (Decreto de 25 de septiembre de 1969) 
Además es necesario destacar la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 
en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas, según Real Decreto 1627/1997. En función de dicho 
Decreto, el Contratista está obligado a presentar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad, que 
deberá ser aprobado por el "Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
Obra". 
3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS A ADOPTAR 
• Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
• Cuando por circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, debe reponerse independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
• Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite o superior al uso para 
el que fue diseñado, será desechado y repuesto al momento. 
• Deben reponerse también aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 
tolerancias de las recomendadas por el fabricante. 
• Finalmente, el uso de una prenda o equipo de protección nunca debe suponer un riesgo en 
si mismo. 
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3.2.1 PROTECCIONES PERSONALES 
Todos los elementos de protección personal deben ajustarse a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74 y B.O.E.29/05/74). 
En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial la calidad de los elementos de 
protección debe adecuarse a sus prestaciones. 
3.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 
Deben tener un mínimo de 90 cm de altura, y estar construidas a base de tubos metálicos. 
Asimismo deben disponer de patas para mantener la verticalidad. 
TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 
Pueden realizarse con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 
hincados en el mismo, o de otra forma igualmente eficaz. 
REDES Y MALLAZOS DE CIERRE PROVISIONAL CON HUECOS 
Estarán construidos de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas. 
CABLES DE SUJECIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD. ANCLAJES Y SOPORTES 
Deben tener la resistencia suficiente para poder soportar los esfuerzos a los que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
EXTINTORES 
Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible; en el caso de las 
obras necesarias para la realización del presente Proyecto pueden ser de polvo polivalente. Deben ser 
revisados periódicamente, como máximo cada seis meses. 
3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
3.3.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Entre el personal de la Obra debe encontrarse un Técnico en Seguridad y Salud en régimen 
compartido cuya misión es la prevención de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de 
los trabajos, así como asesorar a la Dirección de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 
Asimismo, investigará el origen y las causas de los accidentes ocurridos, a fin de modificar las 
condiciones que los produjeron y evitar su repetición. La obra también dispondrá de una Brigada de 
Seguridad, formada por un oficial y un peón, para instalación, mantenimiento y reparación de 
protecciones. 
3.3.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
El Comité de Seguridad y Salud se constituye cuando el número de trabajadores supere el 
previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o cuando lo disponga el Convenio Colectivo de la 
Construcción. Este Comité en el que estarán representados los trabajadores, la Dirección de Empresa y 
los Técnicos en Seguridad y Salud, tiene como cometido comprobar el correcto cumplimiento de las 
medidas adoptadas por la Dirección de Obra en materia de Seguridad y Salud, y proponer la adopción 
de nuevas medidas con objeto de evitar los posibles daños que puedan surgir en la realización de las 
obras. 
En aquellas empresas en las que no sea obligatoria la constitución del Comité de Seguridad y 
Salud, será preceptiva la existencia de un Vigilante de Seguridad que desempeñe sus funciones. Esta 
figura recaerá sobre el Técnico en Seguridad y Salud, o en su defecto, sobre el trabajador mas cualificado 
en estos aspectos. 
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3.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando el número previsto de trabajadores es necesaria la instalación de dos módulos 
compuestos por vestuario y aseos, con capacidad de 10 personas cada uno. 
3.4.1 VESTUARIOS 
Para cubrir las necesidades de la plantilla de operarios se dispondrá de un espacio de, al menos, 
2 m2 por persona provisto de los siguientes elementos: 
• Taquilla con cerradura para cada trabajador 
• Asientos e iluminación 
3.4.2 SERVICIOS 
Se dispondrá de un local de 2 m2 por persona con los siguientes elementos: 
• Dos retretes con inodoro en cabina individual de 1,2 x 1,2 x 2,3 m 
• Tres lavabos con espejo y jabón 
• Dos duchas individuales de agua fría y caliente 
• Perchas 
• Calefacción 
3.5. PLAN DE SEGURIDAD 
Antes del inicio de la obras el Contratista está obligado a presentar un Plan de Seguridad, que 
debe ser aprobado por la Dirección de Obra. El objetivo del Plan de Seguridad es desarrollar las 
disposiciones contempladas en el presente Estudio, de acuerdo con los medios y recursos disponibles y 
de acuerdo con la planificación de la obra. En este Plan podrán plantearse medidas alternativas a las del 
Estudio de Seguridad y Salud, pero no podrá hacerse variación alguna en el Presupuesto. El Plan de 
Seguridad y Salud puede ser modificado durante la ejecución de las obras, pero deberá ser objeto de 
una nueva aprobación. 
3.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En todas las obras deberá existir un Libro de Incidencias, proporcionado por el Colegio 
Profesional que haya visado el Proyecto, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Este libro, que 
constará de hojas por duplicado, deberá permanecer siempre en la obra, estará en poder del 
Coordinador y podrán tener acceso y realizar anotaciones en él la dirección facultativa, los contratistas 
y subcontratistas, los trabajadores autónomos y las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de seguridad en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 
y los técnicos de las Administraciones Públicas competentes. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador está obligado a remitir, en el 
plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo, al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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4. PRESUPUESTO 
4.1. MEDICIONES 
4.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
  
Unidad Descripción Parcial 
1 
Ud. Casco de seguridad homologado 100 
2 
Ud. Gafas antipartículas 70 
3 
Ud. Gafas antipolvo 70 
4 
Ud. Mascarilla antipolvo doble filtro homologada 70 
5 
Ud. Filtro mascarilla antipolvo 140 
6 
Ud. Protectores auditivos 70 
7 
Ud. Tapones contra ruidos 70 
8 
Ud. Cinturón de seguridad 70 
9 
Ud. Cinturón antivibratorio 25 
10 
Ud. Mono de trabajo 70 
11 
Ud. Impermeable de plástico 70 
12 
Ud. Par de guantes de uso general 70 
13 
Ud. Par de botas de seguridad 70 
14 
Ud. Botas de agua 70 
15 
Ud. Bolsa porta-herramientas 70 
16 
Ud. Chaleco reflectante 20 
17 
Ud. Chaleco salvavidas 50 
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4.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
 
4.1.4. MEDICINA PREVENTINA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Unidad Descripción Parcial 
29 
Ud. Botiquín instalado en obra 10 
30 
Ud. Reposición de material sanitario durante el transcurso de las obras 15 
31 
Ud. Reconocimiento médico obligatorio 15 
32 
Ud. Camilla de evacuación en cualquier posición 5 
Unidad Descripción 
Parcial 
18 
Ud. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico, incluso colocación 
25 
19 
Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso colocación 
25 
20 
Ml. Cordón de balizamiento 
500 
21 
Ud. Valla autónoma metálica de 2.5 m para contención de peatones 
50 
22 
Ud. Baliza luminosa intermitente 
100 
23 
Ml Cable de seguridad para anclaje del cinturón de seguridad  
500 
24 
Ud. Tope de retroceso de vertido 
15 
25 
Ud. Salvavidas con cuerda de amarre 
50 
26 
Ud. Boya de balizamiento marino 
100 
27 
Ud. Boya  flotante de señalización con luz, orinque y muerto 
50 
Unidad Descripción Parcial 
28 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación 25 
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4.1.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUD 
 
4.1.6. FORMACIONES Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
  
Unidad Descripción Parcial 
33 Ud. Suministro y colocación de casetas en obra 15 
34 Ud. Mobiliario en vestuario 15 
35 Ud. Calentador de agua de 250 l para una tensión de 220 v y una potencia de 15000 W 5 
36 Ud. Espejos para aseos y vestuarios 5 
37 Ud. Instalación completa de saneamiento en casetas de obra 5 
Unidad Descripción Parcial 
38 Ud. Reunión del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo 25 
39 H. Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo 120 
40 H. Técnico de grado medio para prevención 55 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 
Unidad Descripción Importe letras Importe 
1 Ud. Casco de seguridad homologado Siete euros y cinuenta y un céntimos 7,51 
2 Ud. Gafas antipartículas Nueve euros y treinta y tres céntimos 9,33 
3 Ud. Gafas antipolvo Dos euros y cincuenta y dos céntimos 2,52 
4 Ud. Mascarilla antipolvo homologada Cuarenta y cuatro euros y dieciocho céntimos 44,18 
5 Ud. Filtro mascarilla antipolvo Un euro y veintisiete céntimos 1,27 
6 Ud. Protectores auditivos Diez euros y cincuenta y seis céntimos 10,56 
7 Ud. Tapones contra ruidos Cincuenta y dos céntimos 0,52 
8 Ud. Cinturón de seguridad Treinta y cinco euros y quince céntimos 35,15 
9 Ud. Cinturón antivibratorio      Dieciocho euros y doce céntimos  18,12 
10 Ud. Mono de trabajo Dieciséis euros y veintisiete céntimos 19,27 
11 Ud. Impermeable de plástico Siete euros y dieciséis céntimos 7,16 
12 Ud. Par de guantes de uso general Dos euros y noventa y cuatro céntimos 2,94 
13 Ud. Par de botas de seguridad Treinta euros y treinta y nueve céntimos 30,39 
14 Ud. Botas de agua Nueve euros y diecisiete céntimos 15,17 
15 Ud. Bolsa porta-herramientas Veintitrés euros y sesenta y nueve céntimos 23,69 
16 Ud. Chaleco reflectante Doce euros y treinta y un céntimos 12,31 
17 Ud. Chaleco salvavidas Cuarenta euros y sesenta y tres céntimos 40,63 
18 Ud. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico, incluso colocación Veinticuatro euros y sesenta y nueve céntimos 24,69 
19 Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso colocación Diecinueve euros y setenta y ocho céntimos 19,78 
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20 Ud. Cordón de balizamiento Setenta y cinco céntimos 
0,75 
 
21 Ud. Valla autónoma metálica de 2.5 m para contención de peatones Quince euros y noventa y nueve céntimos 15,99 
22 Ud. Baliza luminosa intermitente Cincuenta y seis euros y setenta y un céntimos 56,71 
23 Ml Cable de seguridad para anclaje del cinturón de seguridad  Dos euros y veintidós céntimos 2,22 
24 Ud. Tope de retroceso de vertido Treinta y dos  euros y dieciocho céntimos 32,18 
25 Ud. Salvavidas con cuerda de amarre Quinientos veintitrés euros y dieciséis  céntimos 523,16 
26 Ud. Boya de balizamiento marino Noventa y seis euros y cuarenta y seis céntimos 96,46 
27 Ud. Boya  flotante de señalización con luz, orinque y muerto Diez mil ciento cincuenta y cuatro euros y setenta céntimos 15154,70 
28 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación Cuarenta y cinco euros y cuarena y cinco céntimos 45,45 
29 Ud. Botiquín instalado en obra Ochenta y cinco euros y ochenta y cuatro céntimos 85,84 
30 Ud. Reposición de material sanitario durante el transcurso de las obras Sesenta y dos euros y dieciocho céntimos 62,18 
31 Ud. Reconocimiento médico obligatorio Setenta y tres euros y ochenta y tres céntimos 73,83 
32 Ud. Camilla de evacuación en cualquier posición Ciento sesenta euros y ochenta y nueve céntimos 160,89 
33 Ud. Suministro y colocación de casetas en obra Mil doscientos cincuenta y seis euros y once céntimos 1656,11 
34 Ud. Mobiliario en vestuario Quinientos cuarenta y cuatro euros y siete céntimos 544,07 
35 
Ud. Calentador de agua de 250 l para una tensión de 220 v y una potencia de 15000 
W 
Doscientos cincuenta y nueve  euros y sesenta y tres céntimos 259,63 
36 Ud. Espejos para aseos y vestuarios Veintisiete euros y doce céntimos 27,12 
37 Ud. Instalación completa de saneamiento en casetas de obra Cuatrocientos cuarenta euros y ochenta y cuarenta y tres céntimos 440,43 
38 Reunión del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo Ciento veintiún euros y ochenta y dos céntimos 121,82 
39 Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo Sesenta y tres euros y sesenta y cinco céntimos 63,65 
40 Técnico de grado medio para prevención Veinte euros y cuarenta y  siete céntimos 20,47 
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4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
4.3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
 
 
 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario Total 
1 100 Ud. Casco de seguridad homologado 7,51 751,00 
2 70 Ud. Gafas antipartículas 9,33 653,10 
3 70 Ud. Gafas antipolvo 2,52 176,40 
4 70 Ud. Mascarilla antipolvo doble filtro homologada 44,18 3092,60 
5 140 Ud. Filtro mascarilla antipolvo 1,27 177,80 
6 70 Ud. Protectores auditivos 10,56 739,20 
7 70 Ud. Tapones contra ruidos 0,62 43,40 
8 70 Ud. Cinturón de seguridad 35,15 2460,50 
9 25 Ud. Cinturón antivibratorio 18,12 453,00 
10 70 Ud. Mono de trabajo 19,27 1348,90 
11 70 Ud. Impermeable de plástico 7,16 501,20 
12 70 Ud. Par de guantes de uso general 2,94 205,80 
13 70 Ud. Par de botas de seguridad 30,39 2127,30 
14 70 Ud. Botas de agua 15,17 1061,90 
15 70 Ud. Bolsa porta-herramientas 23,69 1658,30 
16 20 Ud. Chaleco reflectante 12,31 246,20 
17 50 Ud. Chaleco salvavidas 40,63 2031,50 
   SUBTOTAL 17728,10 
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4.3.2. PROTECIONES COLECTIVAS 
4.3.3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
4.3.4. MEDICINA PREVENTINAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario Total 
18 25 Ud. Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico, incluso colocación 24,69 617,25 
19 25 Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico, incluso colocación 19,78 494,50 
20 500 Ud. Cordón de balizamiento 0,75 375,00 
21 50 Ud. Valla autónoma metálica de 2.5 m para contención de peatones 15,99 799,50 
22 100 Ud. Baliza luminosa intermitente 56,71 5671,00 
23 500 Ml Cable de seguridad para anclaje del cinturón de seguridad  2,22 1110,00 
24 15 Ud. Tope de retroceso de vertido 32,18 482,70 
25 50 Ud. Salvavidas con cuerda de amarre 523,16 26158,00 
26 100 Ud. Boya de balizamiento marino 96,46 9646,00 
27 15 Ud. Boya  flotante de señalización con luz, orinque y muerto 15154,70 227320,50 
   SUBTOTAL 272674,45 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario Total 
28 25 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación 45,45 1136,25 
   SUBTOTAL 1136,25 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario Total 
29 10 Ud. Botiquín instalado en obra 87, 34 873,40 
30 15 Ud. Reposición de material sanitario durante el transcurso de las obras 62,18 932,70 
31 15 Ud. Reconocimiento médico obligatorio 73,83 1107,45 
32 5 Ud. Camilla de evacuación en cualquier posición 160,89 804,45 
   SUBTOTAL 3718,00 
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4.3.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
4.3.6. FORMACIONES Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario Total 
33 15 Ud. Suministro y colocación de casetas en obra 1656,11 24841,65 
34 15 Ud. Mobiliario en vestuario 544,07 8161,05 
35 5 Ud. Calentador de agua de 250 l para una tensión de 220 v y una potencia de 15000 W 259,63 1298,15 
36 5 Ud. Espejos para aseos y vestuarios 27,12 135,60 
37 5 Ud. Instalación completa de saneamiento en casetas de obra 440,43 2202,15 
   SUBTOTAL 36638,60 
Unidad Cantidad Descripción Precio unitario Total 
38 25 Reunión del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo 121,82 3045,50 
39 120 Formación de Seguridad e Higiene en el Trabajo 67,41 8089,20 
40 55 Técnico de grado medio para prevención 20,47 1125,85 
   SUBTOTAL 12260,55 
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4.4. RESUPUESTO FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
Presupuesto por Capítulos: 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES_______________________________ 17728,10 € 
PROTECCIONES COLECTIVAS_________________________________ 272674,45 € 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS___________________________________      1136,25 € 
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS__________________ 3718,00 € 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR______________________ 36638,60 € 
FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO_________ 12260,55 € 
TOTAL  344.155,95 € 
 
El Presupuesto de Ejecución Material para Seguridad y Salud de este Proyecto, asciende a 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTIMOS (344.155,95 €). 
El coste del plan de seguridad supone un 1,64% del Presupuesto de Ejecución Material, estando 
dentro de los rangos normales de porcentaje de coste de un Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con 
el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los mismos. Asimismo, se asegura que los destinados a operaciones de eliminación 
reciban un tratamiento adecuado. 
Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de construcción y 
demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición.  
El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión y 
demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición (constructor, 
subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
En presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se recoge en un principio 
la identificación y clasificación de los residuos presumiblemente existentes para posteriormente 
proceder a estimar la cantidad, tanto en toneladas como en metros cúbicos, de los mismos.  
Una vez catalogados y cuantificados los residuos, se describirá su destino, separando los que 
puedan se reutilizables en la obra y los que sean valorizables del resto. De estos últimos se indicará su 
tratamiento final. 
Por último se contempla la valoración destinada a sufragar la correcta gestión de cada tipo de 
residuo. 
2. NORMATIVA APLICABLE 
• Dirección General de Ordenación del Territorio. Resolución de 2 de mayo de 2011, por la que 
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias de 13 de abril de 2011, relativo a informe sobre la naturaleza no minera a efectos 
de la declaración de impacto ambiental de las instalaciones y actividades de trituración, 
clasificación y tratamiento de áridos procedentes de desmontes y residuos de la construcción. 
• Decreto 1082, de 08/05/09, de Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 
de gestión de residuos de la construcción y demolición 
• DECRETO 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el 
otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores 
de Residuos de Canarias 
• Orden de 30 de Diciembre de 2003 por la que se regulan los documentos a emplear por los 
gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte de pequeñas cantidades 
de residuos en Canarias. (BOC nº 10 – Viernes 16 de Enero de 2004) 
• Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos. (BOC nº 36 de 21 de marzo de 2001) 
• Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de 
Canarias (BOC 134 de 15 de Octubre de 2001) 
• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (B.O.C. nº 16, de 5 de febrero de 1999). 
• Ley modificada por la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 
y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. (BOC nº152 de 20 de 
Noviembre de 2000) y por la Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de 
organización y relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
De acuerdo con la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero (y corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER), se 
determinarán la naturaleza de los residuos producidos en la obra, para su posterior estimación. 
 
CÓDIGO 
LER 
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS   
1701 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
  
170101 Hormigón X 
170102 
Ladrillos 
  
170103 Tejas y materiales cerámicos   
170106 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 
  
170107 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06 
X 
1702 Madera, vidrio y plástico   
170201 Madera X 
170202 
Vidrio 
X 
170203 Plástico X 
170204 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas   
17703 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados   
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla   
170302 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301 
X 
170303 Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
1704 Metales (incluidas sus aleaciones)   
170401 
Cobre, bronce, latón 
  
170402 Aluminio   
170403 Plomo   
170404  Zinc   
170405 Hierro y acero X 
170406  Estaño   
170407 
Metales mezclados 
  
170409 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas   
170410  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas   
170411 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10   
1705 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje   
170503 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas   
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 X 
170505  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas   
170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05   
170507  Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas   
170508 (170508) Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07   
1706 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contiene amianto   
170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto   
170603 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas   
170604  Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03   
170605  Materiales de construcción que contienen amianto   
1708 Materiales de construcción a partir de yeso   
170801 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas   
170802 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 X 
1709 Otros residuos de construcción y demolición   
170901 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio   
170902 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de 
suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB)   
170903 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas 
  
170904 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03 X 
Una vez se han identificado los residuos que se producirán en la obra, se pueden clasificar según 
su procedencia o características: 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301 170302 
2. Madera 
Madera 170201 
3. Metales  
Hierro y acero 170405 
4. Papel 
Papel 200101 
5. Plásticos 
Plástico 170203 
6. Vidrio 
Vidrio 170202 
7. Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 170802 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 170504 
2. Hormigón 
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Hormigón 170101 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 170107 
4. Piedra 
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 170904 
RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Mezclas de residuos municipales 200301 
4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar publicados 
sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más extendidos y aceptados. La 
utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo 
que la normativa requiere en este documento. Sin embargo, los ratios establecidos para "proyectos tipo" 
no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto 
con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como 
estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que 
determine en última instancia los residuos obtenidos.  
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 0,20 m3 de residuos por cada m3 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 T 
/m3 a 0,5 T /m3. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Superficie construida (m2) 11422,007 
Volumen de residuos (m3) (S*0,02) 2284,4014 
Densidad media de los residuos (Tn/m3) 1,2 
Toneladas de residuos (Tn) 2741,282 
Una vez se obtiene el dato global de Toneladas de RCD por m2 construido, utilizando los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC que van a sus vertederos 
(Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022) se podría estimar el peso por tipología 
de residuos. 
Evaluación teórica del peso por tipología de RCD % en peso Peso (Tn) V (m3) 
RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 5,0% 137,0641 114,220 
2. Madera 14,0% 383,77948 319,816 
3. Metales 2,5% 68,53205 57,110 
4. Papel 1,0% 27,41282 22,844 
5. Plástico 1,5% 41,11923 34,266 
6. Vidrio 0,5% 13,70641 11,422 
7. Yeso 0,5% 13,70641 11,422 
Total 25,0% 685,3205 571,100 
RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 30% 822,3846 685,321 
2. Hormigón 10% 274,1282 228,440 
4. Piedra 10% 274,1282 228,440 
Total 50,0% 1370,641 1.142,201 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basura 25% 685,3205 571,100 
Total 25% 685,3205 571,100 
TOTAL 100% 2741,282 2.284,402 
 
5. REDUCCIÓN Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
Para la prevención de los residuos en obra se proponen las siguientes medidas: 
• Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 
• Se utilizarán materiales no peligrosos y con certificados ambientales. 
• Se reducirán los residuos de embalajes recibiendo a granel y reutilizando los embalajes. 
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En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Material Peso (Tn) 
Hormigón 160 Tn 
Metales 4 Tn 
Madera 2 Tn 
Plásticos 1 Tn 
Papel y cartón 1 Tn 
En el caso del proyecto todos los materiales superan los límites. Se indica a continuación las 
medidas a adoptar para la segregación de los residuos: 
• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
• Segregación en obra nueva (por ejemplo: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos…). 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de 
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
Los residuos serán gestionados de la siguiente manera: 
• naturaleza no pétrea 
o Asfalto: gestor autorizado de RNPs 
o Madera: gestor autorizado de RNPs 
o Metales: gestor autorizado de RNPs 
o Papel: gestor autorizado de RNPs 
o Plástico: gestor autorizado de RNPs 
o Vidrio: gestor autorizado de RNPs 
o Yeso: gestor autorizado de RNPs 
 
• naturaleza pétrea 
o Arena, grava y otros áridos: planta de reciclaje RCD 
o Hormigón: planta de reciclaje RCD 
o Piedra: planta de reciclaje RCD 
• potencialmente peligrosos y otros  
o Basura: planta de reciclaje RSUs 
 
6. PRESUPUESTO 
La separación y gestión de residuos, por gestor autorizado, siguiendo las indicaciones del real 
decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, tendrá un coste desglosado de: 
 
Tipología Estimación (tn) 
Precio gestión 
(€/tn) 
Importe 
Naturaleza Pétrea 1.370,641 5     6.853,21 €  
Naturaleza no Pétrea 685,321 5     3.426,60 €  
Potencialmente peligrosos 685,321 5     3.426,60 €  
  TOTAL   13.706,41 €  
 
La carga, transporte y descarga, por gestor autorizado, a los centros de gestión de residuos se 
estimará según las toneladas estimadas de residuos. 
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Tipología Estimación (tn) 
Precio gestión 
(€/tn) 
Importe 
Naturaleza Pétrea 1.370,641 10   13.706,41 €  
Naturaleza no Pétrea 685,321 10     6.853,21 €  
Potencialmente peligrosos 685,321 10     6.853,21 €  
  TOTAL   27.412,82 €  
El coste total de la Gestión de los Residuos de Construcción por tanto será la suma de la gestión 
de los residuos y la carga, transporte y descarga. En resumen sería: 
Separación y gestión de residuos: 13.706,41 € 
Carga, transporte y descarga: 27.412,82 € 
TOTAL: 41.119,23€ 
Por lo tanto, el Presupuesto destinado a la Gestión de los Residuos de Construcción asciende a la 
cantidad de CUATRENTA Y UN MIL CIENTO DIECISNUEVE CON VEINTETRES EUROS (41.119,23€). 
El presupuesto de Gestión de Residuos supondrá un 0,16% del Presupuesto de Ejecución Material 
del Proyecto, como se puede observar en el Documento N.º 4: Presupuesto, capítulo de Resumen de 
presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
1.1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las especificaciones, 
prescripciones, criterios y normas que regirán la construcción de la ampliación del dique exterior de 
abrigo del Puerto de Los Mármoles. 
1.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Las prescripciones de este Pliego se aplicarán a las obras definidas en el proyecto constructivo de 
la ampliación del dique exterior de abrigo del Puerto de Los Mármoles. En todos los artículos del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderá que su contenido rige para las materias que 
expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 
1.1.3. DISPOSICIONES APLICABLES. 
En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él serán de 
aplicación los siguientes documentos: 
 DE CARÁCTER GENERAL 
- Ley de bases de contratos del Estado. 
- Decreto 923/1965 de 8 de Abril de 1965.  
- Modificación parcial de la Ley de bases de contratos del Estado. 
- Ley 5/1973, de la Jefatura del Estado de 17 de Marzo de 1973. 
- Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la Contratación de 
Obras. 
- Cláusulas 7, 19 Y 20. 
- Decreto 3854/1970, del Mº de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970, se exceptúa lo que 
haya sido modificado por el reglamento que se cita a continuación. 
- Reglamento general de contratación del Estado. 
- Decreto 3410/1975. del Mº de Hacienda de 25 de Noviembre de 1975. 
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, de 9 de Enero de 1955. 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
- Construcción. 
- Orden del Mº de Trabajo de 20 de Mayo de 1952. 
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.  
- Orden del Mº de Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 
 DE CARÁCTER PARTICULAR. 
- Ley de Costas de 1988. 
- Ley de Puertos Deportivos de 1969. 
- Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón estructural EHE-9 7. 
- Instrucción para la fabricación y, suministro de hormigón preparado 
- (EHPRE - 72). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
- Cementos RC-75. 
- Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-75. 
- Resolución de la Dirección General de Industrias para la Construcción de 31 de Octubre de 
1966. 
- Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 
- O.O.M.M. de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de 1974. 
- Normas DIN. (Las no contradictorias con las normas FEM) y, Normas UNE. 
- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-AOD. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Demoliciones". Orden del Mº de la Vivienda de 10 de Febrero de 1975. 
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- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Vaciados". Orden del Mº de la Vivienda de 1 de Marzo de 1976. 
- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADE. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Explanaciones". Orden del Mº de la Vivienda de 25 de Marzo de 1977. 
- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASI. "Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: 
Drenajes y Avenamientos". Orden del Mº de la Vivienda de 18 de Abril de 1977. 
- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones: Taludes". 
Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo de 22 de Noviembre de 1977. 
- Norma ASTM C465. Aditivos químicos. 
- En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 
oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario 
en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 
quedado afectada. 
1.2. CONDICIONES GENERALES. 
1.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA. 
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente directamente responsable 
de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que asigne la legislación 
Vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones 
establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explícitamente 
en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes de Obra". 
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el 
órgano de Dirección de Obra, podrá dar en case de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones 
que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento por el 
Contratista. 
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra son 
prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse aquí que 
al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresión son presumiblemente 
delegables. 
La Dirección, fiscalización y vigilancia de las obras será ejercida por la persona o personas que se 
designen al efecto. 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión. 
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra. Siempre que no se modifiquen las 
condiciones del Contrato. 
Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 
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Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales v de los 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los 
bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 
Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a 
su disposición el personal, material de la obra y maquinaria necesaria. 
Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 
de las funciones a éste encomendadas. 
1.2.2. ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. 
El Contratista con su oferta incluirá un Organigrama designando para las distintas funciones el 
personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo las funciones que 
más adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la obra puedan ser 
asumidas varias de ellas por una misma persona. 
El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona 
que hayan de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado de Obra" 
según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado, y Pliegos de Licitación. 
Este representante, con plena dedicación a la obra tendrá la titulación adecuada y la experiencia 
profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen 
los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 
Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigramas adicionales de las personas 
que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 
obra, siendo obligado, al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero o Arquitecto Técnico, y 
será de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional sustituciones de 
personas y residencia. 
El Contratista comunicará el nombre del Jefe de Seguridad e Higiene responsable de la misma. 
El Contratista incluirá con su oferta los "curriculum vitae" del personal de su organización que 
seguirá estos trabajos, hasta el nivel de encargado inclusive, con la intención de que cualquier 
modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de Obra o por 
orden de ésta. 
Antes de iniciarse los trabajos, la representación del Contratista y la Dirección de Obra acordarán 
los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para comunicación escrita 
entre ambos, transmisión de órdenes, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la 
marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15) días salvo orden escrita de la Dirección 
de Obra. 
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna 
de los términos y plazas contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo 
designado para los mismas, en tanto no se cumpla este requisito. 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal facultativo, 
cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan de Trabajos así lo requiera a juicio de la Dirección de 
Obra. Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 
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desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados 
de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o 
convenientes para un mayor desarrollo del mismo. 
1.2.3. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL CONTRATISTA. 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección de Obra 
entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, según se detalla 
a continuación: 
 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 v 129 del Reglamento General de 
Contratación del Estado y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras (Contratos del Estado). 
Será documento contractual el programa de trabajos cuando sea obligatorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando lo 
disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el 
pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad con el 
artículo 4 del R.D.L. 1302/1986, se determine, respecto a los efectos ambientales previsibles, la 
conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben 
establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
En este caso, corresponde a la Viceconsejería de Medio Ambiente formular dicha Declaración. 
Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para obtener la 
identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras y Plan de 
Vigilancia recogidos en el proyecto de Construcción. 
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del proyecto, 
se hará constar así en el Pliego de Prescripciones  Técnicas Particulares, estableciendo a continuación 
las normas por las que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos contractuales. 
No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerara aplicable a dicho documento si se 
menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento de 
Contratación del Estudio. 
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del Proyecto, 
se hará constar así estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 
contradicción con los otros documentos contractuales, de forma análoga a la expresada en el Artículo 
1.3, del presente Pliego. No obstante lo anterior, el carácter contractual sólo se considerará aplicable a 
dicho documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo con el Artículo 
51 del Reglamento General de Contratación del Estudio. 
 DOCUMENTOS INFORMATIVOS. 
Tanto la información geotécnica de proyecto como los datos sobre procedencia de materiales, 
ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria y de 
condiciones climáticas, de justificación de precios y. en general, todos los que se incluyen habitualmente 
en la Memoria de los Proyectos son documentos informativos. En consecuencial deben aceptarse tan 
sólo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 
propios medios. 
Por tanto el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 
negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al contrato, al planeamiento y a la ejecución 
de las obras. 
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1.2.4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. 
El Contratista viene obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier 
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre 
expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.  
1.2.5. PERMISOS Y LICENCIAS. 
La Propiedad facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al 
Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos, en que serán 
obtenidas por el Contratista sin que esto de lugar a responsabilidad adicional o abono por parte de la 
Propiedad. 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al proyecto de: “Ampliación del dique 
exterior de abrigo del Puerto de Los Mármoles”. Las obras consisten en la prolongación del actual dique 
exterior de abrigo de Los Mármoles, siguiendo la alineación reflejada en los planos, según los estudios 
realizados. 
Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 326 metros, con un calado de -20,00 metros 
y ancho de maniobras de 15,50 metros. 
Se comenzarán las obras realizando el dragado de material suelto en un espesor medio de 2,30 
metros, hasta la cota de material firma para el posterior vertido del material de la banqueta. 
Se realizará la retirada del material necesario para el fondeo del primer cajón a la cota de -20 m, 
manteniendo la distancia de seguridad necesaria. Este material ser reutilizado en la banqueta de la 
ampliación. 
1.3.1. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN. 
Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y la normativa 
incluida en el apartado 1.1.4 "Disposiciones aplicables". 
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y cada uno de 
los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras, ni será 
responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales detalles según se indica más adelante. 
 PLANOS. 
Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su adjudicación y 
con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con detalle suficiente para la 
descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista. 
 PLANOS COMPLEMENTARIOS. PLANOS DE NUEVAS OBRAS. 
El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra los planos 
complementarios de ejecución, necesarios para definir las obras que hayan de realizarse con treinta (30) 
días de antelación a la fecha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los planos solicitados en 
estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince (15) días. 
 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS. 
Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director 
de Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que 
no estén perfectamente definidos en los planos. 
 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS. 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía 
o contradicción. Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 
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El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 
obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN. 
Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos o viceversa, 
deberá ser ejecutado corno si estuviese contenido en todos estos documentos. 
En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, 
prevalecerá lo prescrito en estos últimos. 
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y 
Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 
de ejecutar estas detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 
propondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por 
el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de órdenes. 
 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE. 
 Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de 
detalle sea necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la 
Dirección de Obra con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 
 
 
 
 ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS DE OBRA 
REALIZADA ("AS BUILT''). 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones y de la 
documentación mencionada en el apartado 1.1.4, un juego completo de los planos del proyecto, así 
como copias de todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la 
Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junta con las instrucciones 
y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a presentar 
una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente Ejecutada, debidamente contrastada 
con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los gastos 
ocasionados por tal motivo. 
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el 
responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 
La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 
1.4. GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 
1.4.1. DEFINICIÓN. 
Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas, 
necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e 
instalaciones se construyen de acuerdo con el Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de diseño. 
La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cual comprende aquellas acciones de 
comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de Calidad 
de una Obra comprende los aspectos siguientes: 
• Calidad de materias primas. 
• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 
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• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). - Calidad de la obra terminada 
(inspección y pruebas). 
1.4.2. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las distintas fases 
de la obra, la Propiedad tiene establecido un Sistema de Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con 
los contenidos en el presente Pliego General de Condiciones, serán de aplicación al trabajo y actividades 
de cualquier organización o individuo participante en la realización de la obra. 
1.4.3. MANUAL DE GARANTÍA DE CALIDAD. 
El Sistema de Garantía de Calidad establecido por la Propiedad está definido en el Manual de 
Garantía de Calidad. 
Este documento describe la metodología a seguir a fin de programar y sistematizar los requisitos 
de calidad aplicables a la construcción de la obra de forma que, independientemente de las 
organizaciones o individuos participantes, se alcancen cotas de calidad homogéneas y elevadas. 
El Contratista, está obligado a cumplir las exigencias del Sistema de Garantía de Calidad 
establecido y someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa propio que prevé desarrollar 
para llevar a cabo lo descrito en coda uno de los capítulos del Manual de Garantía de Calidad. 
1.4.4. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 
Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de Calidad. 
La Dirección de Obra evaluará el Programa y comunicará por escrito al Contratista su aprobación 
o comentarios. 
El Programa de Garantía de Calidad se ajustará a lo dispuesto en el Manual de Garantía de Calidad 
y, comprenderá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos: 
 ORGANIZACIÓN. 
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 
El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con las 
necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán adecuadamente 
homologados. 
El responsable de Garantía de Calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su 
función. 
 PROCEDIMIENTOS. INSTRUCCIONES. PLANOS. 
Todas las actividades relacionadas con la construcción inspección y, ensayo, deben ejecutarse de 
acuerdo con instrucciones de trabajo y procedimientos, planos u otros documentos análogos que 
desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 
El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que, 
posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al 
comienzo de los trabajos. 
 CONTROL DE MATERIALES Y SERVICIOS COMPRADOS. 
El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá quedar 
documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. 
La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo la 
siguiente: 
- Plano del equipo. 
- Plano de detalle. 
- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda tener la 
información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo. 
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- Materiales que componen cada elemento del equipo. 
- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.  
- Procedimiento de construcción. 
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuáles de ellas deben 
realizarse en banco y cuáles en obra. 
- Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el material está 
de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el correspondiente informe de 
inspección. 
 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. 
El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta los 
procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, 
manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 
 PROCESOS ESPECIALES. 
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán realizados y 
controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de 
acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones aplicables. 
El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos. 
 INSPECCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. 
El Contratista es responsable de realizar los controles ensayos, inspecciones y pruebas requeridos 
en el presente Pliego. 
El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este 
apartado. 
 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra de forma 
que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidas 
en el Programa de Garantía de Calidad. 
El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la calidad 
de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra. 
1.4.5. PLANES DE CONTROL DE CALIDAD (P.C.C.), PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (P.P.I.). 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad por cada actividad 
o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 
La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito al 
Contratista su aprobación o comentarios. 
Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, serán entre 
otras, las siguientes: 
- Recepción y almacenamiento de materiales. 
- Recepción y almacenamiento de mecanismos.  
- Rellenos y compactaciones. 
- Obras de fábrica. 
- Fabricación y transporte del hormigón. Colocación en obra y curado.  
- Otros 
El Plan de Control de Calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los siguientes conceptos 
cuando sean aplicables: 
- Descripción y objeto del Plan.  
- Códigos y normas aplicables.  
- Materiales a utilizar. 
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- Planos de construcción. 
- Procedimientos de construcción. 
- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.  
- Proveedores y subcontratistas. 
- Embalaje, transporte y almacenamiento.  
- Marcado e identificación. 
- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 
Adjunto al P.P.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que consistirá en 
un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar 
durante toda la actividad o fase de obra. 
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 
procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles 
a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos 
de inspección. 
Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante protocolos o 
formas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por 
las distintas organizaciones implicadas. 
1.4.6. ABONO DE LOS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD. 
Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en 
cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se 
entienden incluidos en los precios de Proyecto. 
En particular todas las pruebas y ensayos de Control de Calidad que sea necesario realizar en 
cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas o de la normativa general que sea de 
aplicación al presente proyecto, serán de cuenta del Contratista. Salvo que expresamente se especifique 
lo contrario. 
1.4.7. NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD. 
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el tipo y 
número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para controlar la 
calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de 
indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija una frecuencia mayor. 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización de 
controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta 
del Contratista siempre que su importe no supere el 2% del presupuesto líquido de ejecución total de la 
obra incluso las ampliaciones, si las hubiere. 
1.4.8. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y Control de 
Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación a contradictorios. 
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos 
propios tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas 
y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista 
del mismo. El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 
dará facilidades necesarias para ello. El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por 
cuenta del Consorcio si como consecuencia de los mismos el suministro, material o unidad de obra 
cumple las exigencias de calidad. Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 
Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es rechazado.  
Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros y materiales o 
unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los ensayos realizados por la Dirección de 
Obra. 
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2. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
2.1. ORIGEN DE LOS MATERIALES. 
2.1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista, 
excepto aquellos que de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser suministrados por 
otros. 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas elegidos por 
el Contratista y, que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 
En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y 
tipos de material a emplear. 
2.1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD. 
Los documentos contractuales indicarán las clases y empleo de los materiales de cuyo suministro 
se encargará directamente la Propiedad, así como las condiciones económicas de dicho suministro. 
Se especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la entrega al Contratista de los materiales 
especificados. 
A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la Propiedad, 
el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista. 
2.1.3. YACIMIENTOS Y CANTERAS. 
El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 
El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción 
propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en el que el Contratista por su 
cuenta y riesgo, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las muestras del 
material y el resultado de los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 
La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad 
del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 
yacimiento. 
El Contratista viene obligado a eliminar a toda costa los materiales de calidad inferior a la exigida 
que aparezcan durante los trabajos de extracción de la cantera, gravera o depósito previamente 
autorizado por la Dirección de Obra. Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir 
las condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 
aumentado la proporción de material no aprovechable, el contratista a su cargo deberá procurarse otro 
lugar de extracción siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio de 
yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la 
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. La Propiedad podrá 
proporcionar a los concursantes o contratistas cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo 
de la redacción del proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo 
establecido en este apartado. 
2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
2.2.1. CONDICIONES GENERALES. 
Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo 11 y ser aprobados por el Director de 
Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director 
de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 
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2.2.2. NORMAS OFICIALES. 
Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 
establecidas en relación con su empleo en las Obras Publicas, deberán cumplir las vigentes treinta (30) 
días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, 
o que se convengan de mutuo acuerdo. 
2.2.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 
No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 
términos y forma que prescribe el Programa de Control de Calidad y, en su caso, el Director de Obra o 
persona en quién delegue. 
Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director de 
Obra, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 
El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los 
ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control 
de calidad de los mismas, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos 
antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y 
aptitudes para su empleo en obra. 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su utilización. , El Director de Obra dará orden al Contratista 
para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso 
proyectado. 
Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 
Contratista o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra sin que por este motivo sean 
abonados más que por el valor del material a que puedan sustituir. 
En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 
realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica se 
realizará en los talleres o lugares de preparación. 
2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS. 
2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales constituidos con 
productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, 
terreno vegetal o cualquier otra materia similar. Su clasificación se especifica en el Apartado 2.3 3.3. 
2.3.2. ORIGEN DE LOS MATERIALES. 
Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos 
que, en caso necesario, se autoricen por la Dirección de la Obra. 
2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 
Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, 
de acuerdo con las siguientes características: 
 SUELOS INADECUADOS. 
Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos tolerables. 
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 SUELOS TOLERABLES 
No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo tamaño exceda 
de quince centímetros (15 cm). 
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite líquido menor de 
sesenta y cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve I.P. 
> (0,6 LL - 99). 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor normal no será inferior a un kilogramo 
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm³). 
El índice C.B.R. será superior a tres (3). 
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
 SUELOS ADECUADOS. 
Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz 
0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del peso. 
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (I , 75 0 kg/dm³). 
El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será inferior 
al dos por ciento (2%). 
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 
 SUELOS SELECCIONADOS. 
Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 
0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 
Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad 
menor de diez (IPE< 10). 
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
Estarán exentos de materia orgánica. 
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, 
NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72. NLT-118/59 NLT-152/72. 
 TIERRA VEGETAL. 
Será de textura ligera o media, con un PH de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra vegetal 
no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas superior al 
10% del peso total. 
En cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección 
de Obra. 
2.3.4. MATERIAL FILTRANTE 
Se definen como capas filtrantes aquéllas que, debido a su granulometría, permite el paso del 
agua hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que llevan en suspensión. 
Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de obras de 
fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización. Serán áridos naturales o procedentes de 
machaqueo y trituración de cantera, grava natural, escorias o materiales locales exentos de arcilla marga 
u otras materias extrañas. 
Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones siguientes: 
El tamaño máximo no será en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), cedazo 
80 UNE, el cernido pondera acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco por ciento (5%). 
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Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse al 
empleo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará 
junta al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguientes, considerada 
como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al 
relleno o terreno natural. 
Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se atenderá, 
únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 
mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
Tamaño máximo de árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros 
(80 mm). 
Coeficiente de uniformidad  D60/D10 < 4 
El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a treinta (30). 
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 
Angeles.  Según la Norma NI-T-1 49/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de 
escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza 
deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente. 
2.3.5. CONTROL DE CALIDAD. 
 CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS. 
El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado en 
el Artículo 2.3.3 del presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una 
muestra representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 
- Una vez al mes 
- Cuando se cambie de cantera o préstamo 
- Cuando se cambie de procedencia o frente - Cada 1.500 m³ a colocar en obra 
- Control de Calidad en materiales para capas filtrantes. 
El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en el Artículo 
2.3.5 del Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán, sobre una muestra 
representativa, como mínimo, con la siguiente periodicidad: 
- Una vez al mes 
- Cuando se cambie de cantera o préstamo  
- Cada 200 metros lineales de zanja 
- Cada 500 m³ a colocar en obra 
2.4. MATERIALES A EMPLEAR EN PEDRAPLENES Y ESCOLLERAS. 
2.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
El material destinado a la formación de pedraplenes o escolleras deberá tener la tenacidad 
necesaria para que no se fracturen ni disgreguen durante los procesos de transporte, colocación y 
compactación. No deberán ser heladizas, friables ni alterables por los agentes atmosféricos. 
2.4.2. CALIDAD DE LA ROCA. 
Para su empleo en pedraplenes y escolleras las rocas se clasifican en los siguientes grupos: Rocas 
adecuadas, rocas inadecuadas, rocas que requieren estudio especial. 
 ROCAS ADECUADAS. 
Se podrán utilizar los materiales pétreos procedentes de las siguientes rocas, siempre que sean 
sanas, compactas y resistentes:  
- Granitos, granodioritas y sienitas.  
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- Aplitas, pórfidos y porfiritas.  
- Gabros.  
- Diabasas. otitas y lamprófidos.  
- Ríolitas y dacitas.  
- Andesitas, basaltos y limburgitas.  
- Cuarcitas y mármoles.  
- Calizas y dolomías. 
- Areniscas, conglomerados y brechas. 
 ROCAS INADECUADAS. 
No se podrán utilizar los materiales procedentes de las rocas siguientes:  
- Serpentina.  
- Tobas volcánicas y rocas volcánicas piroclásticas.  
- Micacitas y illitas.   
- Anhidrita, yeso y rocas solubles.  
- Tobas calcáreas y caliches.  
- Arcosas y limonitas.  
- Las rocas que se desintegren espontáneamente al estar expuestas a la intemperie o que, al 
ser compactadas, sufran una trituración importante o adquieran una consistencia terrosa. 
 ROCAS QUE REQUIEREN UN ESTUDIO ESPECIAL. 
Pertenecen a este grupo todas las rocas no incluibles en ninguno de los dos anteriores. En 
especial, están incluidas en él las siguientes rocas: 
- Peridotitas, traquitas, fonolitas. 
- Aglomerados y conglomerados volcánicos.  
- Gneis, esquistos y pizarras.  
- Migmatitas, comeanas, anfibolitas y grauvacas.  
- Carniolas. margocalizas y margas.  
- Argilitas.  
- Maciños, molasas, samitas rodenos. 
2.4.3. FORMA DE LAS PARTÍCULAS. 
 Salvo autorización expresa del Director de Obra, el contenido en peso de partículas con forma 
inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas de forma 
inadecuada aquéllas en que se verifique:  
(L+G)/2E > 3     siendo: 
L = longitud: separación máxima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 
G = grosor: diámetro del agujero circular mínimo que puede ser atravesado por la partícula. 
E = espesor: separación mínima entre dos planos paralelos tangentes a la partícula. 
Los valores de L, G y E se pueden determinar en forma aproximada y no deben ser medidos 
necesariamente en tres direcciones perpendiculares entre sí. 
2.4.4. GRANULOMETRÍA. 
 PEDRAPLENES. 
El material deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas: 
- El tamaño máximo no será superior a dos tercios (2/3) del espesor de la tongada compactada. 
- El contenido en peso de partículas que pasen por el cedazo 25 UNE será inferior al treinta por 
ciento (30%). 
- El contenido en peso de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por 
ciento (10%). 
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Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas 
en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y 
alteraciones que puedan producirse en el material. 
Además de cumplir las anteriores condiciones, la curva granulométrica total se ajustará al 
siguiente huso, en el que D es el tamaño máximo del material: 
Tamiz % que pasa 
D 90-100 
D/14 45-60 
D/16 25-45 
D/64 15-35 
No obstante a la vista de la información obtenida durante la puesta a punto del método de 
trabajo el Director podrá modificar dicho huso, adaptándolo a las características del material y al proceso 
de ejecución. 
 ESCOLLERAS. 
A menos que en los Planos de Proyecto se especifique otra solución, las escolleras naturales a 
emplear en la construcción de las obras se clasifican en ocho (8) categorías de acuerdo con el peso y 
características de sus cantos y con los lugares de colocación en obra, que deberán de ser precisamente 
los que para cada peso se indican en los planos y en los artículos correspondientes del presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
• Todo uno de cantera. 
Estará constituido por material de detritus de cantera tosco, limpio (<10% de finos) y de forma 
irregular con un máximo de un 25% en peso inferior a 1 Kg. y también de un 10% superior a 1000 Kg. 
Junto a la escollera clasificada de la capa inmediatamente superior y en una distancia inferior a 
un (1) metro se dispondrá un todo uno seleccionado con cantos de peso comprendido entre 1/10 y 1/20 
del peso de la escollera clasificada. 
• Escollera clasificada de 100 a 200 Kg. en banqueta de diques. 
Cumplirá con la siguiente granulometría: 
Peso igual o inferior a 200 Kg ......... 85% 
Peso inferior a 100 Kg ......................15% 
• Escollera clasificada de 2000 a 4000 Kg. en berma de apoyo de bloques. 
Cumplirá con la siguiente granulometría: 
Peso igual o inferior a 4000 Kg ......... 85% 
Peso inferior a 200 Kg ......................15% 
 Se reservarán los tamaños menores para la parte superior del cimiento. 
• Material para enrase de la banqueta de asiento de los bloques. 
Deberá tener las mismas características que la escollera. Se utilizará piedra de menor tamaño 
que la que se pretende enrasar para recebar los huecos, terminando con una grava de granulometría 
comprendida entre 50 y 60mm. 
 PIEDRA PARA ESCOLLERAS. 
Los cantos que han de constituir la escollera natural serán de roca adecuada según el apartado 
2.4.2. 
Su peso específico no será inferior a dos mil seiscientos (2.600) kilogramos por metro cúbico y su 
carga de rotura no bajará de mil quinientos (1.500) kilopondios por centímetro cuadrado. 
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 Toda la piedra para escolleras de cualquier categoría y sin clasificar que se emplee en obra ha de 
ser sana, compacta, dura, áspera y duradera. Ha de ser resistente a la descomposición y desintegración 
bajo la acción del agua del mar y de las alternativas de humedad y sequedad, o helada y deshielo a que 
puede estar sometida. 
La piedra ha de estar libre de grietas, planos de debilidad y fisuras producidas por las voladuras 
y otros defectos que la hagan inaceptable o que pudieran contribuir, a juicio de la Dirección de Obra, a 
su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación en obra o exposición al oleaje y a la 
intemperie. 
Todos los cantos que constituyen las escolleras de las distintas categorías serán de forma 
angulosa, y su dimensión mínima no será menos de una tercera parte de su dimensión mayor 
rechazándose las losas planes y las lajas delgadas. No se admitirá más de un dos por ciento (2 %) en peso 
de la piedra limpia pequeña que puede ser necesaria para las operaciones de carga y transporte de las 
escolleras. 
El Contratista, a su costa, efectuará en un Laboratorio Oficial los siguientes ensayos físicos de la 
piedra que proponga, previamente a su utilización en obra: 
a. Peso específico de árido seco en aire (UNE-7083-ASTM-C- 127).  
b. Peso específico aparente saturado. 
c. Peso específico real. 
d. Absorción de agua (ASTM-697). 
e. Estabilidad frente a la acción de las soluciones de sulfato sódico o magnésico (UNE-7136). 
f. Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/72) (ASTM-C127). 
g. Resistencia a la compresión sobre probetas desecadas a 1 10ºC y saturadas (UNE-7242) 
(ACI-301) (ASTM-C170). 
h. Contenido en sulfuros (GONIA). 
i. Contenido de carbonatos (NI-T- 116). 
j. Inmersión: Se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince grados 
(15ºC) de temperatura durante treinta (30) días comprobando su reblandecimiento o 
desintegración. Posteriormente se realizará sobre estas muestras el ensayo de desgaste 
de Los Ángeles. 
El Contratista quedará también obligado a presentar un informe geológico de la cantera en el 
que se determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, vetas, planos de rotura u otros 
planos de poca resistencia están espaciados a suficiente distancia para poder obtener cantos de las 
escolleras del peso que se ha indicado en este articulo 2.4.4. 
La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado su calidad en 
la forma indicada, a satisfacción de la Dirección de Obra. Todas las pruebas adicionales de la piedra que 
se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos serán efectuadas por el Contratista a su costa. 
La piedra será inspeccionada por el Contratista en la cantera antes de su envío, así como en el 
lugar de trabajo antes de su colocación en obra. La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras 
presentadas no significará la renuncia al derecho que tiene la Dirección de Obra a rechazar cualquier 
tipo de piedra que no reúna las condiciones requeridas. 
Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista propone el empleo de piedra procedente 
de una cantera diferente a la cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación estará sujeta a 
la autorización de la Dirección de Obra y se basará en el informe y ensayos antes indicados. Tales pruebas 
serán a costa del Contratista y los resultados de estas con muestras se presentarán a la Dirección de 
Obra por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de obra. 
La piedra rechazada por la Dirección de Obra, que no cumpla los requisitos exigidos en este 
Pliego, será retirada por el Contratista rápidamente, no volverá a la obra y será satisfactoriamente 
reemplazada. Si el Contratista no lo efectúa o se demorase en quitar o reemplazar la piedra rechazada, 
podrá efectuarlo la Propiedad, descontando los gastos que se ocasionen de las cantidades que haya de 
abonar al Contratista. 
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2.4.5. CONTROL DE CALIDAD. 
El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo especificado 
en el presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se realizarán sobre una muestra 
representativa como mínimo con la siguiente periodicidad:  
- Una vez al mes  
- Cuando se cambie de cantera o préstamo  
- Cuando se cambie de procedencia o frente  
- Cada 1000 m³ colocados en obra  
Por otra parte, se controlará con la frecuencia que la Dirección de Obra estime conveniente, que 
los acopios efectuados en cantera u obra son del peso correspondiente a su categoría., para ello la 
Dirección de Obra elegirá diez (10) piedras del acopio, hallándose el peso de coda una de ellas. 
Se admitirá la partida cuando los pesos del canto no sean inferiores en un 10% a lo 
especificado en los planos de Proyecto, en tal cantidad que supere al 20% de los cantos 
contrastados. 
 
2.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
2.5.1. CARACTERÍSTICAS. 
Cumplirá lo prescrito en el Artículo 6º de la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón en masa o armada" vigente, EHE-98, siendo, asimismo obligatorio el cumplimiento del 
contenido de los comentarios al citado Artículo, en la medida en que sean aplicables. 
Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, 
las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, 
corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 
Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y coda una de 
las condiciones siguientes: 
- Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5). 
- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 g/1) equivalente a 
quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.). 
- Contenido en sulfatos, expresados en SO, igual o inferior a un gramo por litro (1 g/l) equivalente 
a mil partes por millón (1.000 p.p.m.) 
- Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro (0, 1 g/l) equivalente a 
cien partes por millón (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados; a seis gramos por litro (6 
g/1) equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.) para los hormigones armados y a 
dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no 
hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos. 
- Exentas de hidratos de carbono. 
- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 g/1) 
equivalente a quince mil partes por millón (15. 000 p.p.m.). 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos 
de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio 
del Director de Obra, especialmente en los cases y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 
2.5.2. EMPLEO DE AGUA CALIENTE. 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgo de heladas, podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura 
de 40ºC. 
Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, 
se cuidará de que el cemento durante el amasado no entre en contacto con ella mientras su temperatura 
sea superior a los 40ºC. 
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2.5.3. CONTROL DE CALIDAD. 
 El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado 
en este Pliego, y en la Instrucción EHE-98. 
Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 
comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 
- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 
- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).  
- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 
- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (DNI 7.13 1). 
- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).  
- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 
Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los limites prescritos, y 
siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose 
en consecuencia a los resultados sin apelación posible ni derecha a percepciones adicionales por parte 
del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro. 
En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en 
forma sistemática con la periodicidad de treinta (30) días dada la facilidad con que las aguas de esa 
procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan 
tormentas o lluvias que dejen en el agua partículas en suspensión. 
En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado de los 
hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, serán de la responsabilidad del 
Contratista. 
2.6. CEMENTOS. 
2.6.1. DEFINICIÓN. 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 
agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él. 
2.6.2. CONDICIONES GENERALES. 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos" (RC-88) y el Articulo de la Instrucción EHE-98, junto con sus 
comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 
2.6.3. TIPOS DE CEMENTO. 
Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este Pliego de las 
especificadas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento" (RC-
88), son:  
- Pórtland Normal  
- Siderúrgico tipos S-11 y S-111  
- Puzolánico PUZ - 11  
- Portland resistente a yesos P-Y  
La resistencia de éstos no será menor de trescientos cincuenta kilos por centímetro cuadrado 
(350 kg/cm²) para cualquier tipo. Las características para cada uno de los tipos serán las definidas en el 
mencionado Pliego RC-88 con las modificaciones indicadas más adelante. 
2.6.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
El cemento se transportará y almacenará a granel. 
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en 
sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 
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El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a 
utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 
aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación 
mínima del diez por ciento (10%). 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquéllas otras 
referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc. que estime necesarias el 
Director de Obra, procederá éste a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento 
presentado. 
El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, comprobará, como mínimo 
una vez al mes y previo aviso a la Dirección de Obra, que durante el vaciado de las cisternas no se llevan 
a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de no ser así suspenderá la 
operación hasta que se tomen las medidas correctoras. 
Si la Dirección de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidráulicos en sacos, los almacenes 
serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o envases de papal serán 
cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles 
de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las 
paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que 
las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo el Contratista está obligado 
a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad anormal según el resultado 
de los ensayos del Laboratorio. 
  El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 
cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
2.6.5. RECEPCIÓN. 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 
almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de 
muestras, sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción que indique el Programa de 
Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas 
para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna 
de las condiciones exigidas en dichos Documentos. serán rechazadas. 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender 
todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos (RC-88) con las siguientes modificaciones: 
- La pérdida al fuego de los cementos Portland no será superior al tres por ciento (3%). En el 
cemento Puzolánico dicha pérdida al fuego deberá ser inferior al cinco por ciento (5%). 
- En los cementos Portland, el residuo insoluble no será superior a uno por ciento (1%). En los 
cementos Puzolánicos el residuo insoluble será inferior al trece por ciento (13%). 
- En el cemento Puzolánico los tiempos de fraguado serán: 
a) Principio: Después de dos (2) horas 
b) Final: Antes de tres (3) horas contadas a partir del principio del fraguado. 
- En el cemento puzolánico se limitará el calor de hidratación como sigue: 
a) Inferior a setenta calorías por gramo (70 cal/g) a los siete (7) días. 
b) Inferior a ochenta calorías por gramo (80 cal/g) a los veintiocho (28) días. 
- En el cemento Puzolánico el contenido de óxido de magnesio será inferior al cinco por ciento 
(5%). 
- En el cemento Puzolánico el contenido de alúmina (Al2O3) será superior al seis por ciento 
(6%). 
- En el cemento Puzolánico el contenido de óxido férrico (Fe203) será superior al cuatro por 
ciento (4%). 
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- En el cemento Puzolánico el contenido de óxido cálcico (Ca0), será superior al cuarenta y ocho 
por ciento (48%). 
- En el cemento Puzolánico el contenido de sílice (Si02), será superior al veintidós por ciento 
(22%). 
- En el cemento Puzolánico, la cantidad de aluminato tricálcico (3CaOAl2O3), no debe ser 
superior al ocho por ciento (8%), con una tolerancia máxima del uno por ciento (1%) medida 
sobre la muestra correspondiente al clinker utilizado en la fabricación del cemento. 
- El contenido de cenizas volátiles en el cemento Puzolánico oscilará entre el veinticinco por 
ciento (25%) y el treinta y cinco (35%) del contenido total de la mezcla. 
- El índice de puzolanicidad del cemento Puzolánico se ajustará a la curva de Fratini. 
- Adicionalmente en el cemento Puzolánico la expansión se obtendrá en autoclave y debe ser 
inferior al coma cinco por ciento (0,5%). 
- En el cemento Puzolánico el contenido de aire en el mortero debe ser inferior al doce por 
ciento (12%) en volumen. 
- El contenido de aluminato tricálcico (C3A) en los cementos Portland Normal no será superior 
al ocho por ciento (S%), medido sobre una muestra correspondiente al clinker utilizado en la 
fabricación del cemento, con una tolerancia máxima del uno por ciento (1%) cuando se va a 
utilizar para confeccionar el hormigón tipo S. Este contenido se limita al 5% en los Cementos 
Portland Resistente a Yesos. 
- No se permite mezclar un cemento resistente al yeso con cenizas volátiles ni puzolánicas. 
- En los cementos siderúrgicos el contenido de escoria no será mayor del cuarenta por ciento 
(40%) en peso. 
- El contenido de ion sulfuro (S2-) no podrá superar el uno con cinco por ciento (1.5%) en peso. 
 Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un 
plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de 
almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy 
húmedos o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá variar a su 
criterio el indicado plazo de tres (3) semanas. 
2.6.6. OTROS CEMENTOS. 
En caso de existir se definirá las condiciones en las que se deberán emplear otros cementos no 
mencionados en este Pliego. 
2.6.7. CONTROL DE CALIDAD. 
El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la calidad de los 
cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 
a) A la recepción de cada partida en Obra o en Planta se exigirá al Contratista el Certificado del 
Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento 
de lo especificado en el apartado de recepción. 
b) Cada treinta (30) días si la Dirección de Obra estimara oportuno y se realizarán los siguientes ensayos 
con cargo al Contratista: 
- Un ensayo de principio y fin de fraguado (Apartado 7.3 del RC-88).  
- Un ensayo de finura de molido (Apartado 7.1 del RC-88). 
- Una inspección ocular. 
- Un ensayo de peso específico real (Apartado 7.2 del RC-88). 
- Un ensayo de expansión en autoclave (Apartado 7.4 del RC-88) 
- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos (Apartado 7.6 del RC-88). 
- Un ensayo del índice de puzolanicidad (Apartado 8.21 del RC-88) en caso de utilizar cementos 
puzolánicos. 
Cuando el hormigón sea suministrado por una Planta, se efectuará la toma de muestras del 
material bajo la supervisión del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual procederá al enviar de 
las mismas al Laboratorio. La Dirección de la Obra asistirá si lo considera necesario. 
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2.7. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 
2.7.1. ÁRIDOS EN GENERAL. 
Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 7.1 de la 
Instrucción EHE-98, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables 
contenidas en los comentarios al citado apartado. 
Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquel 
que, de por sí o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al 
nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 
La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos 
para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando, como mínimo, tres tamaños 
de áridos. Estos ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas 
veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo 
de finura se determinarán de acuerdo con NLT- 15 0. 
El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 7.2 de la Instrucción EHE-98 
y a sus comentarios. 
La dimensión mínima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para hormigón en masa 
y cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 
Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 7.3 de la EHE-98 y sus 
comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales y reactividad potencial con los 
álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódico 
y magnésico, coeficiente de forma, etc. 
La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 7.4 de la EH-
91 y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán independientemente, según tamaños sobre 
superficies limpias y drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno 
de estas la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el 
silo o montón de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%). 
2.7.2. ARENA. 
Se entiende por "arena" o "árido fino". El árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 
mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro 
décimas (2.4). La utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de 
calizas, areniscas o roca sedimentaría en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para 
dictaminar acerca de sus cualidades. 
El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Corno 
partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 
El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros 
(3mm) estará comprendido entre cero (0), y un milímetro veinticinco centésimas (1,25 mm). 
Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 
característica a los 28 días igual o menor de 300 kp/cm², podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de 
finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por la Norma 
UNE 7324-76 no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 
2.7.3. ÁRIDO GRUESO. 
Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta retenido por 
un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 
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El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior 
a dos enteros cinco décimas (2,5). 
2.7.4. CONTROL DE CALIDAD. 
El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las 
especificaciones de los apartados 2.8.1. 2.8.2 y 2.8.3 del presente Pliego. 
Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán:  
- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos 
- Al variar las condiciones de suministro. 
Por otra parte, y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes ensayos: 
a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) días: 
- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT- 150). 
- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 
b) Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas hagan suponer una 
posible alteración de las características: 
- Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 
c) Una vez cada dos (2) meses: 
- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 
d) Una vez cada seis (6) meses 
- Un ensayo de contenido de partículas blandos (UNE 7134) únicamente en el árido grueso. 
- Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 
- Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 
- Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 
- Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 
- Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 
- Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) únicamente para el 
árido grueso. 
- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 
- Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando éstas se emplean 
como árido fino. 
- Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para hormigones con árido 
antiabrasivo. 
2.8. HORMIGONES. 
2.8.1. DEFINICIÓN. 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren una notable 
resistencia. 
2.8.2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
Para las obras de estructuras en plantas de tratamiento, obras de fábrica, depósitos, pavimentos, 
puentes y estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de hormigones. 
Clase S: Gran capacidad, densidad, durabilidad, para estructuras en contacto con terrenos 
agresivos, aguas residuales, gases producidos por aguas residuales o vapores. En función de la 
agresividad se definen dos tipos, S-1 y S-11. 
Clase E: Hormigón compacto, duro y de alta durabilidad para utilización en estructuras, soleras y 
obras en genera que no estén en contacto con terrenos agresivos, aguas residuales, vapores producidos 
por aquéllas o gases. En función de su resistencia se definen cuatro tipos, E-I, E-II, E-III y E-IV. 
En el cuadro siguiente se especifica la resistencia característica de cada clase de hormigón, así 
como su área de utilización, salvo indicación en otro sentido en los Plano. 
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Clase 
Resistencia 
Característica 
Uso 
S-I 275 
Ambientes con agresividad débil según DIN 
4030 
S-II 300 
Ambientes con agresividad fuerte o muy 
fuerte según DIN 4030 
E-I 125 
Hormigón de limpieza, rellenos, camas y 
otras obras de hormigón en masa 
E-II 175 
Camas armadas, cunetas y rigolas, aceras, 
macizos, zapatas, soleras, pilotes y pantallas 
E-III 200 Muros excepto los correspondientes al E-IV 
E-IV 250 
Muros de depósitos, pilares, pilas, vigas, 
losas, forjados y cubiertas 
 
2.8.3. DOSIFICACIÓN. 
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista deberá 
realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se 
trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de 
hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al 
menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los 
tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de la Obra a la vista de los resultados 
de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, 
en función de la humedad de los áridos. 
  Salvo modificación expresa en el P.P.T.P. la cantidad de cemento mínima, será de 360 kg/m³ en 
los hormigones de Clase S-1 y S-II, en los cuales la granulometría será A/B 20. 
En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0.1 % del peso de 
cemento. 
2.8.4. RESISTENCIA. 
La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos, y 
especialmente en los Planos del proyecto para cada caso. 
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas se 
actuará de la siguiente forma: 
Por cada dosificación se fabricarán, al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) 
probetas de coda serie. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. Se 
obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, el cual tenderá a superar el valor 
correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor de la resistencia de proyecto: 
Condiciones previstas para la ejecución de la 
obra 
Valor aproximado de la resistencia media fcm 
necesaria en labor 
Medias fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm² 
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Buenas fcm = 1.35 fck + 15 kp/cm² 
Muy buenas fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm² 
En el caso de que no se alcanzase el valor fcm se procedería a variar la dosificación y se 
comprobaría de nuevo de igual manera hasta que ese valor fuese alcanzado. 
Las condiciones previstas para la ejecución de las obras son "Buenas" de acuerdo con lo indicado 
en los comentarios al Artículo 67 de la Instrucción EHE-98. 
Las condiciones previstas para la ejecución podrán ser modificadas por la Dirección de Obra, 
debiendo tenerse en cuenta los valores del cuadro anterior. 
2.8.5. CONSISTENCIA. 
La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos salvo modificación 
expresa en el P P.T P, o en artículos de este Pliego será la siguiente: 
Clase de hormigón 
Asiento en el Cono de 
Abrams (cm) 
Tolerancias (cm) 
 
S 3-9 1 
E 3-9 1 
 
2.8.6. HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA. 
Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la EHE-98 y EH-88. 
Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realice el control de calidad 
exigido con los medios adecuados para ello. 
El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 
suministro (albarán) en la que figuren como mínimo, los datos siguientes: 
- Nombre de la central de hormigón preparado. 
- Número de serie de la hoja de suministro 
- Fecha de entrega 
- Nombre del utilizador 
- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 
a. Cantidad y tipo de cemento. 
b. Tamaño máximo del árido. 
c. Resistencia característica a compresión. 
d. Consistencia. 
e. clase y marca de aditivo si lo contiene. 
f. Lugar y tajo de destino.  
g. Cantidad de hormigón que compone la carga.  
h. Hora en que fue cargado el camión.  
i. Hora límite de uso para el hormigón. 
2.8.7. CONTROL DE CALIDAD. 
 RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 
a) Ensayos característicos. 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo 
del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE-98, artículo 68. 
b) Ensayos de control. 
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Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 
especificado por la Instrucción EHE-98, artículo 69 para el Nivel Normal. 
El Contratista por medio de su departamento de Control de Calidad procederá a la toma de 
probetas y a su adecuada protección marcándolas para su control. La rotura de probetas se hará en un 
laboratorio oficial aceptado por la Dirección de Obra, estando el Contratista obligado a transportarlas al 
mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección. 
Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta del 
Contratista. 
Si el Contratista desea qué la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá 
obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 
La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41118 "Toma de muestras del hormigón 
fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando 
cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido 
con anterioridad a la ejecución. El punto de torna de la muestra será a la salida de la hormigonera y en 
caso de usar bombeo, a la salida de la manguera. 
Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 7240 y 
UNE 7242. 
Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de las 
fechas de confección N, rotura, letras y números de identificación. La Dirección de Obra, al comienzo de 
los trabajos, definirá, de acuerdo con las características de la obra, la nomenclatura a emplear en cada 
caso. 
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie para el ensayo de resistencia a la 
comprensión será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días y cuatro (4) a los 
veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva 
y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección de Obra. 
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o 
ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el 
case contrario la Dirección de Obra decidirá si las probetas restantes deben ser identificadas como 
resultado global de la serie o la misma debe ser eliminada. 
Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y sobre los 
tamaños de muestra que a continuación se detallan: 
Hormigón de limpieza, rellenos y comas armadas y sin armar, aceras, rigolas, cunetas, etc.: cuatro 
(4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros cúbicos (200 m³) o dos (2) semanas. 
Hormigón en macizos de anclaje: cinco (5) series de seis (6) probetas cada doscientos metros 
cúbicos (200 m³) o una (1) semana. 
Hormigón en zapatas, soleras y muros excepto depósitos- cuatro (4) series de seis (6) probetas 
coda cien metros cúbicos (100 m³) y mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica o fracción 
hormigonada en el día. 
Hormigón en muros de depósito: seis (6) series de seis (6) probetas cada cien metros cúbicos 
(100 m³) y mínimo dos (2) series por día de hormigonado. 
Hormigón en pilares, pilas, vigas, losas, forjados y cubiertas: seis (6) series de seis (6) probetas 
cada cien metros cúbicos (100 m³) y mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica y día de hormigonado. 
Hormigón en pilotes y micropilotes. una (1) serie de seis (6) probetas cada dos (2) pilotes y 
mínimo una (1) serie al día. 
Hormigón en pantallas: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada ciento cincuenta metros 
cúbicos (150 m³) y mínimo una (1) serie al día. 
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No obstante los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función 
de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 
Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) 
días por 0.65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto el Director de Obra podrá ordenar 
la suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las probetas. Los posibles retrasos 
originados por esta suspensión serán imputables al Contratista. 
Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) por 
ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas 
condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) 
días de edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo con el Artículo 70 de EHE-98. 
En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la cargo de 
rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección 
de Obra, reservándose siempre ésta el derecha a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo 
aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro de Precios para la unidad de que 
se trata. 
 CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN. 
La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la frecuencia 
más intensa de las siguientes en cada tajo:  
a) Cuatro (4) veces al día y una de ellas en la primera mezcla de cada día 
b) Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 
 RELACIÓN AGUA/CEMENTO. 
Ensayos de control. Se comprobará la relación agua/cemento con la siguiente frecuencia:  
- Hormigón tipo S: una vez cada 20 m³ o elemento. 
- Hormigón tipo E: una vez cada 25 m³ o elemento. 
2.9. MADERAS. 
2.9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA DE OBRA. 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares 
deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 
su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1 /7) de la menor 
dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.  
- Dar sonido claro por percusión. 
2.9.2. FORMA Y DIMENSIONES. 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra, de aristas vivas y llenas. 
No se permitirá en ningún case el empleo de madera sin descortezar. 
2.9.3. CONTROL DE CALIDAD. 
El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que cumpla con las 
características señaladas en el presente Pliego. 
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La madera a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la autorización escrita de 
la Dirección de Obra. 
2.10. ENCOFRADOS. 
2.10.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 
Se define como encofrado el elemento destinado al relleno "in situ" de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. El 
encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra parte el encofrado 
puede ser fijo o deslizante. 
Tipos de encofrado. 
- De madera  
- Machibembrada  
- Tableros fenólicos  
- Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto  
- Metálicos 
2.10.2.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 
 DE MADERA. 
La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones 
de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del hormigón. La madera 
para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada se 
ajustará, como mínimo, a la clase ISO, según la Norma UNE 56525-72. Según sea la calidad exigida a la 
superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encerrados serán de las características 
adecuadas. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas 
del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 
hormigón fresco y endurecido que manchen o coloreen los paramentos. 
El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra, 
será de tres (3 ) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 
Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una perfecta 
modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño que 
produzcan efectos estéticos no deseados. 
 METÁLICOS. 
Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del 
apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 
2.10.3.   CONTROL DE RECEPCIÓN 
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales que 
constituyen el encofrado. 
Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización 
escrita de la Dirección de Obra. 
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3. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 
3.1. CONDICIONES GENERALES. 
3.1.1. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. 
 ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA. 
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e 
inventariarán las Bases de Replanteo que han servido de soporte para la realización de la Topografía del 
Proyecto y que se encuentran reseñadas con sus correspondientes croquis de localización en el anejo de 
la Memoria referente a la Topografía. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquéllas 
marcadas sobre hitos permanentes que no muestren señales de alteración. 
Mediante un Acta de Recepción, el Contratista dará por recibidas las Bases de Replanteo que se 
hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este momento será 
responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las Bases, debidamente 
referenciadas y su reposición con los correspondientes levantamientos complementarios. 
 PLAN DE REPLANTEO. 
El Contratista, en base a la información del Proyecto e hitos de replanteo conservados, elaborará 
un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de los hitos existentes y su cota 
de elevación, colocación y asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias 
y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, secundarias y obras de 
fábrica. 
Este programa será entregado al Director de Obra para la aprobación, inspección y comprobación 
de los trabajos de replanteo, por la Dirección de Obra si aquel lo considera oportuno. 
 
 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES. 
El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 
principales partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como 
válidas para la ejecución de los Trabajos 
Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 
elevación a los puntos característicos. 
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro 
de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 
 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES Y OBRAS DE FÁBRICA. 
El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle de los restantes ejes de obras de fábrica. 
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 
replanteo. 
 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra, en presencia del Jefe de Obra o del responsable del equipo de Topografía 
del Contratista, procederá a efectuar la Comprobación del replanteo, antes del inicio de las obras, en el 
plazo de un mes contado a partir de la notificación por escrito al Contratista de la adjudicación de los 
trabajos. La comprobación incluirá como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las 
obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de 
Comprobación del Replanteo previo y el Libro de Ordenes. 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta. 
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real 
de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad de] proyecto, a juicio facultativo del Director de las Obras, 
éste dará la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este tramo explícitamente en el Acta de 
Comprobación de Replanteo extendido, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el 
hecho de suscribirla. 
 RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO. 
En cuanto que forman parte de los trabajos de comprobación del Replanteo Previo, será 
responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo así como 
todos los trabajos de Topografía precisos para la ejecución de las obras, conservación y reposición de 
hitos, excluyéndose los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 
Los trabajos responsabilidad del Contratista anteriormente mencionados serán a su costa y por 
lo tanto se considerarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de adjudicación. 
Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Director de la Obra cualquier error o 
insuficiencia que observase en las Bases del Replanteo Previo entregadas por la Dirección de Obra, aún 
cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la Comprobación del Replanteo Previo. En tal caso, el 
Contratista podrá exigir que se levante acta complementaria en la que consten las diferencias 
observadas y la forma de subsanarlas. 
3.1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales deberán 
quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación para la ejecución por 
contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese 
aceptado por el contrato subsiguiente, Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 
parciales si así se hubieran hecho constar. 
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta o del 
hecho que sirve de punto de partida a dicho plazo. Cuando el plaza se fija en días. Éstos serán naturales, 
y el último se computará por entero. 
Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a fecha, salvo que se especifique de qué 
mes del Calendario se trata. Si no existe la fecha correspondiente en la que se finalice el plazo, éste 
termina el último día de ese mes. 
 PROGRAMA DE TRABAJOS. 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 
indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto 30 días después de la 
comunicación de la Adjudicación. 
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los 
plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintos 
operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 
climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables 
según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo lijado en la licitación 
o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más 
pesimista. Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos 
de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de obra que 
integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación 
de la valoración mensual y acumulada. 
Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso para la aplicación de los 
artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (14l), ambos inclusive, del Reglamento 
General de Contrataciones del Estado del 2 de Noviembre de 1975. 
  La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima 
mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período 
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siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos 
estipulados en la adjudicación. 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo lo serán 
a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean 
precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección oportuna de los 
desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto 
cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo 
propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no serán tenidos 
en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado 
siempre a hacer sus previsiones con el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 
cumplimiento de aquél. 
 FECHA DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
Será aquélla que conste en la notificación de adjudicación; respecto de ella se contarán tanto los 
plazos parciales como el total de ejecución de los trabajos. 
 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS. 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista la recopilación de información adecuada sobre el 
estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si éstas pueden ser afectadas por las mismas 
o si pueden ser causa de posibles reclamaciones de daños. 
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las 
propiedades próximas. 
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación de la 
información sobre el estado de las propiedades y las necesidades del empleo de actas notariales o 
similares. 
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmará por escrito al Director de Obra que 
existe un informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los 
apartados anteriores. 
 SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS. ESTRUCTURAS E INSTALACIONES. LOCALIZACIÓN DE ESTAS. 
La situación de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido definida con la 
información disponible pero no hay garantía sobre la total exactitud de estos datos. Tampoco se puede 
garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no han podido ser detectados. 
El Contratista consultará, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situación 
exacta de los Servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños y ocasionen las 
mínimas interferencias. Asimismo, con la suficiente antelación al avance de cada tajo de obra, deberá 
efectuar las catas convenientes para la localización exacta de los servicios afectados. Estas catas se 
abonarán de acuerdo a los precios correspondientes del Cuadro nº 1. 
El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar el desvío o retirada y reposición de 
servicios que sean necesarios para la ejecución de las obras. 
En este caso requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto, el Contratista lo notificará 
inmediatamente, por escrito, al Director de la Obra. 
 PERMISOS Y LICENCIAS. 
El Contratista gestionará la obtención de los Permisos y Licencias tanto Municipales como de 
otros Organismos, que sean necesarios para la realización de las Obras, salvo aquellos que el Director de 
Obra decide su gestión directa y que serán comunicados por escrito al Contratista al inicio de las Obras. 
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 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 
expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 
ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estas terrenos a su estado original y la 
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar. 
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales 
que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras. 
 OCUPACIÓN, VALLADO DE TERRENOS Y ACCESOS PROVISIONALES A PROPIEDADES. 
El Contratista notificará al Director de Obra para cada tajo de obra, su intención de iniciar los 
trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de terreno y 
se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación del programa de 
trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación de 45 días y quedará condicionada a la 
aceptación por el Director de Obra. 
El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de 
cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de 
vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos al Director de Obra. 
El Contratista confinará sus trabajos al terreno disponible y prohibirá a sus empleados el uso de 
otros terrenos. 
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así 
estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad, así lo requiriesen las 
ordenanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 
inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros con la máxima 
rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre permanente o 
hasta que se terminen los trabajos en la zona afectada. 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director de Obra, 
informará con quince días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso alternativo. 
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las 
propiedades adyacentes a la obra y cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados provisionales. 
Los vallados y accesos provisionales no serán objeto de abono independiente. 
El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o 
similar, de acuerdo con el Proyecto de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la 
Dirección de Obra. Su costo será de cuenta del Contratista. 
El cierre provisional de puntos singulares de la obra mediante vallas opacas de altura superior a 
2,20 metros será de abono a los precios correspondientes del cuadro nº 1 únicamente cuando así se 
establezca en el proyecto o lo ordene el Director de Obra pero no cuando sea exigencia de las ordenanzas 
o reglamentación de aplicación. 
Los cierres permanentes serán objeto de abono de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1. 
 RECLAMACIONES DE TERCEROS. 
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito y sin 
demora al Director de Obra. 
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora de cualquier accidente o 
daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daño a terceros, 
y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados que sean aceptadas y 
comunicadas por escrito por el Director de Obra. 
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En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ellos al Director de 
Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapidez, 
especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 
 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
El Contratista en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de comienzo de los trabajos, 
facilitará a la Dirección de Obra, sin cargo adicional alguno y durante el tiempo de duración de la obra 
unas oficinas de campo para el personal adscrito a la misma. 
Estas oficinas contarán con teléfono directo e independiente, luz eléctrica, calefacción, mobiliario 
y servicios higiénicos, etc., y con el correspondiente servicio de limpieza. 
Las dimensiones y el mobiliario mínimo serán las siguientes: 
Representante de la Dirección de obra: 
- Oficina de 16 m² 
- 1 mesa despacho de aproximadamente 1,50 x 0,75 m y 3 butacas. 
- 1 mesa de reuniones para 6 personas y 4 sillas. 
- 1 armario ropero para 2 personas. 
- 1 armario para útiles de oficina 
- 1 archivador 
- 12 m² de tablero de corcho adosado a la pared 
Auxiliares de obra:  
- Oficina de 22 m²  
- 2 mesas de despacho de aproximadamente 1,2x 0,70 m y 2 butacas.  
- 2 sillas.  
- 1 mesa para extender planos de 1,60 x 1 m y 2 banquetas.  
- 1 tablero de dibujo y 1 banqueta.  
- 1 armario ropero para 4 personas.  
- 1 armario para útiles de oficina.  
- 1 archivador de cajones.  
- 18 m² de tablero de corcho adosado a la pared. 
 ESCOMBRERAS, PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS. ALQUILER DE CANTERAS. 
A excepción de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el Contratista, bajo 
su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción y vertido de 
materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de 
vertido o alquiler de préstamos y canteras y de la obtención de todos los permisos necesarios para su 
utilización y acceso. 
3.1.3. ACCESO A LAS OBRAS. 
 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO. 
Los caminos de accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el Contratista 
bajo su responsabilidad y por su cuenta. La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos 
sean construidos antes de la iniciación de las obras. 
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones 
e instalaciones de servicio público o privado tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que 
se vean afectados por la construcción de los caminos, aceras y obras provisionales. Igualmente deberá 
colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de 
la obra a su cuenta y riesgo todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada 
aquélla, dejando la zona perfectamente limpia. 
Los caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 
de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente hayan de 
producirse interferencias, las modificaciones posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos 
serán a cargo del Contratista. 
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 CONSERVACIÓN Y USO. 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y, caminos 
provisionales de obra. 
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, estos deberán ponerse 
de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se hará en 
proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, 
realizará reparto de los citadas gastos. Abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese 
necesario de los pasos correspondientes a cada Contratista Los caminos particulares o públicos usados 
por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser 
reparados por su cuenta, si así lo exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su 
conservación. 
La Propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de 
reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos 
de acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de ejecución o de conservación. 
 OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A 
LAS OBRAS. 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el 
Contratista quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes a realizar los 
trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 
3.1.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES. 
 PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES. UBICACIONES Y EJECUCIÓN  
La Propiedad pone gratuitamente a disposición del Contratista, mientras dure el plazo 
contractual de los trabajos, los terrenos de que disponga y sean factibles de ocupación por medios 
auxiliares e instalaciones, sin interferencia con los futuros trabajos a realizar bien por el Contratista o 
por terceros. 
Para delimitar estas áreas, el Contratista solicitará de la Dirección de Obra las superficies mínimas 
necesarias para sus instalaciones indicando la que mejor se ajuste a sus intereses, justificándolo con una 
memoria y los planos correspondientes. 
Si por conveniencia del Contratista, éste deseara disponer de otros terrenos distintos de los 
reseñados en el primer párrafo, o la Propiedad no dispusiera de terrenos susceptibles de utilizar para 
instalaciones auxiliares, serán por cuenta del Contratista la adquisición, alquiler y/o la obtención de las 
autorizaciones pertinentes. 
El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupación de 
terrenos, permisos municipales, etc., proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 
Será asimismo por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 
para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos 
vigentes y las Normas de la Compañía Suministradora. 
Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas 
para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el 
Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no interfiere la ejecución de las obras 
principales. 
  Deberán presentarse al Director de Obra con la antelación suficiente respecto del comienzo de 
las obras para que el mismo pueda decidir sobre su idoneidad. 
La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y servicios 
generales en nada disminuirá la responsabilidad del contratista, tanto en la calidad como en los plazos 
de ejecución de las obras definitivas. 
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La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra principal así 
lo exija estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo 
indicado en el apartado 3. 1. 3. 3. 
 INSTALACIÓN DE ACOPIOS. 
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a 
la aprobación de la Dirección de Obra. Será de aplicación asimismo lo indicado en el apartado 3.1.3.3. 
En ningún caso se considerarán de abono los gastos ocasionados por los movimientos y 
transportes de los materiales. 
 RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES. 
La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 
correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra quién lo autorizará si está realmente 
terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esta 
retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo requieran. 
Los gastos provocados por esta retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto 
original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra para 
que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 
Transcurridos 10 días de la terminación de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo 
preceptuado en los párrafos anteriores, la Dirección de Obra podrá realizar por terceros la limpieza del 
terreno retirada de elementos sobrantes, pasándole al Contratista el correspondiente cargo. 
 
3.1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS. 
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra deberán ser 
justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el 
programa de trabajos de las obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá, exclusivamente, a la comprobación de que 
el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto 
a éste de ser el único responsable de la calidad, y del plazo de ejecución de las obras. 
El Contratista no tendrá derecho a compensación económica adicional alguna por cualesquiera 
que sean las particularidades de los métodos constructivos, equipos materiales, etc., que puedan ser 
necesarios para la ejecución de las obras, a no ser que esté claramente demostrado, a juicio del Director 
de la Obra, que tales métodos, materiales, equipos, etc., caen fuera del ámbito de lo definido en Planos 
y Pliegos. 
El equipo habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicadas a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización escrita de 
la Dirección de Obra., previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 
ejecución se había previsto. 
 SEGURIDAD DE LA OBRA. 
Simultáneamente a la presentación del programa de Trabajos, el Contratista está obligado a 
adjuntar un Plan que se ajuste al Proyecto de Seguridad de la Obra en el cual se deberá realizar un 
análisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecución de las obras, así como un estudio de 
los riesgos generales, ajenos y específicos derivados de aquéllas, definiéndose, en consecuencia. las 
medidas de prevención y/o protección que se deberán adoptar en coda caso. 
El Plan de Seguridad contendrá en todo caso: 
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- Una relación de las normas e instrucciones dadas a los diferentes operarios según su 
especialidad. 
- Programa de formación del personal en Seguridad. - Programa de Medicina e Higiene. 
- Periodicidad de las reuniones relativas a la Seguridad e Higiene en la obra. 
- Asimismo comunicará el nombre del Jefe de Seguridad e Higiene, responsable de la misma, a 
la Dirección de la Obra. 
- Además incorporará las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la 
ejecución de los trabajos, salvo que estén previstas en el Proyecto de Seguridad otras 
medidas más restrictivas: 
- Señalización y balizamiento de las obras e instalaciones. 
El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras con la situación y 
características que indiquen la normativa y autoridades competentes. Asimismo cuidará de su 
conservación para que sirvan al uso al que fueron destinados, durante el período de ejecución de las 
obras. 
Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con posterioridad a la finalización 
de las obras, se ejecutará de forma definitiva en el primer momento en que sea posible. 
 CARTELES Y ANUNCIOS. 
Inscripciones en la obra. 
Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el Contratista. A 
tales efectos, éste cumplirá las instrucciones que tenga establecidas la Propiedad y en su defecto las que 
dé el Director de Obra. 
El Contratista no podrá poner ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la 
Propiedad para la ejecución de la misma inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 
El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de las mismas, al final de 
la obra será por cuenta del Contratista. 
 REPOSICIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS. 
Todos los árboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, gas o 
alcantarillado, cables eléctricos o telefónicos, cunetas, drenajes, túneles, edificios y otras estructuras, 
servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles 
transversales de excavación, serán sostenidos y protegidos de todo daño o desperfecto por el 
Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas. 
Serán partes de competencia del Contratista el gestionar con los organismos, entidades o 
particulares afectados, la protección, desvío.. reubicación o derribo y posterior reposición, de aquellos 
servicios o propiedades afectados, según convenga más a su forma de trabajo, y serán a su cargo los 
gastos ocasionados, aún cuando los mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos 
disponibles para la ejecución de las obras (sean éstos proporcionados por la Propiedad u obtenidos por 
el Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavación. 
La reposición de servicios y estructuras o propiedades afectadas se hará a medida que se vayan 
completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 3 días desde la terminación de las obras 
correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposición de los servicios o propiedades afectadas, la 
Dirección de obra podrá realizarlo por terceros pasándole al Contratista el cargo correspondiente. 
En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conducción de agua, gas, cables, etc., cruce 
la zanja sin cortar la sección de la conducción, el Contratista soportará tales conducciones sin daño 
alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales operaciones no serán objeto de abono alguno y 
correrán de cuenta del Contratista. Por ello éste deberá tomar las debidas precauciones, tanto en 
ejecución de las obras objeto del Contrato como en la localización previa de los servicios afectados (ver 
Apartado 3.1.2.4). 
En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la sección de la 
conducción, el Contratista lo notificará a sus propietarios (compañía de servicios, municipios, 
particulares, etc.) estableciendo conjuntamente con ellos el desvío y reposiciones de los mencionados 
servicios, que deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Obra. Estos trabajos de desvío 
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y reposición si serán objeto de abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, 
excavación, relleno, etc.). 
También serán de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras, instalaciones, etc., 
expresamente recogidas en el Proyecto. 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización por bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos, especialmente en lo que se refiere 
a operaciones de apertura, sostenimiento, colocación de tubería y, cierre de zanja, como consecuencia 
de la existencia de propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las 
dificultades físicas añadidas o por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y 
permisos, refuerzos, desvíos, etc.), o por la inmovilización temporal de los medios constructivos 
implicados. 
 CONTROL DEL RUIDO Y DE LAS VIBRACIONES DEL TERRENO. 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los límites 
que se indican en este Apartado. 
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo la 
generación de ruidos. 
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de ámbito 
nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En caso de contradicción se aplicará 
la más restrictiva. 
❖ Criterio de medida de los niveles de ruido y vibración. 
Se considerarán en lo que sigue, de forma explícita o implícita tres tipos de vibraciones y ruidos: 
a) Pulsatorios: con subida rápida hasta un valor punta seguida por una caída amortiguada que 
puede incluir uno o varios ciclos de vibración. Por ejemplo: voladuras, demoliciones, etc. 
b) Cantinas: vibración continua e ininterrumpida durante largos períodos. Por ejemplo: 
vibrohincadores, compresores estáticos pesados, vibrorotación, etc, 
c) Intermitentes: conjunto de vibraciones o episodios vibratorios, coda uno de ellos de corta 
duración, separados por intervalos sin vibración o con vibración mucho menor. Por ejemplo- martillos 
rompedores neumáticos pesados, hinca de pilotes o tablestacas por percusión, etc. 
Se adoptan los siguientes parámetros de medida: 
- Para vibración: máxima velocidad punta de partículas. 
- Los niveles de vibración especificados se referirán a un edificio, grupo de edificios o 
elemento considerado y no se establecen para aplicar en cualquier lugar de forma global 
y generalizada. 
- Para ruido: máximo nivel sonoro admisible expresado en decibelios de escala "A" dB(A). 
❖ Acciones previas a realizar. 
Antes del comienzo de los trabajos en cada lugar y con la antelación que después se especifica, 
el Contratista, según el tipo de maquinaria que tenga previsto utilizar, realizará un inventario de las 
propiedades adyacentes afectadas, respecto a su estado y a la existencia de posibles defectos, 
acompañado de fotografías. En casos especiales que puedan presentar especial conflictividad a juicio 
del Director de Obra, se levantará acta notarial de la situación previa al comienzo de los trabajos. 
Se prestará especial atención al estado de todos aquellos elementos, susceptibles de sufrir daños 
como consecuencia de las vibraciones, tales como: 
- Cornisas 
- Ventanas 
- Muros y tabiques 
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- Tejados 
- Chimeneas y shunts 
- Canalones e imbomales 
- Reproducciones en muros exteriores  
- Piscinas 
- Cubiertas y muros acristalados 
Donde se evidencien daños en alguna propiedad con anterioridad al comienzo de las obras, se 
registrarán los posibles movimientos al menos desde un mes antes de dicho comienzo y mientras duren 
éstas. Esto incluirá la determinación de asientos, fisuración, etc., mediante el empleo de marcas testigo. 
Todas las actuaciones especificadas en este artículo las efectuará el Contratista bajo la 
supervisión y dirección de] Director de la Obra y no serán objeto de abono independiente, sino que están 
incluidas en la ejecución de los trabajos a realizar, objeto de] Proyecto. 
❖ Vibraciones. 
La medida de vibraciones será realizada por el Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de 
Obra a la que proporcionará copias de los registros de vibraciones. 
El equipo de medida registrará la velocidad punta de partícula en tres direcciones 
perpendiculares. 
Se tomará un conjunto de medidas cada vez que se sitúen los equípos en un nuevo 
emplazamiento o avancen una distancia significativa en la ejecución de los trabajos, además cuando los 
niveles de vibración estén próximos a los especificados como máximos admisibles, se efectuarán 
medidas adicionales de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra. 
❖ Ruidos. 
Además de lo ya especificado, respecto a los ruidos en apartados anteriores, se tendrán en 
cuenta las limitaciones siguientes: 
- Niveles. 
Se utilizarán los medios adecuados a fin de limitar a 75 dB (A) el nivel sonoro continuo 
equivalente, medido a 1 m de distancia de la edificación más sensible al ruido y durante un período 
habitual de traba o (12 horas de las 8 a las 20 horas). 
Neq = 75 dB(A). 
En casos especiales, y siempre a juicio del Director de Obra, éste podrá autorizar otros niveles 
equivalentes. 
- Ruidos mayores durante períodos de tiempo. 
El uso de la escala Neq posibilita contemplar el trabajo con mayor rapidez, sin aumentar la 
energía sonora total recibida ya que puede respetarse el límite para la jornada complete aún cuando los 
niveles generados realmente durante alguna pequeña parte de dicha jornada excedan del valor del 
límite global, siempre que los niveles de ruido en el resto de la jornada sean mucho más bajos que el 
límite. 
Se pueden permitir aumentos de 3 dB(A) durante el período, más siempre que el período 
anteriormente considerado se reduzca a la mitad cada incremento de 3 dB(A). Así por ejemplo, si se ha 
impuesto una limitación para un período de 12 horas, se puede aceptar un aurnento de 3 dB(A) durante 
6 horas como máximo, un aumento de 6 dB(A) durante 3 horas como máximo: un aumento de 9 dB(A) 
durante 1,5 horas como máximo, etc. Todo esto entendimiento que, como el límite para el período total 
debe mantener-, pueden admitirse mayores niveles durante cortos períodos de tiempo si el resto de la 
jornada los niveles son progresivamente menores que el limite impuesto. 
Horarios de trabajo no habituales. 
Entre las 20 y las 22 horas, los niveles anteriores se reducirán en 10 dB/(A) y se requerirá 
autorización expresa del Director de Obra para trabajar entre las 22 horas y las 8 horas del día siguiente. 
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- Funcionamiento. 
Como norma general a observar, la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que 
se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 
El Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas vigentes, sean de ámbito estatal 
("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso municipal. En case de discrepancias se aplicará la más 
restrictiva. 
El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que incumplan 
las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias observadas sin que ello dé 
derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por merma de rendimiento ni por ningún otro 
concepto. 
❖ Compresores móviles y herramientas neumáticas. 
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ruido no excederá de los valores 
especificados en la siguiente tabla: 
Caudal de aire en 
m³/min 
Máximo nivel en 
dB(A) 
Máximo nivel en 7 m 
en dB(A) 
Hasta 10 100 75 
10 a 30 104 79 
Más de 30 106 81 
 
Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles de sonido superiores a 75 dB(A) 
o más, no serán situados a menos de 8 m de viviendas o locales ocupados. 
Los compresores, que a una distancia de 7 m, produzcan niveles sonoros superiores a 70 dB/ (A), 
no serán situados a menos de 4 m de viviendas o locales ocupados. 
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante para minimizar los ruidos. 
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores. Las herramientas neumáticas se 
equiparán con silenciadores. 
3.1.6. TRABAJOS NOCTURNOS. 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista presentará a la Dirección de Obra una 
propuesta con las características de la iluminación a instalar para su aceptación. Una vez aceptada, el 
Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidades acordado, y mantenerlos 
en perfecto estado mientras duren los trabajos. 
 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
Con independencia de la estructura de inspección y control de calidad del propio Contratista, la 
Dirección de Obra realizará por sí misma, o personal en quien delegue, los trabajos de inspección para 
comprobar que la calidad, plazas y, costos se ajustan a los contratados. 
El Contratista está obligado a prestar su total colaboración a la Dirección de Obra para el normal 
cumplimiento de las funciones de inspección. 
La inspección por parte de la Dirección de Obra no supondrá relevar al Contratista en sus propias 
responsabilidades. 
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 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 
Los ensayos y pruebas deberán ser realizados en un laboratorio reconocido y aprobado 
previamente por la Dirección de Obra. Mientras no se especifique expresamente lo contrario, los costos 
de dichos ensayos y pruebas son a cuenta del Contratista y su incidencia se considera incluida en los 
precios unitarios de adjudicación. 
 MODIFICACIONES DE OBRA. 
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en la 
realización de las mismas con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el Contratista 
pondrá estas hechos en conocimiento de la Dirección de Obra para que autorice la modificación 
correspondiente. 
En el plaza de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al Contratista de los 
documentos en los que se recojan las modificaciones de proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en 
su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o 
documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios 
debidamente descompuestos y con las justificaciones necesarias que cubran los nuevos conceptos. 
 Para el abono de estas obras no previstas o modificaciones se aplicará lo indicado en el Apartado 
3.1.6.5. 
 EMERGENCIAS. 
El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos urgentes fuera de 
las horas de trabajo para solucionar emergencias relacionadas con las Obras del Contrato cuando sea 
necesario a juicio del Director de Obra. 
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 
números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de 
emergencia. 
 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
Es de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 
3.1.7. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación las 
obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios unitarios a las 
unidades de obra resultantes. 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas. 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 
cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 
 MEDICIONES. 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; constituyen 
comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán, de acuerdo con lo estipulado en el presente 
Pliego, por el Contratista, quien las presentará a la Dirección de Obra, con la certificación 
correspondiente al mes. 
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de Obra, 
para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no fueran 
susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias 
que debe proporcionar a su costa-prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus 
consecuencias. 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 de PCAG. 
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 CERTIFICACIONES. 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, Cláusulas 46 y 
siguientes del PCAG. 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación todos 
los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutadas. 
El Contratista redactará y remitirá a la Dirección de Obra, en la primera decena de cada mes una 
Certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente incluyendo las mediciones y 
documentos justificativos para que sirva de base de abono una vez aprobada. 
Además, en la primera decena de cada mes, el Contratista presentará a la Dirección de Obra una 
Certificación provisional conjunta a la anterior de los trabajos ejecutados hasta la fecha, a partir de la 
iniciación de las obras, de acuerdo con las mediciones realizadas y aprobadas, deducida de la 
Certificación provisional correspondiente al mes anterior. 
Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por 
la Dirección de Obra. 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 
certificación definitivo, con reducción del importe establecido como garantía, considerándose los 
abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de 
Adjudicación. 
  A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva. 
El abono de la suma debida al Contratista después del establecimiento y aceptación de la 
certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya realizados, se efectuará, deduciéndose la 
retención de garantía y aquéllas otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de 
Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 
Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, se establecerán de 
manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de los trabajos liquidados 
por administración y el importe global de los otros trabajos. 
Deben, por otra parte, hacer resaltar, para estas otros trabajos, las partes correspondientes, por 
una parte, a los precios de origen y, por otra, a la incidencia de las fórmulas de revisión. 
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 
Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 
 PRECIOS UNITARIOS. 
Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a aplicar, serán los que 
resulten de la aplicación del porcentaje de baja respecto al tipo de licitación realizada por el Contratista 
en su oferta, a todos los precios correspondientes del Proyecto, salvo que los Pliegos de Licitación o 
Contrato de Adjudicación establezcan criterios diferentes, en cuyo caso prevalecerán sobre el aquí 
indicado. 
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material", comprenden, sin excepción ni 
reserva, la totalidad de los gastos y cargos ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes 
a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los 
diferentes documentos del Contrato y especialmente por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos 
correspondientes hasta su completa terminación Y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que 
fueron proyectados y, en especial, los siguientes: 
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- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 
terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito 
expresamente en la petición de precios unitarios 
- Los gastos de planificación, coordinación y, control de calidad. 
- Los gastos de realización, de cálculos, planos o croquis de construcción.  
- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo auxiliar de 
obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
- Los gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones auxiliares., así como la 
depreciación o amortización de la maquinaria y elementos recuperables de las mismas. 
- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso y de otras obras provisionales. 
- Los gastos de conservación de las carreteras, caminos o pistas públicas que hayan sido 
utilizados durante la construcción. 
- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación expresa en 
contrario. 
- Los gastos de guarda, vigilancia, etc. - Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de financiación. 
- En lo precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio. 
- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
Los precios cubren igualmente: 
a) Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones 
auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán separadamente. 
b) Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones 
auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes a excepción de que se 
indique expresamente que serán pagados separadamente. 
Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún pretexto 
pedir la modificación de los precios de adjudicación. 
 PARTIDAS ALZADAS. 
Es de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 52 de PCAG. 
Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes 
en cualquiera de los siguientes supuestos: 
- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 
descomposición en los precios unitarios (Partida alzada fija). 
- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios elementales, o 
unitarios, existentes o los Precios Contradictorios en caso de que no sea así, a mediciones 
reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto (Partida alzada a justificar). 
En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y 
en las condiciones específicas mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe 
resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad y uso total 
o parcial de las mismas sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios unitarios y 
elementales, en cuanto a su clasificación (ejecución material y por contrata), conceptos que 
comprenden, repercusión del coeficiente de baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y 
fórmulas de revisión. 
 ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. 
Precios contradictorios 
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54b del RCCL, el artículo 150 del RCE y la cláusula 60 
del PCA en lo que no contradigan lo siguiente: 
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Cuando la Dirección de Obra juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o trabajos que se 
presenten en condiciones imprevistas o se modifiquen los materiales indicados en el Contrato, se 
prepararán nuevos precios antes de la ecuación de la unidad de Obra tomando como base los Precios 
Elementales para materiales y mano de obra del anejo de Justificación de Precios del Proyecto y el 
Cuadro de Precios descompuestos, o bien por asimilación a las de otros precios semejantes del mismo. 
 Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios del 
Contrato.  
Para los materiales y unidades no previstos en el Cuadro de Precios elementales del Anejo de 
Justificación de Precios se adoptarán los reales del mercado en el momento de ser aprobado por la 
Dirección de Obra, sin incluir e1 IVA. En el caso de obras que tengan prevista la revisión de precios, al 
precio resultante se le deducirá el importe resultante de la aplicación del índice de revisión hasta la fecha 
de aprobación.  
A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de las discrepancias, las obras se liquidarán 
provisionalmente a los precios fijados por la Dirección de Obra. 
Trabajos por Administración. 
Cuando a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, sea necesario realizar trabajos para los que no 
se dispongan de los correspondientes precios de aplicación en el Cuadro de Precios y que por su 
volumen, pequeña duración o urgencia no justifique la tramitación de un Precio Contradictorio se 
realizarán los trabajos en régimen de Administración. 
  La Dirección de Obra entregará al Contratista, en la primera reunión que se convoque tras la 
adjudicación de las obras, el "Procedimiento de Trabajos por Administración" que será de obligado 
cumplimiento. 
a) Reserva de Autorización. 
 
La Dirección de Obra, comunicará al Contratista por escrito, la autorización para la realización de 
Trabajos por Administración. 
Cualquier trabajo que no cuente con la autorización previa de la Dirección de Obra, será abonado 
por aplicación de los precios de Contrato o, en caso de no existir los correspondientes, a un nuevo precio 
Contradictorio. 
Una vez autorizada por la Dirección de Obra, la realización de un trabajo por Administración, el 
Contratista entregará diariamente a la Dirección de Obra un parte de cada trabajo con desglose del 
número de personas, categoría, horas personas, horas de maquinaria y características, materiales 
empleados, etc. 
La Dirección de Obra, una vez comprobado el parte por Administración lo aceptará o realizará 
sus observaciones en un plazo máximo de 481 días hábiles. 
En caso de que el Contratista, para la realización de un trabajo determinado considere que no 
existe precio de aplicación en el Cuadro de Precios del Contrato, lo comunicará por escrito a la Dirección 
de Obra, quien una vez estudiado emitirá la correspondiente autorización de Trabajo por Administración 
o propondrá un precio de aplicación. 
b) Forma de Liquidación. 
La liquidación se realizará, únicamente por los siguientes conceptos: 
- Mano de obra 
Se aplicará únicamente a las categorías y a los importes establecidos para cada una de ellas en el 
Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios y en las condiciones establecidas en 
el Contrato. 
Se consideran incluidos los jornales, cargas sociales, pluses de actividad, parte proporcional de 
vacaciones, festivos, etc. y el porcentaje correspondiente a vestuario, útiles y herramientas necesarias. 
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El precio de aplicación se considera el medio para cualquier especialidad. 
- Materiales. 
Los materiales se abonarán de acuerdo con la medición realmente efectuada, aplicando los 
correspondientes al Cuadro de Precios Elementales del Anejo de Justificación de Precios en las 
condiciones establecidas en el Contrato. 
En caso de no existir en el mismo, precio para un material determinado, se pedirán ofertas para 
el suministro del mismo a las empresas que acuerdan la Dirección de Obra y el Contratista con el fin de 
acordar el precio elemental para el abono. 
No se considerarán en ningún caso, el IVA ni los gastos de financiación que supongan el pago 
aplazado por parte del Contratista.  
- Equipos Auxiliares. 
Dentro del importe indicado en el Cuadro de Precios Elementales se considera incluida en el 
mismo la parte proporcional de la mano de obra directa, el combustible y la energía correspondiente al 
empleo de la maquinaria o equipo auxiliar necesario para la ejecución de los trabajos pagados por 
Administración. 
Igualmente se consideran incluidos los gastos de conservación, reparaciones, recambios, etc. 
Únicamente se abonarán las horas reales de utilización en el caso de emplear los equipos 
asignados a la obra en el cuadro de maquinaria presentado por el Contratista en su oferta. 
Se abonarán aparte los gastos producidos por los medios de transporte empleados en el 
desplazamiento y los medios de carga y descarga y personal no incluido en las mismas. 
Cuando se decida de común acuerdo traer a la obra, especialmente para trabajos por 
Administración, una maquinaria no existente en el Cuadro de Precios Elementales del Anejo de 
Justificación de Precios se acordará entre la Dirección de Obra y el Contratista las tarifas 
correspondientes para hora de trabajo y para hora de parada. 
- Costes Indirectos 
Al importe total obtenido por la aplicación de los precios elementales en las condiciones 
establecidas en el contrato, a las mediciones reales de la obra ejecutada según las órdenes de la 
Dirección de Obra y a las horas de personal y maquinaria empleadas se les incrementará en un 7% en 
concepto de Costes Indirectos. 
- Gastos Generales y Beneficio industrial 
Al importe total obtenido por aplicación del apartado anterior se le añadirá el porcentaje 
correspondiente a los Gastos Generales y Beneficio Industrial que figure en el Contrato. 
 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados 
sin la autorización escrita de la Dirección de Obra, así como aquéllos defectuosa que deberán ser 
demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
No obstante si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutada con arreglo a las 
condiciones estipuladas en los Pliegos, o fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Dirección de Obra, 
podrá ser recibida provisionalmente, y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado 
a conformarse, sin derecha a reclamación de ningún género, con la rebaja económica que se determine 
hasta un importe máximo del 25% del total de la obra de fábrica, salvo el caso en que el Contratista 
prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual 
establecido. 
 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES. 
La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista, a petición escrita de éste y 
debidamente justificada, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra adquiridos 
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en plena propiedad y previa presentación de las facturas que demuestren que están efectivamente 
pagados por el Contratista. 
Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en el Anejo de 
Justificación de Precios para suministro, aplicándoles posteriormente la baja. 
Si los Cuadros de Precios o el Anejo de Justificación de Precios no especifican los precios 
elementales necesarios, los abonos se calcularán en base a las facturas presentadas por el Contratista. 
Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados de 
la obra sin autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los abonos. 
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales mensuales, en 
la medida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 
Los abonos sobre acopios realizados no podrán ser invocados por el Contratista para atenuar su 
responsabilidad relativa a la buena conservación hasta su utilización. El Contratista es responsable en 
cualquier caso de los acopios constituidos en la obra para la ejecución de los trabajos. 
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en cuanto a 
aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de cantidades a 
cuenta. 
 REVISIÓN DE PRECIOS. 
En el caso de variación de las condiciones económicas en el curso de la ejecución del Contrato y 
siempre que el Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación no dispongan nada en contrario, los 
precios serán revisados por aplicación de la formula general: 
  P =Po x K en la que Po es el precio de origen a revisar, P es el nuevo valor del precio Po, después 
de la revisión y K es un coeficiente de la fórmula: 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 30/2007, las fórmulas aplicables para 
la revisión de precios en los contratos de obras y de suministro de fabricación serán las establecidas en 
el anexo II. En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los 
índices de precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo 
importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se 
representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que 
se refiere el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007. 
La revisión de los precios se realizará únicamente en el caso de producirse variaciones en los 
índices previstos en cada caso. 
La revisión de los precios se aplicará únicamente a los trabajos pendientes de abono y ejecutados 
desde la revisión anterior. 
Si no se hubieran terminado los trabajos al finalizar el plazo global de ejecución previsto en el 
Contrato prolongado, si ha lugar, en un tiempo igual al de los retrasos reconocidos y aceptados por la 
Dirección de Obra, resultantes de circunstancias que no son imputables al Contratista, los Valores de los 
coeficientes K a utilizar en la continuación de las obras, no podrán en ningún momento ser superiores a 
los alcanzados en la época de la terminación del plazo. 
En el caso de ocurrir lo contemplado en el párrafo anterior el coeficiente de revisión de precios 
a aplicar será el mínimo habido desde la fecha de finalización del plazo hasta el momento de la 
certificación. 
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 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
De forma general son aquéllos especificados como tales en los capítulos de este Pliego y que se 
entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, 
como se señala en el apartado 3.1.6.2. 
3.1.8. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. 
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de 
obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permiten y hayan 
servido para establecer las mediciones de las certificaciones. 
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios 
de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará 
la liquidación definitiva de las obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado 
3.1.6.1. 
 ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS. 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este Contrato y a petición escrita del Contratista, 
la Dirección de Obra procederá a la realización de un Acta de Terminación de los Trabajos, señalándose 
en la misma las deficiencias y/o trabajos pendientes que a juicio de la Dirección de Obra impidan la 
ejecución del Acta de Recepción provisional, fijándose una fecha para la realización de las mismas. 
En el Acta de Recepción Provisional, se harán constar las deficiencias que a juicio de la Dirección 
de Obra quedan pendientes de ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo 
máximo (que no será superior a un mes), en que deberán ser ejecutadas. La fecha del Acta será la de 
finalización de los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias señaladas en el Acta de Terminación 
de los Trabajos. 
 PERÍODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
  El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año, 
durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera fuera 
la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados por causa de fuerza mayor. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que durante 
el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en el Acta de 
Recepción Provisional de las obras. 
Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra tuviese la necesidad de poner en 
servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por uso 
inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho 
a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias de ella pudieran afectarle. 
 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la Recepción Definitiva y la devolución de las 
cantidades retenidas en concepto de garantía.  
La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le 
puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios 
ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
3.2. M3 DRAGADO MARINO 
3.2.1.  DEFINICIÓN 
Las excavaciones y dragados se ajustarán a las dimensiones que constan en el proyecto, así como 
a los datos fijados en el replanteo, o en su defecto, a las normas que dicte la Dirección de Obra. 
Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de los 
materiales. 
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El material procedente de los dragados se verterá en el punto designado por la Dirección de Obra 
en base a las autorizaciones administrativas que se obtengan. 
La ejecución del dragado, transporte y vertido deberá efectuarse con el máximo cuidado para 
evitar interferencias en el tráfico marítimo y vertidos fuera de la zona autorizada. 
Se considerarán incluidas en esta unidad: 
- Operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 
provisional, así como la carga, transporte y descarga hasta el lugar de empleo o vertedero. 
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 
tipo de gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos. 
- Excavación y dragado. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, transporte y 
descarga 
3.2.2. MATERIALES. 
Únicamente podrán emplearse medios para el dragado que hayan sido homologados y 
catalogados oficialmente, los cuales deberán utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones 
específicas de su homologación y catalogación. 
3.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Antes de comenzar los trabajos se someterá un plano en que figuren las zonas y profundidades 
de extracción. 
Se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
- Haberse preparado y presentado al Director de Obras un programa de desarrollo de los 
trabajos de dragado. 
- Se procederá a la toma de datos batimétricos necesarios para tener un conocimiento 
adecuado de la excavación que se va a realizar. Se confeccionarán así los perfiles 
transversales oportunos que representen el estado inicial de las zonas a dragar. 
El producto procedente del dragado podrá utilizarse en la formación de rellenos. Los materiales 
no adecuados para su empleo en los mismas han de llevarse a vertedero o a lugares que expresamente 
indique el Director de las Obras. 
El contratista conducirá la ejecución de dragados y operaciones auxiliares de acuerdo con las 
normas de seguridad señaladas en la legislación vigente. 
Se contemplarán las siguientes tolerancias: 
- No quedará ningún material por encima de las cotas de dragado especificadas en los planos. 
No se tolerará tolerancia alguna por defecto. 
- Por exceso se admite una tolerancia de hasta 50 cm. En planta admite una tolerancia máxima 
de 20 cm respecto a la cota definida en los planos. 
No serán de abono los volúmenes extraídos por debajo de la cota indicada en planos. 
3.2.4. CONTROL DE CALIDAD. 
Se comprobarán las cotas de replanteo del área de dragado. 
3.2.5. PRECAUCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Durante la ejecución de los trabajos el contratista estará obligado a dar paso libre a los barcos 
que naveguen a lo largo de la costa, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligado a 
cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección de obra en relación con el asunto y no pudiendo 
reclamar el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo 
anterior. 
El Contratista realizará la ejecución de los dragados, vertidos operaciones auxiliares con arreglo 
a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señala en la legislación vigente, poniendo 
especial cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de día 
como de noche. 
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Se tomarán precauciones para que durante el transporte desde el punto de dragado a los de 
vertido, sea en las propias canteras de las dragas gánguiles o tuberías de impulsión, en los "cutter" o 
tuberías no se produzcan fugas del producto. 
Las mismas precauciones deberán tomarse en los elevadores y sus tuberías de impulsión si se 
utiliza este tipo de vertido. 
La Administración podrá ordenar el pare de la obra por cuenta del Contratista en el caso de que 
se produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estas defectos. 
En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y técnicas adecuados 
para lograr el mayor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 
El Director de Obra, de acuerdo con las Autoridades de Marina, designará en cada momento, en 
función de las disponibilidades del Puerto, los lugares convenientes de fondeo y atraque de los trenes 
de dragado destinados a la ejecución de los trabajos. 
Para la ejecución de las obras de dragado empleará el Contratista adjudicatario los equipos y 
medios auxiliares que juzgue más convenientes para conseguir con ello los rendimientos necesarios para 
el cumplimiento, en todas y cada una de sus fases del programa de trabajo aprobado. 
Para ello, antes de comenzar las obras presentará el Contratista al Director de la Obra una 
relación completa de material que se propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de 
trabajo, quedando desde esos instantes afecto exclusivamente a estas obras, durante los períodos de 
tiempo necesarios para la ejecución de las distintas tareas que en el programa de trabajos les haya sido 
asignados. 
No obstante, si durante la ejecución de los trabajos y a juicio del Director de la Obra, a la vista de 
los rendimientos obtenidos, no se estiman adecuados los medios de trabajo empleados por el 
Contratista, podrá exigirse al mismo la inmediata sustitución parcial o total de dicho material, sin que 
por ello, puede reclamar modificación alguna en el precio ni en el plazo de ejecución, quedando los 
nuevos medios que sustituyan a los iniciales afectos a la obra bajo las mismas condiciones que los 
sustituidos. 
En la misma forma se procederá, si por avería u otra causa cualquiera fuera necesario, dar de 
baja alguna de los equipos que estuviesen utilizándose en las obras. 
3.2.6. MEDICIONES Y ABONOS 
Se realizará por metros cúbicos (m³) realmente excavados no considerándose el material situado 
en el exterior de los perfiles de proyecto. Los excesos de excavación que, a juicio de la Inspección 
Facultativa, sean evitables, no se abonarán. 
Antes de proceder a la excavación, se levantarán los correspondientes perfiles del terreno dando 
su conformidad la Dirección de Obra, sin cuyo requisito no podrá ejecutarse esta unidad. 
Finalizada la excavación, se levantarán nuevos perfiles, deduciéndose por diferencia con los 
anteriores, los metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, que serían de abono con las condiciones 
marcadas en este pliego y a los precios fijados en los Cuadros de Precios. 
  No variará el precio del dragado. Cualquiera que sea la distancia del transporte o el vertedero 
que haya que utilizarse. 
3.2.7. INTERFERENCIA CON LA NAVEGACIÓN. 
Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen la menor 
interferencia con la navegación. 
Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el emplazamiento de 
los medios flotantes, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las órdenes de las Autoridades 
competentes y bajo total responsabilidad del Contratista. 
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3.2.8. SEÑALES LUMINOSAS Y OPERACIONES 
El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de 
acuerdo con las órdenes de las Autoridades competentes y Legislación vigente. 
Cada noche se encenderán luces, desde la puesta a la salida del sol, sobre el equipo e 
instalaciones flotantes, y sobre todas las boyas, cuyas dimensiones y emplazamientos pueden significar 
peligro u obstrucciones para la navegación. El Contratista será responsable de cualquier daño resultante 
como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto. 
Cuando se realicen trabajos nocturnos el Contratista mantendrá desde la puesta a la salida del 
sol las luces que sean necesarias para la adecuada observancia de las operaciones de construcción. 
3.2.9. BALIZAS Y MIRAS. 
El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas las balizas, 
boyas y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspección y correcto 
funcionamiento de la obra dentro del plazo de garantía de la misma. 
Igualmente instalará y mantendrá miras requeridas a la cota +0.00, en lugares visibles desde 
cualquier punto de la zona de los trabajos. 
Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento en que las 
balizas e indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente. 
A petición del Contratista, la Dirección de Obra proporcionará una línea base en tierra y puntos 
altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la instalación de las 
balizas, miras y boyas. 
3.3. M3 ESCOLLERAS. 
3.3.1. DEFINICIÓN. 
Se entiende por escollera la unidad colocada y enrasada en obra tanto horizontalmente como 
con los taludes que se indican en las secciones en el lugar que le corresponde con arreglo a los perfiles 
transversales del proyecto, no abonándose aquella piedra que, aun teniendo el peso necesario, se 
coloque en lugar distinto al que en el perfil le corresponda. 
Todas las escolleras y pedraplenes se medirán por metro cúbico y se abonarán a los precios 
correspondientes del cuadro de precios número uno (1). 
Los metros cúbicos se deducirán del perfil teórico del proyecto o de aquellos fijados por la 
Dirección durante la ejecución de las obras. Como consecuencia se supondrá que su precio incluye la 
parte proporcional de penetraciones y pérdidas por asientos. 
En la obra de la que corresponde este pliego existirán escolleras desde pesos sin clasificar en la 
creación del núcleo del dique, hasta pesos de 6 toneladas en el manto principal exterior del dique, 
pasando previamente por 800 Kilogramos en los mantos secundarios y 3T en los mantos principales 
interiores. 
3.3.2. MATERIALES. 
Para los materiales se seguirá lo previsto en el Artículo 658 del PG-3/75. 
3.3.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las secciones 
transversales indicadas en los planos. 
La escollera de protección de taludes se colocará en seco. 
En el caso de que el terreno natural de apoyo no reúna, a juicio de la Dirección de Obra, las 
condiciones adecuadas para las funciones de estabilidad, permeabilidad y capacidad portante, se 
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colocará una capa de material granular "seleccionado" procedente de cantera con un mínimo de veinte 
(20) centímetros de espesor, que se ejecutará y abonará de manera independiente, según los m³ 
realmente colocados, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y medido sobre perfil, según 
los criterios y prescripciones recogidos en la unidad: m³ Relleno con material "seleccionado" procedente 
de cantera, en formación de explanada mejorada. 
La excavación del terreno a sustituir se ejecutará y abonará de manera independiente, según los 
m³ realmente excavados (saneados), previa aprobación por parte de la Dirección de Obra y medido sobre 
perfil, según los criterios y prescripciones recogidos en la unidad: "m³. Excavación en todo tipo de 
terreno" para excavación de saneos y cajeos, incluyéndose el bajo rendimiento por la necesidad de 
ejecutar bataches, etc. 
Las escolleras de estabilización en cabezas de talud exigirán: 
- Haber ejecutado el drenaje de la parte superior a la zona de estabilización (de manera 
individual o combinada) a base de: 
- Zanjas drenantes 
- Drenes califomianos 
- Cuneta de guarda en zona saneada no afectada por ningún movimiento. 
- Haber suspendido las labores de excavación en la parte inferior del talud si es que esto se 
había comenzado. 
- Realizar de forma secuencial la excavación, vertido y colocación por bataches de no más de 
10 metros de frente o aquella dimensión que las condiciones geotécnicas lo permitan. 
- Saneo e implantación de la escollera sobre la zona sana con habilitación de un resguardo por 
delante de la escollera hasta la cabeza del talud, de al menos 1,50 m, al objeto de permitir su 
inspección e incluso la colocación de algún zócalo para el anclaje de su pie. 
Las escolleras en taludes se colocarán de manera que el talud formado por las tierras quede 
enrasado con la cara exterior de las escolleras, según se indique en los planos o por indicación expresa 
de la Dirección de Obra. 
Para la colocación de la escollera se utilizará una pala excavadora o medida análoga, y una vez 
posicionada se afirmará con golpes de cazo perpendiculares y paralelos al talud. 
La cara de apoyo de la piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el definido 
por la perpendicular al paramento teórico de la escollera  para evitar su salida por basculamiento o 
deslizamiento motivados por un posible fallo de la parte alto. 
En las escolleras colocadas en pie de taludes y apoyo de estructura de suelo reforzado tanto el 
Proyecto como el Director de las Obras podrá determinar el relleno total o parcial con Hormigón H-150 
de los huecos de la escollera cuyo abono resultará independiente a base de la unidad "m³ H-150 en 
hormigón de limpieza" no dando derecha a abono el bajo rendimiento que se pudiera producir debido 
a esta operación. 
Para la construcción de una banqueta de escollera, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- La plataforma obtenida será estable. Su superficie superior será plana y horizontal. 
- El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
El espesor de cada tongada será uniforme El lecho se ejecutará con un mínimo de tres 
pasadas con el gánguil. 
- No se trabajará cuando el estado de la mar o las condiciones meteorológicas impidan la 
correcta ejecución de la partida. 
3.3.4. CONTROL DE CALIDAD. 
Se asegurará que el frente es uniforme y no habrá bloques sobresalientes o hundidos respecto a 
la superficie general de acabado, debiendo, como mínimo, el 80% de los bloques de piedra tener el peso 
indicado en la Documentación Técnica. 
Los bloques que caigan fuera de la zona de escollera deberán ser retirados.  
Las tolerancias de ejecución no sobrepasarán los valores siguientes: 
- Posición ±l 0 cm 
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- Nivel de coronación ± 10 cm  
3.3.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
Las escolleras de piedras sueltas y/o colocadas con medios mecánicos se medirán por metros 
cúbicos (m³), medidos según las secciones transversales y espesores de los mantos contenidos en los 
planos. 
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1 
independientemente de que su uso se trate de protección de taludes o desmontes, resultando 
exclusivamente el peso de la piedra de tamaño media la que clasifique el tipo de escollera. 
3.4. M3 TODO UNO DE CANTERA. 
3.4.1. DEFINICIÓN. 
En esta unidad se incluyen el suministro del material, su vertido y su colocación utilizado para la 
construcción del dique exterior de escollera. 
3.4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Habrá puntos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 
lecturas topográficas. Los equipos de transporte y de extendido han de operar por capas horizontales, 
en todo el ancho de la explanada. Se han de mantener las pendientes y, dispositivos de desagüe 
necesarios para evitar las inundaciones. Se ha de evitar el paso de vehículos por encima de las capas en 
ejecución, hasta que la compactación se haya completado. 
3.4.3. CONTROL DE CALIDAD. 
Las tierras de cada tongada han de tener las mismas características. Los taludes tendrán 
la pendiente especificada en planos. El espesor de cada tongada será uniforme. El todo uno no 
contendrá finos. La densidad seca, Proctor Normal, será superior o Igual al 92%.  
Las tolerancias de ejecución serán:  
- Variación del ángulo en el talud ± 2º  
- Grosor de cada tongada ± 50 mm  
- Niveles ± 50 mm. 
3.4.4. MEDICIÓN Y ABONO. 
Se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios según 
las respectivas definiciones, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m³) sobre perfiles 
tomados en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo 
correspondientes. no abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la excavación, salvo 
los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, 
el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
3.5. M3 DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ESPALDÓN 
3.5.1. DEFINICIÓN 
Previamente a la construcción del espaldón del dique de levante existente,, se recubrirá ésta con 
una capa de hormigón de limpieza de 0,10 metros de espesor debidamente nivelado y compactado con 
la calidad requerida (HM-30/40/I) en los Planos de Proyecto. 
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella o durante el 
hormigonado. 
3.5.2. EJECUCIÓN 
La ejecución de las obras de hormigón de limpieza colocado en el espaldón incluye entre otras, 
las operaciones siguientes: 
Transporte del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían 
recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios 
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apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará que las masas no lleguen a secarse 
tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Colocación del hormigón de limpieza HM-15/40/I sobre el terreno 
 Se recubrirá el terreno con una capa de 0,10 m de espesor para limpieza e igualación, y se cuidará 
el evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 
3.5.3. MEDICIÓN Y ABONO 
La medición de esta unidad se realizará mediante metros cúbicos (m3) y su abono se llevará a 
cabo teniendo en cuenta el precio del Cuadro de Precios n01. 
3.6. M³ DE HORMIGÓN EN MASA COLOCADO EN ESPALDÓN 
3.6.1.  DEFINICIÓN 
Se definen como obras de hormigón en masa en las cuales se utiliza como material fundamental 
el hormigón por encima del nivel del mar. 
3.6.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La ejecución de las obras de hormigón en masa colocado en el espaldón incluye entre otras, las 
operaciones siguientes: 
Transporte del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían 
recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios 
apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse 
tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
Preparación del tajo 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada inferior de 
hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión no inferior 
a 5 kg/cm2 y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de 
los encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente 
calidad de terminación o resistencia. 
Se comprobarán igualmente la situación de las juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes, 
cajetines, placas ancladas, pasamuros, etc. 
Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la 
calidad de la obra resultante. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada 
anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
Puesta en obra del hormigón 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerantes o aditivos especiales autorizados por la Dirección de Obra, pudiéndose aumentar, 
además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 
concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación 
en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
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No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 
m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 
más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
El Contratista propondrá al Director de Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y 
personal que vaya a emplear en cada tajo, para su aprobación. 
Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, 
de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos 
de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas, y se obtenga un perfecto cerrado de la mesa, 
sin que llegue a producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 
ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de 
retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el 
vibrador vertical, lentamente y a velocidad constante, hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 
procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos 
será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 
Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 
puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y 
del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. La 
distancia entre puntos de inmersión debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 
vibrada, una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar 
en pocos puntos más prolongadamente. 
El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, de vibradores 
y características de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de repuesto. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá 
el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con 
barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el 
hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 
En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya 
endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una junta de construcción. 
Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con 
dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta 
resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la 
superficie la dirección apropiada. 
La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se ajustará a lo 
establecido en el artículo 17 de la Instrucción EHE y su comentario. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la 
Dirección de Obra, para su visto o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de 
limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras 
previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no 
será nunca inferior a quince días (15 d). 
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No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 
adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como 
dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. 
Curado del hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, 
que se prolongará a lo largo de un plazo según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas. 
Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete días, debiendo 
aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 
calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 
salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será de dos semanas. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón 
mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras de suficiente superficie se efectuará un 
riego por aspersión. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la 
Instrucción EHE. 
También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja arpillera u otros 
materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse la misma 
atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, 
materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, 
disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la 
superficie de hormigón. 
Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, 
durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
Acabado del hormigón 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 
sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa 
aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En 
ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación 
en las masas finales del hormigón. 
Observaciones generales respecto a la ejecución 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad 
de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en 
servicio. 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 
articulaciones, apoyos simples, etc.). 
Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 
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Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su naturaleza, 
puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán en la ejecución de la obra, las 
medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al mínimo. 
En el hormigón se tendrá en cuenta no sólo la durabilidad del hormigón frente a las acciones 
físicas y al ataque químico, sine también la corrosión que puede afectar a las armaduras metálicas, 
debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras principales y 
estribos. 
En estos casos los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 
trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización 
de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción 
EHE o la realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización 
correspondiente. 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por 
kilogramos (kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su 
empleo. 
El tratamiento superficial se abonará por m2 reales colocados en obra. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas 
o que presenten defectos. 
Asimismo tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o 
reparar las obras en las que se acusen defectos. 
 
     Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 
Hormigonado en tiempo lluvioso 
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad 
del hormigón o no se cuenta con las adecuadas protecciones. 
Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga deberá ser 
aprobada por el Director de Obra. 
Hormigonado en tiempo frío 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los dos grados 
centígrados (20C) sobre cero. 
Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (20C) el Contratista 
tomará las siguientes precauciones. 
a) Se protegerán los tajos recientemente hormigonados con toldos soportados por caballetes, 
colocando bajo ellos las fuentes de calor necesarias para mantener en cualquier punto del tajo una 
temperatura superior a ocho grados centígrados (80C) en un ambiente saturado de humedad para lo que 
se colocará el suficiente número de cubetas con agua.  
En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto con el hormigón ni tan cercanas que 
provoquen desecaciones locales. 
b) Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento alcanzado 
por el hormigón. 
Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados centígrados (20C) se 
tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de las masas. 
a)  Se rechazarán los áridos helados o con hielo o escarcha superficial. 
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b) Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta grados 
centígrados (500C), cuidando que en el dosificador no se alcancen temperaturas superiores a cuarenta 
grados centígrados (400C). 
c) Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón fresco, en el 
momento de ser colocado en el tajo seco, sea superior a diez grados centígrados (100C). 
Todas las operaciones y medios auxiliares, etc., necesarios para la cumplimentación de los 
requisitos indicados en este Apartado o indicados en la EHE son por cuenta del Contratista. 
Hormigonado en tiempo caluroso 
Se seguirán las directrices del artículo 19 de la Instrucción EHE y su comentario. 
3.6.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones se medirán por metros cúbicos, según las dimensiones indicadas en planos. 
Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios auxiliares y 
personal necesario para la fabricación, transporte, incluso bombeo y puesta en obra de acuerdo con la 
descripción del Cuadro de Precios n01. 
Se consideran incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 
enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 
superiores a las toleradas o que presenten defectos. 
En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el 
adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese necesario. 
 
3.7. M2 DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO EN ESPALDÓN 
3.7.1. DEFINICIÓN 
Se trata de una construcción auxiliar y provisional destinada a servir de molde a los hormigones. 
La repercusión económica de los encofrados en las estructuras o en las obras de fábrica puede alcanzar 
el 40 o el 50% de las mismas. 
3.7.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Deberá ejecutarse con resistencia y rigidez para evitar deformaciones y el acabado debe ser 
perfecto si va a ser visto. 
Los desplazamientos máximos admisibles serán de 5 milímetros para los locales y 1 milésima de 
la luz para los movimientos de conjunto. 
Se trata de un encofrado de tipo recuperable, por lo que se podrá reutilizar una vez usado  para 
posteriores encofrados. 
El material con el que se encofren las estructuras no será especificado, entendiéndose que podrá 
ser cualquier tipo de material de encofrado siempre y cuando cumpla con la instrucción EHE. 
3.7.3. MEDICIÓN Y ABONO 
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). La forma de medición será en superficie de 
hormigón a encofrar, sin tener en cuenta las pérdidas de material encofrante que puedan originarse al 
crear dichas geometrías. 
Se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios número uno 
(1) según las respectivas definiciones, a las superficies medidas en metros cuadrados (m2), según los 
planos del proyecto. En el precio de los encofrados estarán incluidos tanto  el importe de los elementos 
y mano de obra precisos para ejecutar el encofrado como el desencofrado y la retirada de materiales. 
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3.8.  M3 DE RELLENOS DE TODO UNO SIN FINOS 
3.8.1. DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales, cuyas 
características serán las indicadas en el apartado de materiales básicos de este pliego, con destino a 
crear una plataforma sobre la que se asienten la explanada y firme de una carretera. El área de trabajo 
será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 
Su ejecución comprende las siguientes operaciones:  
- Preparación de la superficie de apoyo del relleno todo-uno.  
- Excavación, carga y transporte del material.  
- Extensión y compactación del material en tongadas.  
- Esta última operación se reiterará cuantas veces sea preciso. 
Se excluye de esta unidad las operaciones necesarias para la ejecución de la coronación del 
relleno que se define en el apartado 333.3 de este artículo. 
3.8.2. MATERIALES 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
3.8.3. PROCEDENCIA 
Los materiales a emplear procederán de la excavación de la explanación. Excepcionalmente, los 
materiales podrán proceder también de préstamos. 
Las zonas concretas a excavar para la obtención de materiales serán las indicadas por el proyecto 
o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
 
3.8.4. GRANULOMETRÍA 
El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones granulométricas 
intermedias entre las necesarias para ser considerado material para pedraplén (artículo 331) y material 
para terraplén (artículo 330). Es decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes:  
- Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior al 
treinta y cinco por ciento (35 por 100) y cuyo contenido de partículas que pasen por el tamiz 
20 UNE es inferior o igual al setenta por ciento (70 por 100) y superior o igual al treinta por 
ciento (30 por 100), según UNE 103101.  
- Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior al 
treinta por ciento (30 por 100), pero tienen un contenido en finos (material que pasa por el 
tamiz 0,080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10 por 100) según UNE 103101.  
Además, también se consideran materiales para rellenos todouno aquellos que cumplen las 
condiciones granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es inferior a cien 
milímetros (100 mm).  
Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los 
porcentajes se refieren al peso total de la muestra. 
Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos necesarios para ser 
utilizados como material para terraplenes ni para pedraplenes, cumplan las condiciones granulométricas 
anteriores pero que tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros (300 mm), requieren 
un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, para su utilización en rellenos todo-uno. 
3.8.5. CALIDAD DEL MATERIAL. 
Para su empleo en rellenos todo-uno, los materiales se clasifican según el tipo de roca del que 
proceden, en los siguientes grupos:  
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- Rocas estables: Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una composición 
mineralógica estable químicamente, también lo son frente a la acción del agua. 
Se consideran rocas estables frente al agua las que sometidas a un ensayo de 
desmoronamiento, según NLT 255, no manifiestan fisuración y la pérdida de peso es inferior 
al dos por ciento (2 por 100).  
- Rocas evolutivas: Son aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento según NLT 
255, manifiestan fisuración o desintegración, o la pérdida de peso que sufren es superior al 
dos por ciento (2 por 100). En general estarán constituidas por rocas ígneas alteradas y rocas 
sedimentarias o metamórficas poco compactas o arcillosas. 
En el caso de rocas evolutivas, si la fracción que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las 
características de suelos marginales e inadecuados según el artículo 330, "Terraplenes" de 
este pliego se clasificarán como "rocas marginales" y, para su utilización, será necesario un 
estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, que, teniendo en cuenta el 
porcentaje de finos, los agentes externos y la zona dentro del relleno, permita definir la forma 
de puesta en obra. 
- Rocas con sulfuros oxidables: Las rocas que al ensayarse según UNE EN 1744-1, se determine 
que contienen piritas u otros sulfuros oxidables se considerarán "rocas marginales" y para su 
uso será necesario un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, sobre su 
degradación y el posible ataque a las obras de fábrica de las aguas con ácido sulfúrico, 
generado por las piritas al oxidarse los sulfuros.  
- Rocas con minerales solubles: Los minerales solubles que aquí se contemplan, son el yeso y 
otras sales como el cloruro sódico, sulfato magnésico, etc.  
o Las rocas con contenido de sales solubles en agua determinado según NLT 114, 
diferentes del yeso, superior al uno por ciento (1 por 100), se considerarán rocas 
marginales y para su uso será necesario un estudio especial aprobado por el 
Director de las Obras. 
o Las rocas con contenido en yeso según NLT 115, menor o igual que el cinco por 
ciento (5 por 100) se pueden utilizar sin precauciones adicionales. 
o Cuando el contenido en yeso esté entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20 por 
100), solamente se utilizarán en el núcleo, haciendo espaldones que impidan la 
circulación del agua hacia el interior. 
o Las rocas con contenidos en yeso por encima del veinte por ciento (20 por 100) se 
considerarán rocas marginales y su uso requiere un estudio especial aprobado por 
el Director de las Obras.  
- Rocas con minerales combustibles: Se contemplan aquí esencialmente los denominados 
estériles del carbón. Cuando el contenido en materia orgánica sea superior al dos por 
ciento (2 por 100) se considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un 
estudio especial aprobado por el Director de las Obras. 
3.8.6. ESTUDIOS ESPECIALES 
Las rocas marginales, según lo definido en el punto anterior, podrán utilizarse en algunas zonas 
de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por el Director de las 
Obras. 
El Director de las Obras tendrá facultad para exigir los estudios especiales que estime oportunos 
sobre los materiales a utilizar cuando así lo aconseje la experiencia local. 
Este estudio de usos de materiales marginales deberá contemplar explícitamente y con detalle 
al menos los siguientes aspectos:  
Determinación y valoración de las propiedades que confieren al material su carácter de marginal.  
Influencia de dichas características en los diferentes usos del material dentro de la obra.  
Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o elementos de la obra.  
Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los 
asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas características.  
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Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.  
Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes usos 
del material marginal dentro de la obra. 
3.8.7. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
3.8.8. EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL 
Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera que la granulometría y forma de los 
materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos todo-uno, con arreglo a este artículo. 
En caso necesario, después de la excavación, se procederá a la eliminación o troceo de los 
elementos singulares que tengan formas o dimensiones inadecuadas, según indique el Director de las 
Obras. 
La carga de los productos de excavación y su transporte al lugar de empleo se llevará a cabo de 
forma que se evite la segregación del material. 
3.8.9. EJECUCIÓN POR TONGADAS 
Una vez preparada la base de apoyo del relleno tipo todo-uno, se procederá a la construcción del 
mismo, empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 
El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
toda la tongada el grado de compacidad deseado. Dicho espesor, en general y salvo especificación en 
contra del proyecto o del Director de las Obras, será de cuarenta centímetros (40 cm) y en todo caso 
superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. Salvo autorización expresa del 
Director de las Obras, el espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, no será superior a 
sesenta centímetros (60 cm). En caso de usarse tongadas de espesor superior a cuarenta centímetros 
(40 cm), los posteriores ensayos de humedad y densidad indicados en el apartado 333.7.6 de este 
artículo, habrán de realizarse de forma que sean representativos de dichos valores en el fondo de capa.  
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada 
y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y 
extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con pala de empuje, realizándose la 
operación de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 
Los rellenos tipo todo-uno sobre zonas de escasa capacidad de soporte, se iniciarán vertiendo las 
primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de 
movimiento y compactación de tierras. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4 por 100), para asegurar la evacuación 
de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos. Se procederá a la construcción 
de caballones en los bordes de las tongadas que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que 
controlen las aguas de escorrentía provenientes de la superficie expuesta del relleno, así como a la 
adopción de las medidas protectoras del entorno frente a la acción de este agua previstas en el proyecto 
o indicadas por el Director de las Obras. 
Salvo prescripciones en contra del proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte 
del material y extensión del mismo operarán sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el 
sentido longitudinal de la vía. 
Deberá conseguirse que todo el perfil del relleno tipo todo-uno quede debidamente 
compactado, para lo cual, se podrá dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 metro), 
que permita el acercamiento del compactador al borde, y después recortar el talud. En todo caso no 
serán de abono estos sobreanchos. 
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3.8.10. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 
Los rellenos tipo todo-uno con un porcentaje de finos entre 10 y 35 por 100 se ejecutarán cuando 
la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados Celsius (2 ºC). Los trabajos se deben 
suspender cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite, salvo que se justifique 
adecuadamente y sea aprobada explícitamente por el Director de las Obras la viabilidad de la puesta en 
obra y la consecución de las características exigidas. El Director de las Obras deberá tener en cuenta la 
influencia de las lluvias antes de aprobar el extendido y compactación del relleno. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, se eliminará el espesor de tongada afectado por el 
paso del tráfico. 
3.8.11. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 
Las superficies acabadas del núcleo y de la zona de transición se comprobarán mediante estacas 
de refino, niveladas con precisión centimétrica, situadas en el eje y en los bordes de perfiles 
transversales que disten entre sí no más de veinte metros (20 m). 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, con 
arreglo al Proyecto, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas diferencias, para 
tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas las diferencias de cota 
correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 
Se deben cumplir las siguientes condiciones:  
- Si la semisuma de los valores extremos es positiva, deberá ser menor que la quinta parte 
(1/5) del espesor de la última tongada.  
- Si la semisuma de los valores extremos es negativa, su valor absoluto deberá ser menor 
que la mitad (1/2) del espesor de la última tongada.  
- La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) para 
la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona de 
transición.  
- Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se 
construirá otra de espesor adecuado. Si no se cumple la segunda condición, se ejecutará 
una nueva tongada de espesor adecuado. Si no se cumple la condición tercera se añadirá 
una capa de nivelación con un espesor mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) 
sobre el núcleo, o a diez centímetros (10 cm) sobre la zona de transición, constituida por 
material granular bien graduado, de características mecánicas no inferiores a las del 
material del relleno todo-uno, y con tamaño máximo de diez centímetros (10 cm) en el 
caso del núcleo o de seis centímetros (6 cm), en el caso de zona de transición. 
3.8.12.  MEDICIÓN Y ABONO 
Los rellenos todo-uno se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos 
sobre los planos de perfiles transversales. 
Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicará el mismo precio unitario a todas las zonas 
del relleno todo-uno. 
Se considerará incluido en el precio del metro cúbico (m3) de rellenos todo-uno el coste adicional 
de la excavación en roca originado por las precauciones adoptadas para la obtención de productos 
pétreos adecuados. 
La coronación del relleno todo-uno se considerará incluida en la unidad de terraplén. 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido, a un exceso de excavación o cualquier otro defecto de construcción imputable al 
Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 
Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir dichos defectos sin derecho a 
percepción adicional alguna. 
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3.9. M2 DE GRAVAS DE ENRASE 
3.9.1. DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra comprende las operaciones de extendido de grava para rellenar los huecos 
de las superficie exterior de una banqueta de regularización submarina 
3.9.2. EJECUCIÓN 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la superficie final. El 
espesor de cada tongada será uniforme. El lecho se ejecutará con un mínimo de 3 pasadas de gánguil. 
No se trabajará cuando el estado de la mar o las condiciones meteorológicas impidan la correcta 
ejecución de la partida. 
3.9.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán por metros cuadrados m2, medidos según las plantas contenidas en los planos. Se 
abonará según m2 de área medida. 
3.10. UD DE BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN 
3.10.1. DEFINICIÓN 
Se entienden por elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural aquellos 
elementos constructivos fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. 
Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados, así como aquellos cuya 
prefabricación haya sido propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 
Esta unidad de obra incluye además: 
- Preparación, replanteo y nivelación. 
- Suministro. 
- Vertido y colocación. 
3.10.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, los Planos y la 
Dirección de Obra definirán las condiciones de colocación y montaje de estos elementos. Su forma 
aparente será la indicada en los planos, Las dimensiones definitivas serán las aprobadas por la Dirección 
de la Obra a propuesta del Contratista. 
Si a propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos 
como tales en el Proyecto, el Contratista presentará al Director, para su aprobación, un documento en 
el que consten los detalles concretos del procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias 
de colocación, detalles de acabado, etc. plan de trabajo y montaje. En ningún caso este cambio supondrá 
un incremento económico. 
Los bloques de hormigón en masa, que se utilicen en dique o mantos de diques se construirán 
en taller, alineados y según un orden conveniente, propuesto por el Contratista y aprobado por la 
Dirección de Obra, siempre que su tamaño así lo permita. 
Los diques de bloques, debido al tamaño de sus diversos elementos, deberán ejecutarse "in situ" 
mediante encofrados o moldes fijos o deslizantes. 
El peso de los bloques no será inferior al indicado en los planos correspondientes, y su densidad 
no inferior a 2,35 T/m³. 
En los bloques quedarán los huecos precisos para su embrague, con los refuerzos necesarios y 
las dimensiones máximas que señale la Dirección de la Obra a propuesta del Contratista. En los 
encofrados se dispondrán berengenos para meter las aristas de los bloques. 
El hormigón se verterá por tongadas del espesor que determine la dirección de la Obra no 
tolerándose interrupciones en el hormigonado de un bloque. Se tendrá especial cuidado en sus 
paramentos exteriores, no admitiéndose coqueras, huecos o irregularidades. 
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Los bloques ejecutados en taller y terminados permanecerán en el mismo por lo menos un (1) 
mes antes de emplearse en obra. 
Los bloques se numerarán correlativamente y constará en ellos la fecha de su fabricación. La 
Dirección de la Obra llevará un registro el día de la fecha de fabricación, las marcas del cemento 
empleado y los resultados de los ensayos correspondientes del laboratorio, en el que constará el 
conforme del Contratista. 
Los bloques se colocarán en el dique, en la forma en que estime más conveniente el Contratista 
y acepte la Dirección de Obra, debiendo conseguirse la sección indicada en los planos, tanto en su parte 
sumergida como emergida y evitarse por todos los medios que se produzcan roturas en su colocación o 
vertido. 
Los bloques en muros se colocarán sobre el cimiento de escollera perfectamente enrasado. Se 
asentará la primera hilada de bloques, teniendo especial cuidado de que queden perfectamente 
alineados y nivelados. 
La disposición y anchura de los bloques en las distintas hiladas será la propuesta por el Contratista 
a la Dirección de Obra, que deberá dar su aprobación, en cualquier caso se evitará en lo posible la 
coincidencia de juntas verticales. 
Todos aquellos bloques que no cumplan en su colocación con las condiciones anteriormente 
expuestas, serán retirados y colocados nuevamente por cuenta del Contratista. 
El Contratista vendrá obligado a demoler a su costa, si no le fuera posible recuperarlos, todos los 
bloques que durante su colocación o transporte se  sitúen fuera de su emplazamiento, debiendo retirar 
todos los restos que por poder resultar inconvenientes para la navegación o futuras obras le ordene el 
Ingeniero Director. 
3.10.3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán por unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a otros 
elementos, si precede, y pruebas finales. 
El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure en el 
contrato, incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, operaciones y gastos de 
toda clase, necesarios para la terminación de la unidad de obra como se especifica en el párrafo 
anterior. 
4. CONSIDERACIONES FINALES 
4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estima un plazo de ejecución de las Obras del presente proyecto de QUINCE (15) meses, desde 
Mayo de 2020 hasta casi Agosto de 2021. 
 
 
 
Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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1. MEDICIONES 
1.1. MEDICIONES AUXILIARES 
Las mediciones auxiliares de los materiales granulares principales se han obtenido con AutoCad Civil 3d, 
con la comparación de superficies definiendo los materiales que hay entre dichas superficies. Los volúmenes de 
dichos materiales vienen distribuidos por Puntos Kilométricos. 
ESCOLLERA TODO-UNO DE 100-200 KG EN BANQUETA DE CIMENTACIÓN 
 
 
ESCOLLERA > 2,00 TNS EN MANTO PRINCIPAL DE PROTECCIÓN 
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HORMIGÓN SUMERGIDO EN MANTO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN 
 
1.2. MEDICIONES POR CAPÍTULOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS N.º 1 
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Santander, Junio de 2019 
La autora del proyecto 
 
CARMEN CASTRO VIERA 
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3. CUADRO DE PRECIOS N.º 2 
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4. PRESUPUESTO 
4.1. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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4.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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